

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๒๕๕/๒๕๖๖...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มาสเตอร์คอร์ท  
จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๘ ถนนรัชกาลที่ ๕ โดยนายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๔๖๑๐๘๔๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงคู่อิง-ลานกรีฑาสนามฟุตบอล  
โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๑๗,๗๑๒,๑๔๓.๕๕ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบบาท  
สตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่  
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขปริมาณพื้นวัสดุยางสังเคราะห์ ความหนา 13 มม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐  
ตารางเมตร และความหนา 5 มม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐ ตารางเมตร เป็นงานพื้นวัสดุยางสังเคราะห์  
ความหนา ๑๓ มม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๓๔๒.๕๐ ตารางเมตร และความหนา ๕ มม. พื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๑.๓๔ ตารางเมตร


ข้อ ๒. ยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ ๐๑/๑๐, ๐๓/๑๐, ๐๔/๑๐, ๐๘/๑๐ และใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๐๑/๑๐  
(แก้ไข), ๐๓/๑๐ (แก้ไข), ๐๔/๑๐ (แก้ไข), ๐๘/๑๐ (แก้ไข) แทน

ข้อ ๓. ปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๖๖๗,๘๕๖.๔๑ บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย  
ห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) โดยปรับลดในงานในงวดที่ ๑

ข้อ ๔. แก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และแก้ไขวงเงินในงานงวดที่ ๑ เป็นดังนี้

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๗๑๒,๑๔๓.๕๕ บาท (สิบเจ็ด  
ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน

x *man*



*Duyb*

x *๒๕๖๖*

๑.๑๕๘,๖๓๘.๓๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน  
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ  
ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๓,๖๔๓.๕๕ (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบ  
สามบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

ข้อ ๕. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑ แบบแปลนแผ่นที่ ๐๑/๑๐ (แก้ไข), ๐๓/๑๐ (แก้ไข), ๐๔/๑๐ (แก้ไข), ๐๘/๑๐ (แก้ไข)

จำนวน ๔ หน้า

๕.๒ ใบประมาณราคาปรับลดปริมาณงาน

จำนวน ๓ หน้า

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง  
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทัศนดา บัญชาไชยะศิริ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปนัดดา ตริชนกาญจน์กุล)

สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคาปรับลดปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑาสถาณฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รายการปริมาณงานตามที่แท้จริง									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวลู่วิ่ง - ลานกรีฑา								
	งานปรับพื้นที่ลู่วิ่ง-ลานกรีฑา								
	- งานปรับเกรดที่พื้นผิวเดิมพร้อมบดอัดแน่น(ขนาดกลาง)พื้นที่ไม่น้อยกว่า	8,693.32	ตร.ม.	-	-	3.79	32,947.69	32,947.69	
	ผิววางสังเคราะห์ หนา 13 มม. พื้นที่ลู่วิ่งและพื้นที่อุปกรณ์ติดสนาม								
	- ทราฮายาบ	227.62	ลบ.ม.	537.39	122,320.72	91.00	20,713.42	143,034.14	
	- ไม้แบริ	224.93	ตร.ม.	449.49	101,103.79	-	-	101,103.79	
	- ไม้เคร่า	67.47	ตร.ม.	416.79	28,120.62	-	-	28,120.62	
	- ค่าแรงไม้แบริ	224.93	ตร.ม.	-	-	133.00	29,915.69	29,915.69	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	546.30	ลบ.ม.	2,102.80	1,148,759.64	306.00	167,167.80	1,315,927.44	
	- Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	4,552.58	ตร.ม.	46.73	212,742.07	5.00	22,762.90	235,504.97	
	- พื้นยางสังเคราะห์ Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม.	4,552.58	ตร.ม.	1,350.00	6,145,983.00	250.00	1,138,145.00	7,284,128.00	
	ชนิด MULTI LAYER (FULL PUR) พร้อมตีเส้นสนาม								
	ผิววางสังเคราะห์ SAFETY ZONE ความหนา 5 มม.								
	- ทราฮายาบ	111.56	ลบ.ม.	537.39	59,951.23	91.00	10,151.96	70,103.19	
	- ไม้แบริ	69.62	ตร.ม.	449.49	31,293.50	-	-	31,293.50	
	- ไม้เคร่า	20.88	ตร.ม.	416.79	8,702.52	-	-	8,702.52	
	- ค่าแรงไม้แบริ	69.62	ตร.ม.	-	-	133.00	9,259.46	9,259.46	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	267.76	ลบ.ม.	2,102.80	563,045.73	306.00	81,934.56	644,980.29	
	- Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	2,231.34	ตร.ม.	46.73	104,270.52	5.00	11,156.70	115,427.22	
	- พื้นยางสังเคราะห์ Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	2,231.34	ตร.ม.	460.00	1,026,416.40	125.00	278,917.50	1,305,333.90	
	รวมทั้งสิ้น							11,355,782.42	
						Fector F	1.0680	12,127,975.62	

สรุปมูลค่างานรายการปริมาณงานที่แท้จริง = 12,127,975.62

ตัวอักษร ( สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์ )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา

( นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง )

(ลงชื่อ) ..... ผู้จ้าง (ลงชื่อ) ..... พยาน (ลงชื่อ) ..... พยาน (ลงชื่อ) ..... พยาน

บริษัท วัสดุเซรามิค จำกัด (มหาชน)  
MASTERCOURT CO.,LTD.

สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคาปรับลดปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑาสนามฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคา ( BOQ )									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวลู่วิ่ง - ลานกรีฑา								
	งานปรับพื้นที่ลู่วิ่ง-ลานกรีฑา								
	- งานปรับเกรดหรือพื้นผิวเดิมพร้อมบดอัดแน่น(ขนาดกลาง)พื้นที่ไม่น้อยกว่า	9,220.00	ตร.ม.	-	-	3.79	34,943.80	34,943.80	
	ผิววางสังเคราะห์หนา 13 มม. พื้นที่ลู่วิ่งและพื้นที่อุปกรณ์คัดสนาม								
	- ทราฮายา	232.50	ลบ.ม.	537.39	124,943.18	91.00	21,157.50	146,100.68	
	- ไม้แบริ	231.62	ตร.ม.	449.49	104,110.88	-	-	104,110.88	
	- ไม้เครา	69.48	ตร.ม.	416.79	28,958.37	-	-	28,958.37	
	- ค่าแรงไม้แบริ	231.62	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	558.00	ลบ.ม.	2,102.80	1,173,362.40	133.00	30,805.46	30,805.46	
	- Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	4,650.00	ตร.ม.	46.73	217,294.50	306.00	170,748.00	1,344,110.40	
	- พื้นยางสังเคราะห์ Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม.	4,650.00	ตร.ม.	1,350.00	6,277,500.00	5.00	23,250.00	240,544.50	
	ชนิด MULTI LAYER (FULL PUR) พร้อมตีเส้นสนาม					250.00	1,162,500.00	7,440,000.00	
	ผิววางสังเคราะห์ SAFETY ZONE ความหนา 5 มม.								
	- ทราฮายา	133.00	ลบ.ม.	537.39	71,472.87	91.00	12,103.00	83,575.87	
	- ไม้แบริ	92.40	ตร.ม.	449.49	41,532.88	-	-	41,532.88	
	- ไม้เครา	27.72	ตร.ม.	416.79	11,553.34	-	-	11,553.34	
	- ค่าแรงไม้แบริ	92.40	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	319.20	ลบ.ม.	2,102.80	671,213.76	133.00	12,289.20	12,289.20	
	- Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	2,660.00	ตร.ม.	46.73	124,501.80	306.00	97,675.20	768,888.96	
	- พื้นยางสังเคราะห์ Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	2,660.00	ตร.ม.	460.00	1,223,600.00	5.00	13,300.00	137,601.80	
						125.00	332,500.00	1,556,100.00	
	รวมทั้งสิ้น							11,981,116.14	
						Fector F	1.0680	12,795,832.04	

สรุปมูลค่างานตามรายการปริมาณงานเสนอราคาของผู้รับจ้าง ( BOQ ) = 12,795,832.04 บาท

ตัวอักษร ( สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทสี่สตางค์ )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา

( นางสาวกรรณ ปันทอง )

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา  
 บริษัท.แม่เหล็กซีเมนต์ จำกัด  
 MASTERCOURT CO.,LTD.  
 (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคาปรับลดปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงคูวีง-ลานกรีฑาสนามฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหัวถนน อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ( BOQ )	=	12,795,832.04	บาท
รายการปริมาณงานที่ทำจริง	=	12,127,975.62	บาท
สรุปมูลค่างานที่จะต้องปรับลด ลงจากเดิม ทั้งสิ้น	=	667,856.41	บาท

ตัวอักษร หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา

( นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง )



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ).....

2/4/66

.....พยาน (ลงชื่อ)

บริษัท: จัดซื้อจัดจ้างฯ จำกัด  
MASTERCOURT CO., LTD.

MASTERCOURT CO., LTD.