

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๗

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรีเสม็ดพัฒนา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวจิราพร สิทธิโชติ ผู้อำนวยการคนกลาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๗๐๐๐๒๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชบ ๓๕๘ ๐๐๔ (บ้านป่าแดง-หนองตอ) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดความยาวพื้นที่ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก จากความยาว ๑,๗๓๕.๐๐ เมตร คงเหลือความยาว ๑,๗๒๐.๐๐ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๖๑,๕๓๕.๔๔ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๗,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๖๑,๕๓๕.๔๔ บาท คงเหลือจำนวน ๗,๑๑๘,๖๐๖.๕๖ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกบาทห้าสิบบาทสตางค์)

บริษัท ชลบุรี เสม็ด พัฒนา จำกัด
CHONBURI SEMED PATTANA CO., LTD.

(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๖๕,๔๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๖๑,๕๓๕.๔๔ บาท
คงเหลือจำนวน ๒,๓๐๔,๐๐๖.๕๖ บาท (สองล้านสามแสนแปดพันหกบาทห้าสิบกบาทห้าสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราพร สิทธิโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชลิต โรจนนท์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานปรับลดราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ ถ 98 004 (บ้านป่าแดง - หนองตอ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 15.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

- 1 งานทาง =
 - 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม) =
 - 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง =
 - 4 Factor F (งานทาง) =
 - 5 Factor F (งานสะพาน) =
 - 6 F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) =
 - 7 Factor F_N (งานทาง) (4x6) =
 - 8 Factor F_N (งานสะพาน) (5x6) =
- รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

55,259.62
-
-
1.1110
-
-
1.1110
-
61,393.44

หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์

ลงชื่อ.....*สมเกียรติ*.....ประมาณราคา
 (นายสุนทร ถาวรยิ่ง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....*อรุณ*.....หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
 (นายอรุณ รักษ์ฉายา)



บริษัท ชอนบุรี เมดิคัล จำกัด
 CHONBURI MED PATTANA CO., LTD.
 (ลงชื่อ).....*อรุณ*..... (ลงชื่อ).....*อรุณ*.....

.....*อรุณ*..... (ลงชื่อ).....*อรุณ*.....

.....*อรุณ*..... (ลงชื่อ).....*อรุณ*.....

.....*อรุณ*..... (ลงชื่อ).....*อรุณ*.....