

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสมัด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วัฒนาธร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓/๕๑ ซอยเกิดทรัพย์ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยนางสาว อาทิตยา วัฒนาธร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงแนวป้องกันกีดเซาะถนนเลียบ ชายฝั่งทะเล บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี ปรับปรุงแนวป้องกันกีดเซาะถนนเลียบชายฝั่ง ทะเล บริเวณปลายซอยคลองสังเขป ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๒.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๗๕,๒๕๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕, สัญญาจ้าง ก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๕๑๐๐๗/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง, ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๕๑๐๐๗/๕๖๔๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๕๑๐๐๗/๗๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากพบว่าพื้นที่ก่อสร้างมีปัญหาในการ ก่อสร้างชั้นผิววัสดุหินผสมน้ำยาโพลีเมอร์บริเวณท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งแบบ แปลนไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการป้องกันการกัดเซาะและการเชื่อมต่อกับท่อลอดเหลี่ยม และยังพบปัญหาการ

1

2

WT

3

- (Signature)

(Signature)

บรรจบระหว่างชั้นหินปูนกับผิวทางเท้าบริเวณที่มีช่องว่างและเป็นโพรงใต้พื้นทางเท้าซึ่งไม่มีรายละเอียดในแบบแปลน หากก่อสร้างต่อไปอาจเกิดความไม่มั่นคงในบริเวณดังกล่าว

ตามหนังสือเทศบาลเมืองชลบุรี ที่ ขบ ๕๒๐๐๓/๓๔๘๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแบบแปลน จากการตรวจสอบแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดส่ง ปรากฏว่าสามารถนำแบบแปลนดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่สอบถามเพิ่มเติมได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างได้ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาแล้ว โดยผู้รับจ้างได้เสนอแบบ Shop Drawing โดยวิศวกรราย นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย สย.๖๕๑๐ เป็นผู้รับรองแบบแปลนดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงแต่อย่างใด ซึ่งรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม โดยให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนการก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ข้อ ๓. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอาทิตย์ยา วัฒนาร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิโชติ เข็นธนากุล)