

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ .....๑๓๑/๒๕๖๕..

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ...๒๒...พ.ย.๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียน หุ่นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวเกศศิริินทร์ สกุลนอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ซอยสุขไพบูลย์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยกเลิกแบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๔ CBo๒๐ (๑/๓ - ๓/๓) และให้ใช้ แบบแปลนเลขที่ PWA ๑ - ๖๔ CBo๒๐ Re.๑ (๑/๓ - ๓/๓) แทน และตัดลดปริมาณงานในงวดที่ ๑ ให้เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง และปรับลดวงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๑๓๗,๒๖๕.๘๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบ ห้าบาทแปดสิบหกสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้างแนบท้าย

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และขยาย ระยะเวลาก่อสร้างออกไปจำนวน ๖๐๕ วัน นับตั้งแต่วันที่หยุดงาน คือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยต่ออายุสัญญาจ้างออกไปสิ้นสุดวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗


**ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสาม แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๕,๗๐๐.๕๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย บาทเก้าสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๖๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาท ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕



*[Handwritten signature]*

อ.พ.ช.

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๒๔๒,๗๓๔.๑๔ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๖,๗๒๐.๕๓ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๖,๗๓๔.๑๔ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๖๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

**ข้อ ๔. แก้ไขสัญญาข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

**ข้อความเดิม**

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

**ข้อ ๕. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๕.๑ ผนวก ๑. แบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๔ CB ๐๒๐ Re.๑ (๑/๓-๓/๓) จำนวน ๓ หน้า

๕.๒ ผนวก ๒. บัญชีปรับลด ปรับเพิ่ม เนื่องจากการก่อสร้าง จำนวน ๓ หน้า

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเกศสิรินทร์ สุกตนอก)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)



บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสุขไพบูลย์ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี

| ลำดับ | รายการ   | หน่วย  | งานเดิม |                |           |                 |           | งานลด-เพิ่ม       |       |                |           |                 | รวม(-)/รวม(+) |                   |        |
|-------|--|--------|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-------|----------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|--------|
|       |  |        | จำนวน   | ค่าวัสดุ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมเป็นเงิน (บาท) | จำนวน | ค่าวัสดุ (บาท) |           | ค่าแรงงาน (บาท) |               | รวมเป็นเงิน (บาท) |        |
|       |  |        |         | หน่วยละ        | จำนวนเงิน | หน่วยละ         | จำนวนเงิน |                   |       | หน่วยละ        | จำนวนเงิน |                 |               |                   |        |
|       | ท่อน้ำ PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN10    | ตัว    | -       | -              | -         | -               | -         | 2                 | 1,940 | 3,880          | 390       | 780             | 4,660         | 4,660             |        |
|       | ท่อน้ำ PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 225 มม. PN10    | ตัว    | -       | -              | -         | -               | -         | 2                 | 3,431 | 6,862          | 520       | 1,040           | 7,902         | 7,902             |        |
|       | ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 มม.          | ตัว    | 4       | 2,020          | 8,080     | 390             | 1,560     | 9,640             | 8     | 2,020          | 16,160    | 390             | 3,120         | 19,280            | 9,640  |
|       | ข้อโค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.          | ตัว    | 4       | 3,060          | 12,240    | 520             | 2,080     | 14,320            | -     | -              | -         | -               | -             | 14,320            |        |
|       | สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150x100x150 มม.            | ตัว    | 1       | 2,390          | 2,390     | 390             | 390       | 2,780             | 2     | 2,390          | 4,780     | 390             | 780           | 5,560             | 2,780  |
|       | สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 150x150x150 มม.            | ตัว    | 1       | 2,575          | 2,575     | 390             | 390       | 2,965             | 1     | 2,575          | 2,575     | 390             | 390           | 2,965             | -      |
|       | สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 200x100x200 มม.            | ตัว    | 1       | 3,480          | 3,480     | 520             | 520       | 4,000             | -     | -              | -         | -               | -             | 4,000             |        |
|       | สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 500x200x500 มม.            | ตัว    | 1       | 17,640         | 17,640    | 1,300           | 1,300     | 18,940            | 1     | 17,640         | 17,640    | 1,300           | 1,300         | 18,940            | -      |
|       | ข้อลด PE ขนาด 160x225 มม. (PN 6)                     | ตัว    | 1       | 512            | 512       | 520             | 520       | 1,032             | 1     | 512            | 512       | 520             | 520           | 1,032             | -      |
|       | ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 160 (PN 6)                   | ตัว    | -       | -              | -         | -               | -         | -                 | 2     | 588            | 1,176     | 390             | 780           | 1,956             | 1,956  |
|       | ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 225 (PN 6)                   | ตัว    | -       | -              | -         | -               | -         | -                 | 2     | 1,283          | 2,566     | 520             | 1,040         | 3,606             | 3,606  |
|       | สามทาง PE ขนาด 160x110x160 มม. ปลายเรียบ PN6         | ตัว    | -       | -              | -         | -               | -         | -                 | 1     | 841            | 841       | 390             | 390           | 1,231             | 1,231  |
|       | สามทาง PE ขนาด 225x110x225 มม. ปลายเรียบ PN6         | ตัว    | 1       | 1,999          | 1,999     | 520             | 520       | 2,519             | 2     | 1,999          | 3,998     | 520             | 1,040         | 5,038             | 2,519  |
|       | เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ ขนาด 150 มม.            | ต้น    | 2       | 5,163          | 10,326    | -               | -         | 10,326            | 2     | 5,163          | 10,326    | -               | -             | 10,326            | -      |
|       | เหล็กยึดกับราวสะพาน ขนาด 200 มม.                     | ชุด    | 28      | 1,500          | 42,000    | -               | -         | 42,000            | -     | -              | -         | -               | -             | 42,000            | 42,000 |
|       | เหล็กยึดกับราวสะพาน ขนาด 150 มม.                     | ชุด    | -       | -              | -         | -               | -         | -                 | 28    | 1,350          | 37,800    | -               | -             | 37,800            | 37,800 |
|       | ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 150 มม. (แนวตั้ง) | จุด    | 2       | 120            | 240       | -               | -         | 240               | 4     | 120            | 480       | -               | -             | 480               | 240    |
|       | ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 45 องศา ขนาด 200 มม. (แนวตั้ง) | จุด    | 2       | 130            | 260       | -               | -         | 260               | -     | -              | -         | -               | -             | 260               | 260    |
|       | ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.                 | จุด    | 1       | 150            | 150       | -               | -         | 150               | 4     | 150            | 600       | -               | -             | 600               | 450    |
|       | ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.                 | จุด    | 1       | 310            | 310       | -               | -         | 310               | 2     | 310            | 620       | -               | -             | 620               | 310    |
|       | ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 500 มม.                 | จุด    | 1       | 1,800          | 1,800     | -               | -         | 1,800             | 1     | 1,800          | 1,800     | -               | -             | 1,800             | -      |
|       | ค่าคอนกรีตยึดฝาคอปปรีตุน้ำ                           | จุด    | 3       | 100            | 300       | -               | -         | 300               | 3     | 100            | 300       | -               | -             | 300               | -      |
|       | ค่าทรายรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)       | ม.     | 446     | 85             | 37,910    | -               | -         | 37,910            | 796   | 85             | 67,660    | -               | -             | 67,660            | 29,750 |
|       | ค่าทรายรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ร่องดิน)       | ม.     | 1,207   | 100            | 120,700   | -               | -         | 120,700           | 850   | 100            | 85,000    | -               | -             | 85,000            | 35,700 |
|       | ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม.(บ./1000 ม.)            | แพคเกจ | 1       | 150            | 150       | -               | -         | 150               | 1     | 150            | 150       | -               | -             | 150               | -      |
|       | ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 200 มม.(บ./1000 ม.)            | แพคเกจ | 2       | 150            | 300       | -               | -         | 300               | 2     | 150            | 300       | -               | -             | 300               | -      |
|       | ตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.                            | จุด    | 1       | 600            | 600       | -               | -         | 600               | 1     | 600            | 600       | -               | -             | 600               | -      |
|       | ตัดประสานท่อ ขนาด 500 มม.                            | จุด    | 1       | 2,000          | 2,000     | -               | -         | 2,000             | 1     | 2,000          | 2,000     | -               | -             | 2,000             | -      |
|       | ค่าซ่อมมวนคอนกรีต                                    | ตร.ม.  | 24      | 500            | 12,000    | -               | -         | 12,000            | 21    | 500            | 10,500    | -               | -             | 10,500            | 1,500  |

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง  
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสุขไพบูรณ์ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี


| ลำดับ | รายการ              | หน่วย | งานเดิม |                  |           |                   |           | งานลด-เพิ่ม       |       |                  |           |                   | งานลด(+)งานเพิ่ม(-) |                     |              |
|-------|---------------------|-------|---------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |                     |       | จำนวน   | ค่าวัสดุ ( บาท ) |           | ค่าแรงงาน ( บาท ) |           | รวมเป็นเงิน (บาท) | จำนวน | ค่าวัสดุ ( บาท ) |           | ค่าแรงงาน ( บาท ) |                     | รวมเป็นเงิน (บาท)   |              |
|       |                     |       |         | หน่วยละ          | จำนวนเงิน | หน่วยละ           | จำนวนเงิน |                   |       | หน่วยละ          | จำนวนเงิน | หน่วยละ           |                     |                     | จำนวนเงิน    |
|       | ค่าขอมทางท่าคอนกรีต | ตร.ม. | 165     | 250              | 41,250    | -                 | -         | 41,250            | 150   | 250              | 37,500    | -                 | -                   | 37,500              | 3,750        |
|       | ค่าแรงตัดถนน คสล.   | ม.    | 48      | 50               | 2,400     | -                 | -         | 2,400             | 41    | 50               | 2,050     | -                 | -                   | 2,050               | 350          |
|       | รวม                 |       |         |                  |           |                   |           | 1,883,153         |       |                  |           |                   |                     | 1,774,548           | - 108,605.00 |
|       |                     |       |         |                  |           |                   |           |                   |       |                  |           |                   |                     | รวม Factor F 1.2639 | -137,265.86  |

สรุปจำนวนเงินที่ลดลง

137,265.86 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบทศสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายปรัชญา กระแสร์ชล)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง



137,265.86 บาท  
 (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบทศสตางค์)  
 ผู้รับจ้าง  
 บริษัท มัทธอง จำกัด