

# คู่มือฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีปฏิบัติราชการแทน นายกองบัญชาการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี เจเอส ๒๐๐๐ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๘/๒ หมู่ ๔ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายธาดา โยคาพจร (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๖๓๔๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง น้ำเค็มหมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าพระคู่ อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดความยาวผิวจราจรจาก กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร คงเหลือ กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๘๘.๐๐ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๘,๕๔๔.๕๗ บาท (เก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบ้างสตางค์)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (จำนวน ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทปรับลดวงเงิน จำนวน ๘,๕๔๔.๕๗ บาท) คงเหลือจำนวน ๓,๔๒๑,๔๕๕.๔๓ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ้างสตางค์)


(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน (๑,๗๘๓,๖๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๘,๕๔๔.๕๗ บาท)  
คงเหลือจำนวน ๑,๗๗๕,๐๕๕.๔๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นายชาดา โยคาพจร)





(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นายชลิต โรจนนท์)










(ลงชื่อ) *Chank* ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) *Chait* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *Sobha* พยาบาล  
 (ลงชื่อ) *Chank* ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) *Chait* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *Sobha* พยาบาล

  
 (นางสาวช้วนนิมิต พรอุบลศิริรักษ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน