

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๕/๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยนายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ธา, นายชาคร ดันมี และนายอาทร ทองจีน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๕๐๐๑๖๓๔๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

บริษัท ภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๐/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายศิริพงษ์ นาคทอง และนายภัทรพล ไทยอุดมชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๑๐๑๘๖๗๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงร่วมดำเนินการในนาม กิจการร่วม ภัทร คอนสตรัคชั่น และ ฟอร์ คอน มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๐/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายศิริพงษ์ นาคทอง และนายภัทรพล ไทยอุดมชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือสัญญาเข้าร่วม ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แบบทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๘๗,๒๕๗.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑๒๗

๒๕๖๕

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานแจ้งว่า พบขนาดของประตู-หน้าต่างหลายรายการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบรูปรายการได้ เนื่องจากติด โครงสร้าง คสล. และไม่สอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรม ผู้ควบคุมงานจึงเห็นควรปรับลดขนาดของประตู-หน้าต่างลงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นชอบแก้ไข ขนาดของประตู-หน้าต่าง จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

(๑) ประตู D๗ (ชั้นที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด) ขนาดตามแบบกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ปรับลดขนาดลงเป็น ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๑.๔๕ เมตร

(๒) ประตู D๘ (ชั้นที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด) ขนาดตามแบบกว้าง ๐.๘๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ปรับลดขนาดลงเป็น ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๕ เมตร

(๓) หน้าต่าง AL๑ (ชั้นที่ ๒-๓ จำนวน ๔ ชุด) ขนาดตามแบบกว้าง ๒.๘๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ปรับลดขนาดลงเป็น ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร สูง ๒.๒๕ เมตร

(๔) หน้าต่าง AL๓ (ชั้นที่ ๒-๓ จำนวน ๘ ชุด) ขนาดตามแบบกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๓.๑๐ เมตร ปรับลดขนาดลงเป็น ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๓.๐๕ เมตร

(๕) หน้าต่าง AL๓ (ชั้นที่ ๔ จำนวน ๔ ชุด) ขนาดตามแบบกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๓.๑๐ เมตร ปรับลดขนาดลงเป็น ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๒.๔๔ เมตร

และปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๙,๖๐๒.๖๖ บาท (เก้าพันหกร้อยสองบาทหกสิบหกสตางค์) โดยปรับลดในวงงานที่ ๘ คงเหลือวงเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๗๗,๖๕๔.๓๔ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใบปริมาณงาน (งานปรับลด) จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒,๕๘๗,๒๕๗.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ชื่อกิจการร่วม บริษัท ฟอ์ คอน จำกัด

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๕,๐๖๘.๐๓ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกสิบบาทสามสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ, งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ, งานผิวพื้นและผิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทางเท้ารอบอาคาร), งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อกิจการร่วม บริษัท ภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๘,๓๘๒.๓๗ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ, งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ, งานผิวพื้นและผิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทางเท้ารอบอาคาร), งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

#### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒,๕๗๗,๖๕๔.๓๔ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ชื่อกิจการร่วม บริษัท ฟอ์ คอน จำกัด

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๘๗๖.๘๗ บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ, งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ, งานผิวพื้นและผิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทางเท้ารอบอาคาร), งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕


ชื่อกิจการร่วม บริษัท ภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๘,๕๗๗.๗๗ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ, งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ, งานผิวพื้นและผิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ










(ยกเว้นงานทางทำรอบอาคาร),งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖  
เมษายน ๒๕๖๕

รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายศิริพงษ์ นาคทอง)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายภัทรพล ไทยอุดมชัย)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บัญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายอภิชาติ เข็นธนากุล)

เอกสารแนบท้าย


สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕/๐๒/๒๕๖๔ และสัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔/๐๘/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06 )

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๖/๐๔/๒๕๖๔	๔๒,๓๓๖.๐๐			๔๒,๓๓๖.๐๐
๒	๒	๓๑/๐๕/๒๕๖๔	๔๒,๓๓๖.๐๐			๔๒,๓๓๖.๐๐
๓	๓	๑๕/๐๗/๒๕๖๔	๔๕,๘๖๔.๐๐			๔๕,๘๖๔.๐๐
๔	๔	๒๙/๐๘/๒๕๖๔	๔๕,๘๖๔.๐๐			๔๕,๘๖๔.๐๐
๕	๕	๒๘/๑๐/๒๕๖๔	๕๕,๐๖๙.๐๓			๕๕,๐๖๙.๐๓
๖	๖	๒๗/๑๒/๒๕๖๔	๕๕,๐๖๙.๐๓			๕๕,๐๖๙.๐๓
๗	๗	๒๕/๐๒/๒๕๖๕	๕๕,๐๖๙.๐๓			๕๕,๐๖๙.๐๓
๘	๘	๒๖/๐๔/๒๕๖๕	๕๔,๘๗๖.๙๗			๕๔,๘๗๖.๙๗
๙	๙	๒๕/๐๖/๒๕๖๕	๕๕,๐๖๙.๐๒			๕๕,๐๖๙.๐๒



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'วิวัฒน์ ใจงาม' and another that appears to be 'Payot'.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ใบประมาณการตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อ.บ่อทอง

ลักษณะงาน อาคาร คสล.4ชั้น ขนาดกว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ตามแบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่ 324 ล./55ก.

รายการปริมาณงานตามใบเสนอราคา									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	<b>ปริมาณงานในงวดที่ 8</b>								
	- ประตู D7 ขนาด 0.60 x1.50 ม.	2.00	ชุด	1,837.70	3,675.41	-	-	3,675.41	
	ประตู D8 ขนาด 0.80 x2.00 ม.	2.00	ชุด	6,491.99	12,983.98	-	-	12,983.98	
	หน้าต่าง AL1 ขนาด 2.80 x 2.40 ม. (ชั้นที่ 2-3)	4.00	ชุด	12,097.45	48,389.78	-	-	48,389.78	
	หน้าต่าง AL3 ขนาด 0.60 x3.10 ม.(ชั้นที่ 2-4)	12.00	ชุด	5,522.35	66,268.14	-	-	66,268.14	
	<b>รวมมูลค่างาน</b>							<b>131,317.31</b>	
				Factor F =			1.1000	<b>144,449.04</b>	

มูลค่างานตามใบเสนอราคา

144,449.04 บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายเทพฤทธิ์ หอระไทย)

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature and some illegible text.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณการงานปรับลด

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อ.บ่อทอง

ลักษณะงาน อาคาร คสล.4ชั้น ขนาดกว้าง 14.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ตามแบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่ 324 ล./55ก.

รายการปริมาณงานที่แท้จริง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	<b>ปริมาณงานปรับลด ในงวดที่ 8</b>								
	- ประตู D7 ขนาด 0.60 x1.45 ม.	2.00	ชุด	1,776.44	3,552.88	-	-	~ 3,552.88	
	- ประตู D8 ขนาด 0.80 x1.85 ม.	2.00	ชุด	6,005.09	12,010.18	-	-	~ 12,010.18	
	หน้าต่าง AL1 ขนาด 2.80 x 2.29 ม. (ชั้นที่ 2-3)	4.00	ชุด	11,542.98	46,171.92	-	-	~ 46,171.92	
	หน้าต่าง AL3 ขนาด 0.60 x3.05 ม.(ชั้นที่ 2-3)	8.00	ชุด	5,433.27	43,466.16	-	-	~ 43,466.16	
	หน้าต่าง AI 3 ขนาด 0.60 x2.44 ม.(ชั้นที่ 4)	4.00	ชุด	4,346.62	17,386.48	-	-	~ 17,386.48	
	<b>รวมมูลค่างาน</b>							<b>~ 122,587.62</b>	
				Factor F =			1.1000	<b>~ 134,846.38</b>	

มูลค่างานตามที่ทำจริง

~ 134,846.38

(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบกบาทสามสิบแปดสตางค์)

ปริมาณงานตามใบเสนอราคา - ปริมาณงานตามจริง

144,449.04 - 134,846.38

สรุปยอดเงินที่ปรับลด

~ 9,602.66 บาท

(เก้าพันหกร้อยสองบาทหกสิบกบาทสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายบุญมี ทุมมา ทอไทย)

*Handwritten notes and signatures on the left margin:*  
 - Top: "รวม" (Total)  
 - Middle: "ปริมาณงานตามใบเสนอราคา" (Quantity according to tender)  
 - Bottom: "สรุป" (Summary)