

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๘/๒๕๖๖

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘ หมู่ ๕ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงคู่วงพื้นที่บางสังเคราะห์และรางระบาย น้ำภายในสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขปริมาณงานและปรับลดวงเงิน ค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ แก้ไขปริมาณงาน รายละเอียดดังนี้

- ๑.ปรับลดปริมาณงานความหนาพื้นคอนกรีต คอนกรีต ๒๘๐ ksc.(Cylinder) ๑๓๘.๒๘ ลบ.ม. เป็นจำนวนเงิน ๒๕๗,๖๑๕.๖๔ บาท.(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
- ๒.ปรับลดปริมาณงานติดตั้งรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาราง ๑ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๖.๓๕ บาท (หนึ่งพันเก้าสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์)

KS S  -  

๓.เพิ่มปริมาณงานปรับปรุงคู่อิง พื้นที่ ๑๓๐ ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๑๑๒.๑๖ บาท (สองแสนสี่พันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสิบหกสตางค์)

๔.ปรับลดปริมาณงานปรับปรุงผิวลาน พื้นที่ ๑๕ ตารางเมตร เป็นจำนวนเงิน ๑๒๓,๖๘๑.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๒๒๔,๓๔๘.๗๒ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๔,๕๗๕,๖๕๑.๒๘ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) โดยปรับลดวงเงินในงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๓๗๕.๖๔ บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) และปรับลดวงเงินในงวดที่ ๒ จำนวน ๒๒๒,๙๖๘.๐๘ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทแปดสตางค์) ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๔ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๕๗๕,๖๕๑.๒๘ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๕๓,๕๔๗.๒๘ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๘,๖๒๐.๓๖ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทหกสตางค์)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๗,๐๓๐.๙๒ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาทเก้าสิบบาทสองสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ




Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ




(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญทั่วมณี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

โครงการ ปรับปรุงคู่อ้ว้งพื้นที่บางลำกระาะห์และวางระบายน้ำภายในสนามชลบุรีสเดเตียม

สถานที่ก่อสร้าง สนามฟุตบอลชลบุรีสเดเตียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงคู่อ้ว้งพื้นที่บางลำกระาะห์ ฯลฯ ตามแบบ อบจ.ชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ อบจ.ชลบุรี

เลขที่ 2/2565

เสนอราคาเมื่อ

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุ ต่อหน่วย | | ค่าแรงงาน ต่อหน่วย | | รวมราคา | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา (บาท) | รวมค่าวัสดุ(บาท) | ราคา (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | | |
| | งานลด | | | | | | | | |
| | งานลดความหนาของพื้น คสล. | 1.00 | งาน | | | | | 257,615.64 | รายละเอียด |
| | งานลดเนื่องจากการแก้ไขระยะหลังประตูฟุตบอล | | | | | | | | ตามประมาณ |
| | หมวดงานติดตั้งวางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาราง | 1.00 | งาน | | | | | 1,096.35 | การค้ำทำย |
| 22 | หมวดงานปรับปรุงผิวลาน พื้นที่ลด 79 ตร.ม. | 1.00 | งาน | | | | | 123,681.10 | |
| | งานลดทั้งสิ้น | | | | | | | 382,393.09 | |
| 3 | งานเพิ่ม | | | | | | | | |
| | หมวดงานปรับปรุงคู่อ้ว้ง พื้นที่เพิ่ม 130 ตร.ม. | 1.00 | งาน | | | | | 204,112.16 | |
| 1 | งานเพิ่มทั้งสิ้น | | | | | | | 204,112.16 | |
| | สรุปงานลดทั้งสิ้น | | | | | | | 178,280.93 | |
| | สรุปงานลดทั้งสิ้น รวม Factor F | | | | | | 1.2584 | 224,348.72 | |

งบจ้าง (งบชอ) งบจ้าง (งบชอ) งบจ้าง (งบชอ) งบจ้าง (งบชอ) งบจ้าง (งบชอ) งบจ้าง (งบชอ) งบจ้าง (งบชอ) งบจ้าง (งบชอ) งบจ้าง (งบชอ) งบจ้าง (งบชอ)


๑๕๕๗
 (นายขจรวิทย์ วรรณศรียศ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒๕๖๕
 (นายสมชาย วัฒนศิริ)
 วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ



รายละเอียดประมาณการปรับลดความหนาพื้น

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุ ต่อหน่วย | | ค่าแรงงาน ต่อหน่วย | | รวมราคา | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|--------|-------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา (บาท) | รวมค่าวัสดุ(บาท) | ราคา (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | | |
| 1 | งานลดความหนาของพื้น คสล. | | | | | | | | |
| 1.1 | หมวดงานปรับปรุงผิวลู่วิ่ง | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 280 ksc. (Cylinder) | 97.14 | ลบ.ม. | 1,633.50 | 158,678.19 | 229.50 | 22,293.63 | 180,971.82 | (1) |
| 1.2 | หมวดงานปรับปรุงผิวลาน | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 280 ksc. (Cylinder) | 41.14 | ลบ.ม. | 1,633.50 | 67,202.19 | 229.50 | 9,441.63 | 76,643.82 | |
| | งานลดความหนาของพื้น คสล. | | | | | | | 257,615.64 | |



ผู้รับจ้าง (บริษัท) *[Signature]*

พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]*

พยาน *[Signature]*

[Signature]
(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

[Signature]
(นายอรรถวิทย์ วัฒนศิริ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



รายละเอียดประมาณการปรับลดเนื่องจากการแก้ไขระยะหลังประมูล

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุ ต่อหน่วย | | ค่าแรงงาน ต่อหน่วย | | รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา (บาท) | รวมค่าวัสดุ(บาท) | ราคา (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | | |
| | งานลดเนื่องจากการแก้ไขระยะหลังประมูล | | | | | | | | |
| | หมวดงานติดตั้งรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาราง | | | | | | | | |
| | - ทรายหยาบปรับระดับ | 0.03 | ลบ.ม. | 403.04 | 12.09 | 74.23 | 2.23 | 14.32 | ② |
| | - คอนกรีต 180 ksc. (Cylinder) | 0.04 | ลบ.ม. | 1,549.07 | 61.96 | 229.50 | 9.18 | 71.14 | |
| | - คอนกรีต 240 ksc. (Cylinder) | 0.04 | ลบ.ม. | 1,605.14 | 64.21 | 229.50 | 9.18 | 73.39 | |
| | - รางระบายน้ำพร้อมฝารางสำเร็จรูป ทาสีฝาราง | 1.00 | ม. | 787.50 | 787.50 | 150.00 | 150.00 | 937.50 | |
| | หมวดงานติดตั้งรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาราง | | | | | | | 1,096.35 | |
| | หมวดงานปรับปรุงผิวลาน พื้นที่ลด 79 ตร.ม. | | | | | | | | |
| | - ขุดลอกพื้นเดิมออกและขนทิ้ง พร้อมบดอัด | 79.00 | ตร.ม. | - | - | 11.64 | 919.56 | 919.56 | |
| | - ทรายหยาบ | 3.95 | ลบ.ม. | 403.04 | 1,592.01 | 74.23 | 293.21 | 1,885.22 | |
| | - คอนกรีต 280 ksc. (Cylinder) | 7.90 | ลบ.ม. | 1,633.50 | 12,904.65 | 229.50 | 1,813.05 | 14,717.70 | |
| | - เหล็ก Wire mesh 4 mm. @ 20 cm.# | 79.00 | ตร.ม. | 35.05 | 2,768.95 | 3.75 | 296.25 | 3,065.20 | |
| | - TACK COAT (ยาง CRS-2) | 79.00 | ตร.ม. | 11.63 | 918.77 | - | - | 918.77 | |
| | - แอสฟัลท์ หนา 5 cm. | 79.00 | ตร.ม. | 205.85 | 16,262.15 | - | - | 16,262.15 | |
| | - ยางสังเคราะห์ Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 13 mm. (Full PUR) | 79.00 | ตร.ม. | 937.50 | 74,062.50 | 150.00 | 11,850.00 | 85,912.50 | |
| | หมวดงานปรับปรุงผิวลาน พื้นที่ลด 79 ตร.ม. | | | | | | | 123,681.10 | |

นาย ประสงค์ ธรรมสาร


นาย ประสงค์ ธรรมสาร

นางสาว (สงวน)

หน้า 1

ศิริชัย
(นายประจักษ์ ธรรมสาร)
นายช่างโครงการ

วิจิตร ธรรมสาร
(นางสาวสุนทร ธรรมสาร)
วิจิตร ธรรมสาร



บริษัท จำกัด

(Handwritten signature)

รายละเอียดประมาณการงานเพิ่ม

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุ ต่อหน่วย | | ค่าแรงงาน ต่อหน่วย | | รวมราคา | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา (บาท) | รวมค่าวัสดุ(บาท) | ราคา (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | | |
| 3 | งานเพิ่ม | | | | | | | | |
| | หมวดงานปรับปรุงผิวลู่วิ่ง พื้นที่เพิ่ม 130 ตร.ม. | | | | | | | | |
| | - ขุดลอกพื้นเดิมออกและขนทิ้ง พร้อมบดอัด | 130.00 | ตร.ม. | - | - | 12.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | |
| | - ทราชมายา | 6.50 | ลบ.ม. | 403.04 | 2,619.76 | 74.23 | 482.50 | 3,102.26 | |
| | - คอนกรีต 280 ksc. (Cylinder) | 13.00 | ลบ.ม. | 1,633.50 | 21,235.50 | 229.50 | 2,983.50 | 24,219.00 | |
| | - เมล็ด Wire mesh 4 mm. @ 20 cm.# | 130.00 | ตร.ม. | 35.05 | 4,556.50 | 3.75 | 487.50 | 5,044.00 | |
| | - TACK COAT (ยาง CRS-2) | 130.00 | ตร.ม. | 11.63 | 1,511.90 | - | - | 1,511.90 | |
| | - ฟิล์มอีพ็อกซี หนา 5 cm. | 130.00 | ตร.ม. | 210.00 | 27,300.00 | - | - | 27,300.00 | |
| | - ฟิล์มสังเคราะห์ Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 13 mm. (Full PUR) พร้อมตีเส้นสนาม | 130.00 | ตร.ม. | 937.50 | 121,875.00 | 150.00 | 19,500.00 | 141,375.00 | |
| | หมวดงานปรับปรุงผิวลู่วิ่ง พื้นที่เพิ่ม 130 ตร.ม. | | | | | | | 204,112.16 | |

ข้อมูลเบื้องต้น จาก

25470
 (นางสาวบุรณิการ์ นามวิไล)
 วิศวกรโยธาวิชาชีพ
 นายประจักษ์ ธรรมศรีตร.
 นายประจักษ์ ธรรมศรีตร.
 นายประจักษ์ ธรรมศรีตร.

