



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายศิรินคร 9 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 23,230,000 บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 39/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัท ชลบุรีนิรุธกฤต คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบริษัทฯ ขอส่งมอบงานเลขที่ 31/2565 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 เลขรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 4718 วันที่ 1 เมษายน 2565 จึงกำหนดวันตรวจรับพัสดุในงานจ้างในวันที่..... 4 เม.ย. 2565 เวลา ..16.00.....น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างฯ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... 1 เม.ย. 2565

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ