



ข.ภ.ร.  
บันทึกข้อความ

วันที่รับ	๕๘/๘
ที่	๕/๗/๕๖
๐ นก	<input type="radio"/>
๐ กพ	<input type="radio"/>
๐ อื่นๆ	<input type="radio"/>

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. (กพ.)

โทร. 038-455921

ที่ ชบ 51007/4๙๖๖

วันที่ ๗ กรกฎาคม 2565

เรื่อง ส่งสำเนาบันทึกข้อความ

เรียน ทน.สป.

พร้อมนี้ กองพัสดุฯ ขอส่งสำเนานหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ที่ ชบ 51007/2๘๓๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการส่งมอบงาน  
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักพร้อมระบบสายนำสัญญาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 17/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 ในฐานะเจ้าของงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางกาญจนารัตน์ กุลหัตถ์วิจิตร)

หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



# บันทึกข้อความ

ที่ 8160  
 8 ก.ค. 2565  
 เวลา 15-44 น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน โทร. 0 3845 9921  
 ที่ ขบ 51007/ 2836 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

รองนายก อบจ.  
 2865  
 7 ก.ค. 2565  
 เวลา 16-10 น.

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการส่งมอบงาน  
 เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## 1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักพร้อมระบบสายนำสัญญาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 17/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นเงิน 9,850,869.40 (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) กำหนดส่งของภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จากบริษัท ซุม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด นั้น

1.2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 1341/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการดังกล่าว

1.3 หนังสือ บริษัท ซุม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ที่ ZP 054/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอขยายเวลาส่งมอบงาน

## 2. ข้อเท็จจริง

2.1 บันทึกข้อความ สป. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ ขบ 51001/970 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 กองพัสดุและทรัพย์สิน เลขที่รับ 8609 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 แจ้งว่าตามหนังสือ บริษัท ซุม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ที่ ZP 054/2565 แจ้งขอขยายเวลาส่งมอบงาน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามขอบเขตของสัญญาที่ให้แล้วเสร็จได้ตามกรอบระยะเวลาที่ระบุอันเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Cisco ความว่า สินค้า Cisco อุปกรณ์เครือข่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ("ซิสโก้") ซึ่งบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับบริษัท ซุม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ได้ทันระยะเวลาที่กำหนดด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และได้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญซึ่งใช้ในการประกอบอุปกรณ์เครือข่ายดังกล่าว ทำให้โรงงานไม่สามารถผลิตได้ตามกำหนดเวลา จึงเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า จึงขอเลื่อนกำหนดการส่งสินค้าออกไป ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อให้บริษัท ซุม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาและแผนการทำงานที่กำหนดไว้ได้ ทางบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการเพิ่มอีก 160 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดในสัญญา และขอส่งมอบงานโดยกำหนดวันส่งมอบเป็นภายในวันที่ 15 มกราคม 2566

2.2 คณะกรรมการ...

2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาเอกสารประกอบหนังสือของทางบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยของทางบริษัทฯ ทั้งสถานการณ์โรคระบาดและการขาดแคลนชิ้นส่วนนั้น เป็นปัญหาที่รับรู้ได้เป็นการทั่วไป จึงเห็นควรขยายเวลาการส่งมอบงานที่เหมาะสมอีก 136 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดในสัญญาโดยกำหนดวันส่งมอบเป็นภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

### 3. ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

#### 3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
- (2) เหตุสุดวิสัย
- (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
- (4) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

#### 3.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้

- (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท

ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

3.3 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่ สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)

3.4 คำสั่ง...

3.4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 371/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

21. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลำดับที่ 1 (นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ อนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น สำหรับภารกิจงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ และกองสาธารณสุข

2.4 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีอำนาจลงนามในสัญญาก่อนหน้าผู้купันได้ ภายในวงเงิน 20,000,000.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับการก่อหนี้ผูกพันที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละกองที่กำกับดูแล

#### 4. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 อนุมัติขยายเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก 136 วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ 22 ธันวาคม 2565

4.2 แจ้างบริษัท ชูม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ทราบ

4.3 แจ้างผู้เกี่ยวข้องทราบ

#### 5. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 4 และดำเนินการตามระเบียบข้อ 3 หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสมพิศ ทองดารา)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๕ 6 ก.ค. 2565




(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

- 6 ก.ค. 2565

ลงนามแล้ว



(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

- ๗ ก.ค. ๒๕๖๕



(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชล

- 7 ก.ค. 2565