สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๓๓๓/๕๕๕ หมู่ที่ ๓ ถนนนารถมนตรี ๑ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2568 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหธนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสาร์พฐู คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๖๐๓๖๕๓๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลบ่อทอง ระยะที่ ๒ อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดำเนินการตัดประสานที่อยู่ในบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๐ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชลบุรี กรมทางหลวง และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตให้เข้าดำเนินการ จึงอนุมัติให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ จนกว่าจะมีการอนุญาตให้เข้าดำเนินการได้

ข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอนุมัติให้บริษัท สหธนชล จำกัด เข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ และให้แก้ไขแบบแปลนฯ ดังนี้

๑) อนุมัติยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๗-PN๐๒๐ (PL) (๑/๖,๓/๖,๕/๖ และ ๖/๖) และให้ใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๗-PN๐๒๐(PL) RE (๑/๖,๓/๖,๕/๖, และ ๖/๖ แทน

๒) อนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๖๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ บัญชีปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ แบบรูปรายละเอียด จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ข้อ ๓ ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๒ งวดสุดท้าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสาร์พฐู คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

บัญชีปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 2 อำเภอบ่อทอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					จำนวน	งานเพิ่ม					งานลด(-)/ งานเพิ่ม(+)
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ, อุปกรณ์														
	- วางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	129	187.00	24,123.00	22.00	2,838.00	26,961.00	202	187.00	37,774.00	22.00	4,444.00	42,218.00	15,257.00
	- วางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 8 (Class 100)	ม.	4,056	162.00	657,072.00	100.00	405,600.00	1,062,672.00	3,380	162.00	547,560.00	100.00	338,000.00	885,560.00	- 177,112.00
	- วางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	6,241	277.00	1,728,757.00	117.00	730,197.00	2,458,954.00	6,241	277.00	1,728,757.00	117.00	730,197.00	2,458,954.00	-
	- วางท่อปลอก S ขนาด 150 มม.	ม.	24	1,008.00	24,192.00	93.00	2,232.00	26,424.00	30	1,008.00	30,240.00	93.00	2,790.00	33,030.00	6,606.00
	- วางท่อปลอก S ขนาด 200 มม.	ม.	108	1,557.00	168,156.00	141.00	15,228.00	183,384.00	114	1,557.00	177,498.00	141.00	16,074.00	193,572.00	10,188.00
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	2	2,610.00	5,220.00	240.00	480.00	5,700.00	3	2,610.00	7,830.00	240.00	720.00	8,550.00	2,850.00
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	16	7,100.00	113,600.00	480.00	7,680.00	121,280.00	14	7,100.00	99,400.00	480.00	6,720.00	106,120.00	15,160.00
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	13	10,520.00	136,760.00	720.00	9,360.00	146,120.00	13	10,520.00	136,760.00	720.00	9,360.00	146,120.00	-
	- แอร์วาล์ว ขนาด 25 มม. แบบยกสูง	ชุด	6	9,750.00	58,500.00	120.00	720.00	59,220.00	6	9,750.00	58,500.00	120.00	720.00	59,220.00	-
	- ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	19	14,800.00	281,200.00	-	-	281,200.00	20	14,800.00	296,000.00	-	-	296,000.00	14,800.00
	- ข้อต่อตรง PB ขนาด 50x50 มม.	ตัว	2	314.00	628.00	-	-	628.00	2	314.00	628.00	-	-	628.00	-
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50x2"	ตัว	2	312.00	624.00	-	-	624.00	3	312.00	936.00	-	-	936.00	312.00
	- ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด 50x2"	ตัว	4	330.00	1,320.00	-	-	1,320.00	6	330.00	1,980.00	-	-	1,980.00	660.00
	- ฝาแค็ป+ฝาอุดท่อ PB ขนาด 50 มม.	ตัว	54	251.00	13,554.00	-	-	13,554.00	55	251.00	13,805.00	-	-	13,805.00	251.00
	- STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. (ไม่รวมน็อต, ประเก็น)	ชุด	48	320.00	15,360.00	-	-	15,360.00	50	320.00	16,000.00	-	-	16,000.00	640.00
	- STUB END ชุดข้าง ขนาด 160 มม. (ไม่รวมน็อต, ประเก็น)	ชุด	2	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	2	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
	- หน้าจานเหล็กหล่อมีเกลียวใน ขนาด 100 มม.	แผ่น	13	340.00	4,420.00	-	-	4,420.00	14	340.00	4,760.00	-	-	4,760.00	340.00
	- หน้าจานเหล็กหล่อมีเกลียวใน ขนาด 150 มม.	แผ่น	51	580.00	29,580.00	-	-	29,580.00	51	580.00	29,580.00	-	-	29,580.00	-
	- หน้าจานตาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	45	392.00	17,640.00	-	-	17,640.00	49	392.00	19,208.00	-	-	19,208.00	1,568.00
	- น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	6	260.00	1,560.00	-	-	1,560.00	8	260.00	2,080.00	-	-	2,080.00	520.00
	- น็อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	24	690.00	16,560.00	-	-	16,560.00	24	690.00	16,560.00	-	-	16,560.00	-

บัญชีปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 2 อำเภอบ่อทอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					จำนวน	งานเพิ่ม					งานลด(-)/ งานเพิ่ม(+)
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ข้อลด HDPE PN 6 ปลายเรียบ (PE 100) ขนาด 160x110 มม.	ตัว	12	160.00	1,920.00	-	-	1,920.00	12	160.00	1,920.00	-	-	1,920.00	-
	- โค้ง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PN 8) ขนาด 110 มม.	ตัว	15	330.00	4,950.00	-	-	4,950.00	9	330.00	2,970.00	-	-	2,970.00	- 1,980.00
	- โค้ง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PN 6) ขนาด 160 มม.	ตัว	19	680.00	12,920.00	-	-	12,920.00	19	680.00	12,920.00	-	-	12,920.00	-
	- สามทาง HPDE ปลายเรียบ (ท่อ PN 8) ขนาด 110x110x110 มม.	ตัว	14	560.00	7,840.00	-	-	7,840.00	15	560.00	8,400.00	-	-	8,400.00	560.00
	- สามทาง HPDE ปลายเรียบ (ท่อ PN 6) ขนาด 160x160x160 มม.	ตัว	24	1,030.00	24,720.00	-	-	24,720.00	24	1,030.00	24,720.00	-	-	24,720.00	-
	- สามทาง HPDE ปลายเรียบ (ท่อ PN 6) ขนาด 160x110x160 มม.	ตัว	12	1,510.00	18,120.00	-	-	18,120.00	11	1,510.00	16,610.00	-	-	16,610.00	- 1,510.00
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 100 มม. (แนวราบ)	จุด	15	90.00	1,350.00	-	-	1,350.00	15	90.00	1,350.00	-	-	1,350.00	-
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 องศา ขนาด 150 มม. (แนวราบ)	จุด	33	150.00	4,950.00	-	-	4,950.00	33	150.00	4,950.00	-	-	4,950.00	-
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	3,403	90.00	306,270.00	-	-	306,270.00	3,403	90.00	306,270.00	-	-	306,270.00	-
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	5,924	150.00	888,600.00	-	-	888,600.00	5,924	150.00	888,600.00	-	-	888,600.00	-
	- ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน)	ม.	653	70.00	45,710.00	-	-	45,710.00	- 575	70.00	(40,250.00)	-	-	(40,250.00)	- 85,960.00
	- ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม. (ร่องดิน)	ม.	317	85.00	26,945.00	-	-	26,945.00	121	85.00	10,297.75	-	-	10,297.75	- 16,647.25
	- ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม. (ผิวจราจร)	ม.	4,185	140.00	585,900.00	-	-	585,900.00	4,732	140.00	662,480.00	-	-	662,480.00	76,580.00
	- ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม. (ผิวจราจร)	ม.	6,241	160.00	998,560.00	-	-	998,560.00	6,437	160.00	1,029,896.00	-	-	1,029,896.00	31,336.00
	- ค่าคลอรีนท่อ ขนาด ≤100 มม.	ม.	960	0.06	57.60	-	-	57.60	357	0.06	21.42	-	-	21.42	- 36.18
	- ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 150 มม.	ม.	576	0.14	80.64	-	-	80.64	576	0.14	80.64	-	-	80.64	-
	- ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	3	-	-	50.00	150.00	150.00	484	-	-	50.00	24,192.50	24,192.50	24,042.50
	- ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	3	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	241	500.00	120,555.00	-	-	120,555.00	119,055.00
	- ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 100 มม.	จุด	6	-	-	400.00	2,400.00	2,400.00	6	-	-	400.00	2,400.00	2,400.00	-
	- ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	29	-	-	600.00	17,400.00	17,400.00	29	-	-	600.00	17,400.00	17,400.00	-
	- เทปพันเกลียวท่อ	ม้วน	1	15.00	15.00	-	-	15.00	1	15.00	15.00	-	-	15.00	-
	- ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ำ	จุด	29	100.00	2,900.00	-	-	2,900.00	29	100.00	2,900.00	-	-	2,900.00	-

บัญชีปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลบ่อทอง ระยะที่ 2 อำเภอบ่อทอง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					จำนวน	งานเพิ่ม					งานลด(-)/ งานเพิ่ม(+)
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- PRESSURE GAUGE ขนาด 2" มีกรีเซอรีน พร้อม STOP COCK	ชุด	1	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	1	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
					-		-	-			-		-	-	-
	รวม							7,429,119.24						7,436,279.31	7,160.07
													รวม Factor F	1.3010	9,315.25

หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง เพิ่ม +

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับเพิ่ม 9,315.25 บาท (เก้าพันสามร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายจิรวัฒน์ กิติคุณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง