

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอฒจันทร์ พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขการวางระบายน้ำสำเร็จรูปรอบสนามฟุตบอล ดังนี้

จากเดิม


ความกว้าง ๗๓.๐๐ เมตร (ไม่รวมวางระบายน้ำ) ความยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร (รวมวางระบายน้ำ)

แก้ไขเป็น


ความกว้าง ๗๓.๐๐ เมตร (รวมวางระบายน้ำ) ความยาว ๑๕๗.๓๕ เมตร (รวมวางระบายน้ำ)

ตามแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๑๖๑,๑๖๒.๑๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองบาทสิบแปดสตางค์) ในงานงวดที่ ๑ ตามประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้









ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ หมวด ๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
แบบแปลน จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๒,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๑๖๑,๓๖๒.๑๘ บาท คงเหลือจำนวน ๒๒,๓๒๓,๖๓๗.๘๒ บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพัน หกร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๕,๕๖๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๖๑,๓๖๒.๑๘ บาท คงเหลือ จำนวน ๖๙๔,๑๙๗.๘๒ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วิทยาธารกรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บัญฑิตวรมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชลิต โรจนนท์)

รายการเปรียบเทียบเนื้องานและมูลค่างานก่อสร้าง
1.งานปรับลดในส่วนของงานผิวลู่วางลาดทางลาดข้าง

โครงการ ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งปลูกสร้างที่สนมที่กองการบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
ลักษณะงาน เป็นอาคารอสังหาริมทรัพย์ คสล.ขนาดกว้าง 10.30 เมตร ยาวรวม 32.00 เมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างข้างลาดทางลาด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านเก่า อำเภopanทอง จ.ชลบุรี ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

รายการปริมาณงานงานผิวลู่วางลาดทางลาดข้าง ตามใบเสนอราคา									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	หมวดงานผิวลู่วางลาดทางลาดข้าง								
	- รื้อวางระบายน้ำเดิม	402.00	ม.			113.53	45,639.06	45,639.06	
	- วางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารองระบายน้ำ	402.00	ม.	1,094.95	440,169.90	109.17	43,886.34	484,056.24	
	- ปรับพื้นลู่วางเดิม พร้อมบดอัดดินเดิม	5,400.00	ตร.ม.	-	-	8.80	47,520.00	47,520.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น	270.00	ลบ.ม.	530.51	143,237.70	97.81	26,408.70	169,646.40	
	- คอนกรีต 280 ksc	810.00	ลบ.ม.	1,901.77	1,540,433.70	285.58	231,319.80	1,771,753.50	
	-Wiremesh 4 mm.@0.20 m.	5,400.00	ตร.ม.	40.81	220,374.00	4.37	23,598.00	243,972.00	
	- งานปูยางสังเคราะห์หนา 14 มม. (Sandwich spray system)	5,400.00	ตร.ม.	1,615.68	8,724,672.00	-	-	8,724,672.00	
	- ติดตั้ง plate อลูมิเนียมบอกระยะพร้อมดีเส้นสนาม	1.00	งาน	26,200.29	26,200.29	-	-	26,200.29	
	- ขอบคั่นหินสำเร็จรูปขนาด 0.15 x0.13 ม.	504.00	ม.	174.67	88,033.68	69.87	35,214.48	123,248.16	
	รวมมูลค่างานผิวลู่วางลาดทางลาดข้าง							11,636,707.65	
	รวมมูลค่างานผิวลู่วางลาดทางลาดข้างตามใบเสนอราคา					Factor F =	1.24800	14,522,611.15	
รายการปริมาณงานงานผิวลู่วางลาดทางลาดข้าง ที่ทำจริง									
1	หมวดงานผิวลู่วางลาดทางลาดข้าง								
	- รื้อวางระบายน้ำเดิม	400.00	ม.			113.53	45,412.00	45,412.00	
	- วางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารองระบายน้ำ	400.00	ม.	1,094.95	437,980.00	109.17	43,668.00	481,648.00	
	- ปรับพื้นลู่วางเดิม พร้อมบดอัดดินเดิม	5,337.58	ตร.ม.	-	-	8.80	46,970.70	46,970.70	
	- ทราฮายาบรองพื้น	266.88	ลบ.ม.	530.51	141,581.98	97.81	26,103.43	167,685.41	
	- คอนกรีต 280 ksc	800.64	ลบ.ม.	1,901.77	1,522,627.43	285.58	228,645.91	1,751,273.34	
	-Wiremesh 4 mm.@0.20 m.	5,337.58	ตร.ม.	40.81	217,826.64	4.37	23,325.22	241,151.86	
	- งานปูยางสังเคราะห์หนา 14 มม. (Sandwich spray system)	5,337.58	ตร.ม.	1,615.68	8,623,821.25	-	-	8,623,821.25	
	- ติดตั้ง plate อลูมิเนียมบอกระยะพร้อมดีเส้นสนาม	1.00	งาน	26,200.29	26,200.29	-	-	26,200.29	
	- ขอบคั่นหินสำเร็จรูปขนาด 0.15 x0.13 ม.	504.00	ม.	174.67	88,033.68	69.87	35,214.48	123,248.16	
	รวมมูลค่างานลานคสล.1และถนนคอนกรีตหนา 0.15 ม.							11,507,411.03	
	รวมมูลค่างานเสาเข็มตามใบเสนอราคา					Factor F =	1.24800	14,361,248.96	

มูลค่างานตามใบเสนอราคา 14,522,611.15 บาท
มูลค่างานที่ทำจริง 14,361,248.96 บาท

สิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์
สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์

มูลค่างานปรับลดในส่วนของงานผิวลู่วางลาดทางลาดข้าง 161,362.18 บาท
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชาญเอก วิทยารากรณ์)
บริษัท ทรินทิพย์ จำกัด
GREEN THUMB CO., LTD.

หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองบาทสิบแปดสตางค์
(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวทรงพร ลายทอง)

บริษัท ทรินทิพย์ จำกัด GREEN THUMB CO., LTD.
ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....
ผู้ควบคุมงาน (ลงชื่อ).....