

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอบึงเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วัสดุภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรม พัฒนารัฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๒/๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางไปรมา แซ่โจ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนารัฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๔๐๐๐๑๓๗๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชลบุรี สุขบท ตำบลบางทราย อำเภอบึงเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้แจ้งให้กองพัสดุฯ ทราบว่าตามข้อกำหนดวงงานในสัญญาจ้าง งานที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ระบายรายละเอียดของวงงาน ดังนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ งานติดตั้ง สุขภัณฑ์แล้วเสร็จ งานทาสี แล้วเสร็จ งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่ง แล้วเสร็จ งานครุภัณฑ์,งานป้ายโครงการ ถาวร-ป้ายอาคาร,งานอื่นๆแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งหมดผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแบบรูปรายการ ซึ่งเป็นแบบ มาตรฐาน อบจ.ชบ.เลขที่ ๘/๒๕๖๒ แบบรูปรายการดังกล่าว พบว่าแปลนแบบขยายม้านั่ง คสล. ตามแบบแผ่นที่ ๑๗/๕๑ ไม่มีการติดตั้งราวม้านั่ง สอดคล้องกับใบเสนอราคาของผู้รับจ้างอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างไม่ปรากฏ งานราวม้านั่งแต่อย่างใด ข้อความที่ปรากฏในส่วนของราวม้านั่งจึงคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการ และใบเสนอราคา เพื่อเป็นการบริหารสัญญาจ้างและเป็นไปตามข้อเท็จจริง เห็นควรแก้ไขข้อกำหนดในงานงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) โดยการยกเลิกงานราวม้านั่ง ซึ่งการแก้ไขข้อความดังกล่าว ไม่กระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าการ ก่อสร้างแต่อย่างใด

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้าน สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๓๒๘,๐๓๗.๓๘ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพัน



[Signature]

[Signature]

[Signature]

สามสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๖๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ งานทาสี แล้วเสร็จ งานติดตั้งราวบันได และราวนั่ง แล้วเสร็จ งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร, งานอื่นๆทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๓๒๘,๐๓๗.๓๘ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสามสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๖๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ งานทาสี แล้วเสร็จ งานติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จ งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร, งานอื่นๆทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางไพบรา แซ่โจ้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิโชติ เย็นชนากุล)