

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารณมณเฑียร ๑ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2568 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน
ใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ โดยนางสาวสารีพร คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๘๕๓๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ
บ้านสาลา หมู่ที่ ๕ และบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเขว อำเภอนันทบดิน อำเภอพนมสนธิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๗.๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้
คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบพบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินงานตามแบบ
ได้ จึงแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่พร้อมแก้ไขแบบโครงการดังกล่าว

ข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติให้บริษัท สหชนชล จำกัด แก้ไขแบบแปลนงานวางท่อ
ดังนี้

๑. อนุมัติยกเลิกแบบแบบเลขที่ PWA๑-๖๗ PN๐๐๕ แผ่นที่ ๑/๓ และให้ก่อสร้างตามแบบเลขที่
PWA ๑-๖๗ PN0 ๐๐๕ R๑ แผ่นที่ ๑/๔ แทน

๒. อนุมัติยกเลิกแบบแบบเลขที่ PWA๑-๖๗ PN๐๐๕ แผ่นที่ ๒/๓ และให้ก่อสร้างตามแบบ เลขที่
PWA๑-๖๗ PN ๐๑๐๕ R๑ แผ่นที่ ๒/๔ แทน

๓. อนุมัติยกเลิกแบบแบบเลขที่ PWA๑-๖๗ PN๐๐๕ แผ่นที่ ๓/๓ และให้ก่อสร้างตามแบบเลขที่


บริษัท สหชนชล จำกัด





๔. อนุมัติเพิ่มงานวางท่อ HDPE ขนาด ๑๖๐ มม. PN ๖ (ใหม่) ตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๗ PN ๐๐๕ R๑ แผ่นที่ ๔/๔

ซึ่งการแก้ไขแบบแปลนฯ ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริง มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมูลค่า ๔,๖๘๕.๔๑ บาท (สี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามเอกสารปรับลดปรับเพิ่มงานก่อสร้างที่แนบ โดยบริษัท สหนคร จำกัด ยินดีรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาคงต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานก่อสร้าง จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๔ (สี่) แผ่น

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารพัฑู คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองคารา)

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องจากการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้านศาลา หมู่ที่ 5 และบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอน้ำขุ่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานปรับ ลด-เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	รายการท่อ, อุปกรณ์														
	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 8 (Class 100)	ม.	240	162.00	38,880	100.00	24,000	62,880	240	162.00	38,880	100.00	24,000	62,880	-
	วางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,235	277.00	342,095	117.00	144,495	486,590	1,119	277.00	309,963	117.00	130,923	440,886	- 45,704
	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	700	545.00	381,500	186.00	130,200	511,700	696	545.00	379,320	186.00	129,456	508,776	- 2,924
	ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 200 มม.	ม.	-	-	-	-	-	-	4	1,981.00	7,924	134.00	536	8,460	8,460
	วางท่อปลอก S ขนาด 200 มม.	ม.	6	1,557.00	9,342	141.00	846	10,188	6	1,557.00	9,342	141.00	846	10,188	-
	วางท่อปลอก S ขนาด 300 มม.	ม.	6	2,509.00	15,054	246.00	1,476	16,530	6	2,509.00	15,054	246.00	1,476	16,530	-
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	1	7,100.00	7,100	480.00	480	7,580	1	7,100.00	7,100	480.00	480	7,580	-
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	2	10,520.00	21,040	720.00	1,440	22,480	3	10,520.00	31,560	720.00	2,160	33,720	11,240
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	1	14,750.00	14,750	960.00	960	15,710	1	14,750.00	14,750	960.00	960	15,710	-
	แอร์วาล์ว ขนาด 25 มม.แบบยกสูง	ชุด	4	15,800.00	63,200	120.00	480	63,680	4	15,800.00	63,200	120.00	480	63,680	-
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	4	14,800.00	59,200	-	-	59,200	5	14,800.00	74,000	-	-	74,000	14,800
	STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. (ไม่รวมน็อต,ประเก็น)	ชุด	8	320.00	2,560	-	-	2,560	8	320.00	2,560	-	-	2,560	-
	STUB END ชุดข้าง ขนาด 160 มม. (ไม่รวมน็อต,ประเก็น)	ชุด	12	750.00	9,000	-	-	9,000	13	750.00	9,750	-	-	9,750	750
	STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. (ไม่รวมน็อต,ประเก็น)	ชุด	5	1,470.00	7,350	-	-	7,350	7	1,470.00	10,290	-	-	10,290	2,940
	หน้าจานเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	แผ่น	-	0.00	-	-	-	-	2	2,488.00	4,976	-	-	4,976	4,976
	หน้าจานเหล็กหล่อมีเกลียวใน ขนาด 100 มม.	แผ่น	4	340.00	1,360	-	-	1,360	4	340.00	1,360	-	-	1,360	-
	หน้าจานดาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	392.00	392	-	-	392	1	392.00	392	-	-	392	-
	หน้าจานดาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	2	648.00	1,296	-	-	1,296	2	648.00	1,296	-	-	1,296	-
	หน้าจานดาบอด ขนาด 200 มม.	แผ่น	1	980.00	980	-	-	980	1	980.00	980	-	-	980	-
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	8	260.00	2,080	-	-	2,080	9	260.00	2,340	-	-	2,340	260
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	10	690.00	6,900	-	-	6,900	15	690.00	10,350	-	-	10,350	3,450
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	4	710.00	2,840	-	-	2,840	6	710.00	4,260	-	-	4,260	1,420
	ข้อโค้ง 45 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PN6) ขนาด 160 มม.	ตัว	-	-	-	-	-	-	1	550.00	550	-	-	550	550
	โค้ง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PN 6) ขนาด 110 มม.	ตัว	2	320.00	640	-	-	640	2	320.00	640	-	-	640	-
	โค้ง HDPE 90 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PN 6) ขนาด 160 มม.	ตัว	2	680.00	1,360	-	-	1,360	2	680.00	1,360	-	-	1,360	-
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ (ท่อ PN 6) ขนาด 110x110x110 มม.	ตัว	1	510.00	510	-	-	510	1	510.00	510	-	-	510	-
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ (ท่อ PN 6) ขนาด 160x160x160 มม.	ตัว	3	1,030.00	3,090	-	-	3,090	4	1,030.00	4,120	-	-	4,120	1,030

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง																	
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณบ้านศาลา หมู่ที่ 5 และบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเข้ อำเภอพนสนิม																	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานเดิม			งานปรับ ลด-เพิ่ม			รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)			ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)			
				หน่วยละ	จำนวนเงิน				หน่วยละ			จำนวนเงิน	หน่วยละ		จำนวนเงิน		
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ (ท่อ PN 6) ขนาด 225x225x225 มม.	ตัว	1	2,350.00	2,350	-	-	2,350	1	2,350.00	2,350	-	-	2,350	-		
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ (ท่อ PN 8) ขนาด 160x110x160 มม.	ตัว	3	1,510.00	4,530.00	-	-	4,530.00	4	1,510.00	6,040.00	-	-	6,040.00	1,510		
	สามทาง HDPE ปลายเรียบ (ท่อ PN 6) ขนาด 225x110x225 มม.	ตัว	1	3,330.00	3,330.00	-	-	3,330.00	1	3,330.00	3,330.00	-	-	3,330.00	-		
	เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กยึด(ตามแบบ SD14C/005(R1)-011(R1))ขนาด 200 มม.	ต้น	-	-	-	-	-	-	2	2,660.00	5,320.00	-	-	5,320.00	5,320		
	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	ตัว	1	90.00	90	-	-	90	1	90.00	90	-	-	90	-		
	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	ตัว	2	150.00	300	-	-	300	2	150.00	300	-	-	300	-		
	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.	ต้น	1	310.00	310	-	-	310	1	310.00	310	-	-	310	-		
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 110 มม.(ร่องดิน)	ม.	240	70.00	16,800	-	-	16,800	240	70.00	16,800	-	-	16,800	-		
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	1,235	85.00	104,975	-	-	104,975	1,119	85.00	95,115	-	-	95,115	9,860		
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ร่องดิน)	ม.	700	100.00	70,000	-	-	70,000	696	100.00	69,600	-	-	69,600	400		
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ผิวจราจร)	ม.	6	160.00	960	-	-	960	6	160.00	960	-	-	960	-		
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ผิวจราจร)	ม.	6	180.00	1,080	-	-	1,080	6	180.00	1,080	-	-	1,080	-		
	ค่าคลอรีน ขนาด 100 มม.	ม.	240	0.06	14	-	-	14	240	0.06	14	-	-	14	-		
	ค่าคลอรีน ขนาด 150 มม.	ม.	1,235	0.14	173	-	-	173	1,119	0.14	157	-	-	157	16		
	ค่าคลอรีน ขนาด 200 มม.	ม.	700	0.23	161	-	-	161	696	0.23	160	-	-	160	1		
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	40	-	-	50.00	2,000	2,000	78	-	-	50.00	3,900	3,900	1,900		
	ค่าขอมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	30	500.00	15,000	-	-	15,000	30	500.00	15,000	-	-	15,000	-		
	ค่าขอมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	10	250.00	2,500	-	-	2,500	26	250.00	6,500	-	-	6,500	4,000		
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	1	-	-	600.00	600	600	1	-	-	600.00	600	600	-		
	รวมข้อ 1.1+2.1							1,522,069.30						1,525,770	3,700.84		
														รวม Factor F 1.3058	4,832.56		
														0.969550923685	4,685.41		

(ลงชื่อ) Obkumk ผู้จ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

4,685.41

บาท

(สี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายปรีชา กระจ่าง)