

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

บริษัท ทรัพย์ทองคำ คอนสตรัคชั่น ชลบุรี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ๒๗๕ หมู่ที่ ๔ ถนนเอื้ออาทร ตำบลท่าบ่อใหญ่ อำเภอกะเจันท์ จังหวัด ชลบุรี โดยนายกิตตินันท์ ทองคำ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๐๐๑๖๐๑๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

บริษัท ใบเรือ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าบ่อใหญ่ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี โดยนายสมชาย บุญเยี่ยม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๗๐๑๔๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงร่วมดำเนินการในนาม กิจการเข้าร่วม ทรัพย์ทองคำและใบเรือ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ๒๗๕ หมู่ที่ ๔ ถนนเอื้ออาทร ตำบลท่าบ่อใหญ่ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี โดย นายสมชาย บุญเยี่ยม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือสัญญาเข้าร่วม ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสอง หนอง ๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติปรับลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างลง เนื่องจากจำนวนเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จำนวน ๖๘,๕๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่าจ้างก่อสร้างของกิจการเข้าร่วม บริษัท ใบเรือ จำกัด ในงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จากเดิม ๑,๗๔๕,๐๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงิน ๑,๖๗๖,๔๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้



ศิริพร

จากเดิม

ชื่อกิจการร่วม บริษัท ไบเรอ จำกัด

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๗๔๕,๐๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบห้า บาทถ้วน) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวจราจร ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ให้เรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับงาน เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แก้ไขเป็น

ชื่อกิจการร่วม บริษัท ไบเรอ จำกัด

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๖๘๐,๔๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวจราจร ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ให้เรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับงาน เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย บุญเยี่ยม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุรีย์พร พลสุข)