

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๓๓๓/๕๕๕ หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวง เสมัด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๐ มิ.ย. 2568 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท บี เมกา ไฟท์ติ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓/๗ หมู่ ๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยนายวิวิศน์ พรวิโรจน์กรกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๕๕๕๖๔๐๐๑๘๒๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง (ส่วนเพิ่มเติม) ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบผังบริเวณ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง พบว่าเกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดจุดติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ สายหนองสุข - ไร่เสือ จำนวน ๖๓ ต้น และสายมินิก็๊ป - บ้านลุงหนอง จำนวน ๓๐ จุด ซึ่งหากดำเนินการติดตั้งตามผังบริเวณดังกล่าว ประชาชนจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนได้ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และตรงกับเป้าหมายได้มากที่สุด จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดังกล่าว ดังนี้

๑) ถนนสายหนองสุข - ไร่เสือ จำนวนเสาไฟ ๖๓ ต้น เดิม ติดตั้งจุดเริ่มต้นพิกัด (๑๓.๔๖๗๗๗๑,๑๐๑.๓๑๖๐๑๓) สิ้นสุดพิกัด (๑๓.๔๖๕๘๑๕,๑๐๑.๓๑๕๖๕๕) และได้เปลี่ยน จุดเริ่มต้นพิกัด (๑๓.๔๕๒๖๘๕,๑๐๑.๓๑๔๔๑๕) สิ้นสุดพิกัด (๑๓.๔๖๖๔๗๔,๑๐๑.๓๑๕๕๖๕)

- ๑๑๑

Vi ht


MEGA
บริษัท บี เมกา ไฟท์ติ้ง จำกัด
B MEGA LIGHTING CO., LTD.

๑๑๑

๒) ถนนสายมินิก็๊ป - บ้านลุงหนอง จำนวนเสาไฟ ๓๐ ต้น เดิม ติดตั้งจุดเริ่มต้นพิกัด
(๑๓.๔๘๓๖๖๖,๑๐๑.๒๔๓๕๑๖) สิ้นสุดพิกัด (๑๓.๔๘๕๖๑๓,๑๐๑.๒๔๓๗๒๗) และได้เปลี่ยน จุดเริ่มต้นพิกัด
(๑๓.๔๘๐๒๑๖,๑๐๑.๒๓๓๑๕๔) สิ้นสุดพิกัด (๑๓.๔๘๕๖๐๓,๑๐๑.๒๔๓๗๕๖)
ซึ่งจุดดำเนินการใหม่ไม่กระทบต่อปริมาณงาน

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ แบบโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฯ จำนวน ๖ หน้า

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิวิศน์ พรวิโรจน์กรกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองคารา)



บริษัท บี เมกา ไฟติ้ง จำกัด
B MEGA LIGHTING CO., LTD.