



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์
เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ร้อยทราย ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่
เลขที่ ๒๘๘/๕ ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายจิรัท อึ้งเจริญกร (ผู้รับมอบ
อำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
ชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๑๐๐๒๔๑๖๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล
เกล็ดแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๔,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคานรับพื้นชั้น ๒-๔ ใน Line
B-๑ ถึง B-๓ ,Line C-๑ ถึง C-๓ จากคาน B๒ และคาน B๔ เป็น B๑๐

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แบบแปลน

จำนวน ๑ แผ่น




ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)


(ลงชื่อ).....
(นายจิรุต อึ้งเจริญกร)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวिरานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ พันธรักษ์พงษ์)


คานที่แก้ไข เนื่องจากคานชั้น 2-4 ตำแหน่งที่แก้ไขเป็น เบอร์ดานเดียวกันหมด จึงให้แก้ไขโดยใช้เบอร์ดานเดียวกันทั้ง 2 ชั้น



แปลนคานแก้ไขชั้น 2-4

- * ฝังเบอร์ดานแก้ไข ตาม LINE B-1 ถึง B-3 จากคาน B2 ขนาด 0.25x0.40 ม.
- * ฝังตาม B10 ขนาด 0.25x0.70 ม.
- 1/2- ตาม LINE C-1 ถึง C-3 จากคาน B4 ขนาด 0.25x0.40 ม.
- ฝังตาม B10 ขนาด 0.25x0.70 ม.

(นางสาวศุภกานุจน์ เรืองเรียง)
ผู้ควบคุมงาน



(นายวงศ์พล ฤกษ์นันทน์)
ผู้ควบคุมงาน

นายอานัติ สุขสว่าง
สย 9182

(ลงชื่อ) หัวหน้า (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)