



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๕๕,๖๘๕.๕๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบาท) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ สัญญาจ้างก่อสร้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากได้ตรวจสัญญาจ้างพบว่างานงวดที่ ๕ งานสุดท้าย รายละเอียดการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแบบแปลน เนื่องจากในโครงการฯ ไม่มีท่อเหล็ก S ขนาด ๓๐๐ มม. โดยให้แก้ไข ดังนี้



๒.๑ ยกเลิกงานเดิม งวดที่ ๕ งวดสุดท้าย เป็นจำนวน ๖,๗๖๔,๐๕๘.๒๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าสิบบแปดบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑.งานวางท่อ PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.งานวางท่อ S ขนาด ๑๕๐, ๒๐๐ และ ๓๐๐ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.งานติดตั้งอุปกรณ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จทุกประการ
- ๔.งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๒ ป้าย
- ๕.งานจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในรายละเอียดแบบแปลนทั้งหมด
- ๖.คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มกราคม ๒๕๖๘

ให้ใช้งวดงานใหม่ งวดที่ ๕ งวดสุดท้าย เป็นจำนวน ๖,๗๖๔,๐๕๘.๒๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าสิบบแปดบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑.งานวางท่อ PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.งานวางท่อ S ขนาด ๑๕๐ และ ๒๐๐ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.งานติดตั้งอุปกรณ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จทุกประการ
- ๔.งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๒ ป้าย
- ๕.งานจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในรายละเอียดแบบแปลนทั้งหมด
- ๖.คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มกราคม

๒๕๖๘

๒.๒ ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับแบบแปลน โดยให้แก้ไขดังนี้

๒.๒.๑ บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง ๑๔,๑๖

รายการที่ ๑

- ยกเลิกรายการ งานวางท่อ S ชนิดบนดิน ขนาด ๓๐๐ มม. จำนวน ๔๔ เมตร
- ให้เปลี่ยนเป็น งานวางท่อปลอก S ชนิด ๓๐๐ มม. จำนวน ๔๔ เมตร




รายการที่ ๒

- ยกเลิกรายการ ชูดับเพลิง ขนาด ๑๑๐๐ มม. รวมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
- ให้เปลี่ยนเป็น ชูดับเพลิง ขนาด ๑๐๐ มม. รวมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๒ บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง ๓๒,๓๔,๓๖,๓๘,๔๐

- ยกเลิกรายการ ชูดับเพลิง ขนาด ๑๑๐๐ มม. รวมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
- ให้เปลี่ยนเป็น ชูดับเพลิง ขนาด ๑๐๐ มม. รวมค่าติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ตามข้อ ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ ไม่กระทบกับวงเงินในสัญญาจ้าง





ข้อ ๒ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นางอัญญา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสาร์พฐ์ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสมพิศ ทองดารา)