

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นาง อัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗/๒๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายเอกรัตน์ วัฒนอมญาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๐๒๐๕๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดทองคุ้ง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรายงานจากที่ผู้ควบคุมงานได้ตรวจติดตาม โครงสร้างก่อสร้าง พบกันเสาหลังคาต้านหน้าอาคารบริเวณชั้น ๔ ซิดกับอาคารข้างเคียงไม่สามารถติดตั้งกันเสาหลังคาชั้น ๔ ได้

คณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมีอาคารที่ก่อสร้างซิดกับอาคารข้างเคียง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งกันเสาหลังคาชั้น ๔ ได้ จึงจำเป็นต้องตัดเนื่องงานกันเสาหลังคาชั้น ๔ ออกพร้อมแก้ไขแบบแปลน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ ๐๗,๐๘,๑๐,๑๒ และใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๐๗ (แก้ไข),๐๘ (แก้ไข),๑๐ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๑๒ (แก้ไข) แทน และปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๕๕,๓๔๑.๐๖ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสตางค์) ในงวดงานที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ตามแบบรูปรายการและปริมาณการแนบท้าย











บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายเอกรัตน์ ถนอมญาติ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายอภิโชติ เข็นธนากุล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘


อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕/๐๔/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดห้องคู้ง ไฟโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๓/๐๖/๒๕๖๗	๑,๒๗๒,๖๐๐.๐๐			๑,๒๗๒,๖๐๐.๐๐
๒	๒	๑๘/๐๗/๒๕๖๗	๘๑๘,๑๐๐.๐๐			๘๑๘,๑๐๐.๐๐
๓	๓	๒๒/๐๘/๒๕๖๗	๘๑๘,๑๐๐.๐๐			๘๑๘,๑๐๐.๐๐
๔	๔	๒๖/๐๙/๒๕๖๗	๘๑๘,๑๐๐.๐๐			๘๑๘,๑๐๐.๐๐
๕	๕	๓๑/๑๐/๒๕๖๗	๕๐๕,๐๐๐.๐๐			๕๐๕,๐๐๐.๐๐
๖	๖	๒๐/๑๒/๒๕๖๗	๑,๒๗๒,๖๐๐.๐๐			๑,๒๗๒,๖๐๐.๐๐
๗	๗	๒๕/๐๑/๒๕๖๘	๑,๓๖๓,๕๐๐.๐๐			๑,๓๖๓,๕๐๐.๐๐
๘	๘	๑๕/๐๓/๒๕๖๘	๑,๗๑๘,๖๕๘.๕๔			๑,๗๑๘,๖๕๘.๕๔

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน



รายการเปรียบเทียบเนื้องานและมูลค่างานก่อสร้าง

รายการปริมาณงานทำจริง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดทองคั้ง"ไพโรจน์ประชาสวรรค์" ตำบลนาป่า อำเภอมืองชลบุรี

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง (9ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร

ตามแบบ โรงเรียนวัดทองคั้ง"ไพโรจน์ประชาสวรรค์"

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาป่า อำเภอมือง จ.ชลบุรี

รายการปริมาณงานกันสาดหลังคาปริมาณตามที่ทำจริง									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	งานกันสาดหลังคา								
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 75 x 45 ทน 3.20 มม.	1,537.250	กก.	35.00	53,803.75	10.00	15,372.50	69,176.25	
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส 1 1/2" x 1 1/2" ทน 2.00 มม.	312.00	กก.	35.00	10,920.00	10.00	3,120.00	14,040.00	
	แผ่นเหล็กขนาด 100 x 150 ทน 10 มม.พร้อมเหล็กยึด	26.00	ชุด	60.00	1,560.00	50.00	1,300.00	2,860.00	
	แผ่น Metal sheet เคลือบสีความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	327.41	ตรม.	165.00	54,022.65	60.00	19,644.60	73,667.25	
	Flashing metal sheet	78.00	เมตร	175.00	13,650.00	50.00	3,900.00	17,550.00	
	ทาสีน้ำมัน/กันสนิม	89.74	ตรม.	50.00	4,487.00	38.00	3,410.12	7,897.12	
	รวมมูลค่างานกันสาดหลังคา							185,190.62	
	รวมมูลค่างานปรับลดในส่วนของงานกันสาดหลังคาปริมาณตามที่ทำจริง					Factor F =	1.29650	240,099.64	

ปริมาณงานตามใบเสนอราคา 339,440.70 บาท


มูลค่างานตามที่ทำจริง 240,099.64 บาท

สรุปยอดเงินที่ปรับลด 99,341.06 บาท

(เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง)



นาย..... (ลงชื่อ).....
 นาย..... (ลงชื่อ).....
 นาย..... (ลงชื่อ).....

รายการเปรียบเทียบเนื้องานและมูลค่างานก่อสร้าง
รายการปริมาณงานตามสัญญาจ้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดทองคั้ง"ไพโรจน์ประชาสวรรค์" ตำบลนาป่า อำเภอมืองชลบุรี

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุณโล่ง (9ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร


ตามแบบ โรงเรียนวัดทองคั้ง"ไพโรจน์ประชาสวรรค์"

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาป่า อำเภอมือง จ.ชลบุรี

รายการปริมาณงานตามใบเสนอราคางานกันสาดหลังคา									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานกันสาดหลังคา								
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 75 x 45 ทน 3.20 มม.	2,305.875	กก.	35.00	80,705.63	10.00	23,058.75	103,764.38	
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส 1 1/2" x 1 1/2" ทน 2.00 มม.	468.00	กก.	35.00	16,380.00	10.00	4,680.00	21,060.00	
	แผ่นเหล็กขนาด 100 x 150 ทน 10 มม.พร้อมเหล็กยึด	39.00	ชุด	60.00	2,340.00	50.00	1,950.00	4,290.00	
	แผ่น Metal sheet เคลือบสีความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	465.12	ตรม.	165.00	76,744.80	60.00	27,907.20	104,652.00	
	Flashing metal sheet	72.00	เมตร	175.00	12,600.00	50.00	3,600.00	16,200.00	
	ทาสีน้ำมัน/กันสนิม	134.62	ตรม.	50.00	6,731.10	38.00	5,115.64	11,846.74	
	รวมมูลค่างานกันสาดหลังคา							261,813.11	
	รวมมูลค่างานปรับลดในส่วนของงานกันสาดหลังคาตามใบเสนอราคา					Factor F =	1.29650	339,440.70	

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวกรรณ ปิ่นทอง)



(๑๕๒)

(๑๕๒)

พยาน