

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๑๗/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภุต โลหิตตั้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๖๐/๓๖๗ ซอยพระยาสุเรนทร์ ตำบล/แขวง บางชัน อำเภอ/เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายอุดมเดช กาญจนพันธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๓๕๔๙๐๒๗๓๑๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยตาหนู-ทุ่งกลม (ขบ.ถ.๑-๐๓๐๒) ตำบลหนองปรือ, ตำบลโป่ง, ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว พร้อมโคมไฟหลอด LED ขนาดไม่เกิน ๑๒๐ W. พร้อมอุปกรณ์ ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๓+๙๓๐ ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๔+๘๓๐ - กม.ที่ ๕+๘๙๐ รวมระยะทาง ๔,๙๙๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขแบบแปลน ตำแหน่งติดตั้งเสาไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นที่ ๒๑ - ต้นที่ ๒๔ จำนวน ๔ ต้น มาติดตั้งด้านซ้ายทางและตั้งแต่ต้นที่ ๖๗ - ต้นที่ ๗๔ จำนวน ๘ ต้น มาติดตั้งด้านขวาทาง เนื่องจากมีแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านเมื่อวัดความสูงสายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในระดับต่ำกว่าเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่หรือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว และแก้ไขแบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น ซึ่งไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนผังบริเวณแผ่นที่ ๑/๔, ๒/๔ จำนวน ๒ แผ่น



ข้อ ๓ . รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอุดมเดช กาสุจินต์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บัญฑิตว์มณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)

