

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน ใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๘๓ หมู่ ๔ ตำบลแสงโสม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายลือชัย เหลืองเดชานุรักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๓๑๑๕๖๓๐๐๒๐๐๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญา นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหก แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ โครงการโครงการปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เห็นควรปรับลดปริมาณงาน และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวน ๕,๔๖๑.๑๕ บาท (ห้าพันสี่ร้อยหก สิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) ในงวดงานที่ ๑ (งวดสุดท้าย)


ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ รายการเปรียบเทียบเงื่อนไขและมูลค่างานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๐,๓๓๘.๘๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) กำหนดการจ่ายเป็นงวดดังนี้


JSC CONSTRUCTION & SERVICE LIMITED PARTNER

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปรัดลดวงเงินจำนวน ๕,๔๖๑.๑๕ บาท (ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) คงเหลือเป็นเงิน ๑,๖๔๔,๓๓๘.๘๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายลือชัย เหลืองเดชาบุตร)

(ลงชื่อ).....

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)



รายการปริมาณงานและมูลค่างานก่อสร้าง
รายการปริมาณงานที่ห้าจริง

โครงการ : ...
สัญญาจ้าง : ...
สถานที่ก่อสร้าง : ...

ตามแบบ : ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
1	งานพราง ดินถมหน้างาน ...	165.000	ตร.	450.00	74,250.00	130.00	21,450.00	95,700.00
2	งานทาสี ทาสีผนังภายใน	373.50	ตร.ม.	30.39	10,135.07	30.00	10,905.00	21,040.07
3	งานเฟอร์นิเจอร์ บานประตู บานหน้าต่าง	1.00	บาน	46,000.00	66,000.00			66,000.00
		1.00	บาน	122,550.00	122,550.00			122,550.00
4	งานประตู่ บานประตู	1.00	บาน	49,325.00	49,325.00			49,325.00
	รวมมูลค่ารวม							197,594.30
รวมมูลค่างานปรับลดตามใบเสนอราคา						Factor F =	1.30620	497,594.30

ปริมาณงานตามใบเสนอราคา 403,655.49 บาท
มูลค่างานตามห้าจริง 397,594.30 บาท
ค่าปรับลดเงินเก็บร้อยละ 5,461.19 บาท



(ห้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรุณวรรณ ปิยะทอง)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
ผู้ควบคุมงาน (ลงชื่อ)
ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

