

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท นวพล เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๘/๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายนวพล ตั้งกฤตสิริสุข ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๑๕๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๕,๖๘๕.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขงานพื้น คสล. S๑ (พื้นที่ล่อในที่) เปลี่ยนเป็นงานพื้น คสล. สำเร็จรูปห้องเรียบ ความหนา ๕.๐๐ เซนติเมตร กว้าง ๐.๓๕ เมตร รับน้ำหนักความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่แนบ) และและอนุมัติให้รับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๑๐,๕๖๕.๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบห้าบาทห้าสตางค์) ในวงงานที่ ๑

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้



Signature

Signature

Signature

Signature

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๕๕๕,๖๘๕.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน
จำนวน ๑๐,๕๖๕.๕๕ บาท คงเหลือจำนวน ๕๔๕,๑๑๙.๐๕ บาท (เก้าล้านสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้า
สตางค์)

(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน ๔๗๕,๘๔๒.๕๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๐,๕๖๕.๕๕ บาท
คงเหลือจำนวน ๔๖๕,๒๗๖.๕๕ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนवल ตั้งกฤตสิริสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชลิต โรจนนนท์)

รายการรับเทียบเป็นงานและมูลค่าจ้างก่อสร้าง
งานรับโอนในส่วนของ งานพื้น คสล.

โครงการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 อาคาร โครงการ โรงเรียนวัดกลางสิงหามุขพาราณ
ลักษณะงาน เป็นอาคารคสล.1 ชั้น (ยกพื้นสูง) ขนาดพื้นที่ยกพื้น 6,000 ตร.ม. สูง 11.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองสงขลา
ตามแบบ โรงเรียนวัดกลางสิงหามุขพาราณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	รวมพื้น คสล.(S1)								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210cc/ทรหดปรอบ)	8.43	ลบ.ม.	1,700.00	14,331.00	300.00	2,529.00	16,860.00	
	- เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง S8,24 (ขนาด) 80 9 มม.	0.183	ตัน	26,500.00	4,849.50	2,800.00	512.40	5,361.90	
	- คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบวง ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส @ 4.0 มม.	70.31	ตร.ม.	35.00	2,460.85	3.00	210.93	2,671.78	
	- ขนทรายทาง 0.20x0.20 ม.								
	- ทรายคุณภาพหลัก	5.49	ม.ค.		40.00			40.00	
	- โป่งบวม (ใช้ฐาน 80%)	59.61	ลบ.ม.	300.00	17,883.00			17,883.00	
	- ค่าแรงโป่งบวม	74.51	ตร.ม.			80.00	5,960.80	5,960.80	
	- ไม้ค้ำ	22.35	ลบ.ม.	300.00	6,705.90			6,705.90	
	- ตะปู	18.63	ม.ค.	35.00	651.96			651.96	
	รวมมูลค่าจ้างงานพื้น คสล.ตามใบเสนอราคา							38,292.34	
	รวมมูลค่าจ้างงานพื้น คสล.ตามใบเสนอราคา							50,036.60	
	รวมมูลค่าจ้างงานพื้น คสล.ที่แท้จริง							1,3067	
1	รวมพื้นที่รับโอน								
	- พื้นสำเร็จรูป คอนกรีต LL 300 กก./ตร.ม.	70.31	ตร.ม.	242.00	17,015.02	25.00	1,757.75	18,772.77	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210cc/ทรหดปรอบ)	3.50	ลบ.ม.	1,700.00	5,950.00	300.00	1,950.00	7,000.00	
	- คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบวง ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส @ 4.0 มม.	70.31	ตร.ม.	35.00	2,460.85	3.00	210.93	2,671.78	
	- ขนทรายทาง 0.20x0.20 ม.								
	- โป่งบวม (ใช้ฐาน 80%)	3.36	ลบ.ม.	300.00	1,008.00			1,008.00	
	- ค่าแรงโป่งบวม	4.20	ตร.ม.			80.00	336.00	336.00	
	- ไม้ค้ำ	1.26	ลบ.ม.	300.00	378.00			378.00	
	- ตะปู	1.05	ม.ค.	35.00	36.75			36.75	
	รวมมูลค่าจ้างงานพื้นสำเร็จรูป คสล.ตามใบเสนอราคา							39,466.65	
	รวมมูลค่าจ้างงานพื้นสำเร็จรูป คสล.ตามใบเสนอราคา							50,036.60	
	รวมมูลค่าจ้างงานพื้นสำเร็จรูป คสล.ที่แท้จริง							1,3067	

มูลค่าจ้างงานพื้น คสล. (S1) ตามใบเสนอราคา 50,036.60 บาท
มูลค่าจ้างงานพื้นสำเร็จรูป คสล.ที่แท้จริง 39,466.65 บาท
สรุป มูลค่าจ้างงานปรับลดถึงงานตามพื้น คสล. 10,569.95 บาท

(หนังสือ) ผู้ควบคุมงาน
(นายสิทธิศักดิ์ จักรินทร์)


(หนังสือ) ผู้ควบคุมงาน
(นางสาววราวรรณ ปันทอง)

(หนังสือ) ผู้ควบคุมงาน
(นางสาววราวรรณ ปันทอง)


.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน



1. วิศวกร (ลงชื่อ) *SM*
 2. วิศวกร (ลงชื่อ) *SM*
 3. วิศวกร (ลงชื่อ) *SM*
 4. วิศวกร (ลงชื่อ) *SM*



แปลนคาน + พื้น
 มาตรฐาน 1 : 100



คอนกรีตอัดแรง สำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม.
 wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.
 RB 9 มม @ 0.30 ม.
 แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง สำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ซม.
 กว้างไม่น้อยกว่า 0.35 ม./แผ่น
 รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ ตร.ม.

← (PS) →

แบบขยายพื้นสำเร็จ
 มาตรฐาน 1 : 25

นายครวรุช รัตนานนท์

วิศวกร วิศวกรโยธา สย.8971	
แบบ	แปลนคาน + พื้น	แผ่นที่ 14 (นอกโซ)