

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๓๗/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณคเสวี  
๑ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2568 ระหว่าง องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองกำกับการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่า  
จ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สรวีย์ การช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๑๒ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง  
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายสมบัติ เสถียรธนกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ  
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่  
๐๑๐๕๕๕๐๖๖๐๖๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบ  
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัส  
ศึกษาลัย ตำบลกุฎไฉ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้ง  
สิ้น ๓๕,๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่  
สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๗ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากตรวจสอบพบ  
ว่า ตามแบบบันได ST๑ บริเวณชั้น ๒-๔ ในแต่ละชั้นมีจำนวนชั้นบันได ๑๘ ชั้น แต่มีระยะความสูงของลูกตั้งไม่เท่า  
กัน คือในช่วงแรกชั้นล่างถึงชานพักสูง ๑๘ ซม. ช่วงที่สองจากชานพักถึงชั้นถัดไปสูง ๑๕ ซม. ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้  
งานการก้าวขึ้น - ลงไม่สม่ำเสมอ และจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้สอย จึงเสนอขอทำการเพิ่มจำนวนชั้นบันได จำนวน  
๑ ชั้น ความสูงของอาคารคงเดิม และปรับระยะของลูกตั้งให้มีระยะความสูงเป็น ๑๗.๕๐ ซม. ตาม Shop Drawing ที่  
แนบ ซึ่งจะส่งผลให้การก้าวขึ้น - ลงที่สม่ำเสมอไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ได้รับประโยชน์การใช้สอยที่เหมาะสม  
สมกับสรีระร่างกาย ไม่กระทบกับปริมาณงานและความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

ข้อ ๒ ตามแบบสถาปัตยกรรมแผ่นที่ ๐๕/๔๘,๐๖/๔๘ และ ๐๗/๔๘ แบบแปลนพื้นชั้น ๒-๔ กำหนดค่าระดับพื้นห้องเรียนสูงกว่าระดับพื้นทางเดิน ๕ ซม. และสูงกว่าระดับพื้นห้องน้ำ และบันไดหนีไฟ ๑๐ ซม. ซึ่งตามแบบโครงสร้างแผ่นที่ ๒๔/๔๘ แบบแปลนคาน-พื้น Post Tension ชั้น ๒-๔ กำหนดค่าระดับพื้นห้องเรียนสูงกว่าระดับพื้นทางเดิน พื้นห้องน้ำ และบันไดหนีไฟ ๕ ซม. ดังนั้นค่าระดับในแบบสถาปัตยกรรมและแบบโครงสร้างจึงขัดแย้งกัน และตามแบบแปลนโครงสร้างแผ่นที่ ๒๔/๔๘ กำหนดให้พื้น Post-tension มีความหนา ๒๕ ซม. ซึ่งได้รับการยืนยันจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ผู้ดำเนินการงาน Post-Tension slab ภายใต้อินค้ำ CPAC Post-Tension ได้ชี้แจงว่าไม่สามารถดำเนินการงานพื้น Post-Tension ให้สอดคล้องตามแบบสถาปัตยกรรมได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกรอบความหนาของโครงสร้างระยะและปริมาตรลวดอัดแรง ซึ่งน้อยกว่าความหนาพื้น Post-Tension กำหนด คือไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

ข้อ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงขออนุมัติปรับแก้ไข ดังนี้


(๑) ตามข้อเท็จจริงแบบบันได ST๑ บริเวณชั้น ๒-๔ ในแต่ละชั้นมีจำนวนขั้นบันได ๑๘ ขั้น แต่มีระยะความสูงของลูกตั้งไม่เท่ากัน หากดำเนินการวางบันได ST๑ ตามแบบขยายบันไดชั้น ๒-๔ ซึ่งมีความสูงลูกตั้งไม่เท่ากัน จะส่งผลต่อการใช้สอยของอาคารดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อราชการ อีกทั้งไม่กระทบกับปริมาณงานและมูลค่าการก่อสร้าง เห็นควรปรับแบบขยายบันได ST๑ ชั้น ๒-๔ โดยการเพิ่มจำนวนขั้นบันไดเป็น ๑๕ ขั้น และปรับระยะลูกตั้งเป็น ๑๗.๕๐ ซม./ขั้น (ตาม Shop Drawing ที่แนบ)

(๒) ตามแบบสถาปัตยกรรมแบบแปลนพื้นชั้น ๒-๔ กำหนดค่าระดับพื้นห้องเรียนสูงกว่าระดับพื้นทางเดิน ๕ ซม. และสูงกว่าระดับพื้นห้องน้ำ และบันไดหนีไฟ ๑๐ ซม. ซึ่งตามแบบโครงสร้างแบบแปลนคาน-พื้นชั้น ๒-๔ กำหนดค่าระดับพื้นห้องเรียนสูงกว่าระดับพื้นทางเดิน พื้นห้องน้ำ และบันไดหนีไฟ ๕ ซม. หากดำเนินการก่อสร้างพื้นชั้น ๒-๔ บริเวณห้องน้ำและบันไดหนีไฟ ตามค่าระดับแบบแปลนสถาปัตยกรรมของพื้นชั้น ๒-๔ สอดคล้องกับค่าระดับพื้นในแบบ โครงสร้าง โดยมีค่าระดับพื้นห้องเรียนสูงกว่าระดับพื้นห้องน้ำ และบันไดหนีไฟ ๕ ซม.(ตามแบบแนบ)

ข้อ ๔ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  
ผนวก ๑ แบบเลขที่ A-๒๐ แผ่นที่ ๒๐/๔๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า  
ผนวก ๒ แบบเลขที่ A-๐๕ แผ่นที่ ๐๕/๔๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า  
ผนวก ๓ แบบเลขที่ A-๐๖ แผ่นที่ ๐๖/๔๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า  
ผนวก ๔ แบบเลขที่ A-๐๗ แผ่นที่ ๐๗/๔๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ







บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....ผู้รับจ้าง  
(นายสมบัติ เสถียรธนกิจ)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....พยาน  
(นางสมพิศ ทองดารา)