

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๒๔๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตรีเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทพ์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๓๙๕๓๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๖,๐๗๑,๔๗๘.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขแบบแปลนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ดังนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบเดิมเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ แผ่นที่ ๒/๓๐ ซึ่งแก้ไขโดยขยับแนวท่อ HDPE ขนาด ๔๐๐ มม. PN๑๐ (ใหม่) วิธีติดตั้งเพื่อหลบคลองระบายน้ำ ตามแบบที่แก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ (R๑) แผ่นที่ ๒/๓๑ โดยติดตั้งท่อที่ ทล. ๓๔๔ กม.ที่ ๔๙+๙๕๐ (ด้านขวาทาง) ถึง กม.ที่ ๕๐+๐๖๐ (ด้านขวาทาง) ตามหน้างานจริง การแก้ไขแบบดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าก่อสร้างแต่อย่างใด

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผวนก ๑ แบบแปลนแก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ (R๑) แผ่นที่ ๒/๓๑

จำนวน ๑ หน้า ๑ แผ่น

--mas



Signature

Signature

Signature

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารพัฐ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน

(นางวิราณัฐช บัญฑ์ท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)