

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๔๐/๒๕๖๗.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕ ๙๐๓๙๕๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ วัดจุ๊กเฒอ - แยกหนองคล้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ตามแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ และให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับการแก้ไขแบบแปลนจากการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ เรียบร้อย แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. ยกเลิกแบบเลขที่ PWA ๑-๖๗ -LB๐๔ (PL) แผ่นที่ ๑/๖ - ๕/๖
๒. ให้ใช้แบบเลขที่ PWA ๑-๖๗-LB๐๔ (R)(PL) แผ่นที่ ๑/๖-๕/๖ (แก้ไขครั้งที่ ๑)

ก่อสร้างแทน และมีประมาณราคาตามแบบที่แก้ไขซึ่งมีมูลค่างานเพิ่มขึ้น ๙๕,๙๗๐.๘๘ บาท ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งบริษัท สหชนชล จำกัด ยินดีที่จะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผังวัด ๑ - แบบซีปรับลดขรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผังวัด ๒ - แบบปรปรายการละเอียด (แก้ไขครั้งที่ ๑) จำนวน ๕ แผ่น



- ข้อ ๓. ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
- ข้อ ๔. ให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๖๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘
- ข้อ ๕. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารพัธ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บัญฑ์ท้วมมี)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)

บัญชีปรับลดเนื่องจากการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณวัดจุกแฉอ-แยกหนองคล้า ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งบลด(-)/งานเพิ่ม(+)	
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	รายการท่อ,อุปกรณ์														
	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN6 (Class 100)	ม.	2,184.00	545.00	1,190,280.00	186.00	406,224.00	1,596,504.00	2,184.00	545.00	1,190,280.00	186.00	406,224.00	1,596,504.00	
	วางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN6 (Class 100)	ม.	1,296.00	1,077.00	1,395,792.00	311.00	403,056.00	1,798,848.00	1,296.00	1,077.00	1,395,792.00	311.00	403,056.00	1,798,848.00	
	วางท่อปลอก S ขนาด 300 มม.	ม.	104.00	2,509.00	260,936.00	246.00	25,584.00	286,520.00	104.00	2,509.00	260,936.00	246.00	25,584.00	286,520.00	
	วางท่อปลอก S ขนาด 400 มม.	ม.	81.00	3,262.00	264,222.00	336.00	27,216.00	291,438.00	81.00	3,262.00	264,222.00	336.00	27,216.00	291,438.00	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	6.00	14,750.00	88,500.00	960.00	5,760.00	94,260.00	6.00	14,750.00	88,500.00	960.00	5,760.00	94,260.00	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	6.00	27,090.00	162,540.00	1,440.00	8,640.00	171,180.00	6.00	27,090.00	162,540.00	1,440.00	8,640.00	171,180.00	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.	ตัว	2.00	5,570.00	11,140.00	480.00	960.00	12,100.00	2.00	5,570.00	11,140.00	480.00	960.00	12,100.00	
	COMBINATION AIR VALVE ขนาด 50 มม.	ตัว	1.00	16,100.00	16,100.00	240.00	240.00	16,340.00	1.00	16,100.00	16,100.00	240.00	240.00	16,340.00	
	COMBINATION AIR VALVE ขนาด 80 มม.	ตัว	1.00	28,300.00	28,300.00	360.00	360.00	28,660.00	1.00	28,300.00	28,300.00	360.00	360.00	28,660.00	
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2.00	14,800.00	29,600.00	-	-	29,600.00	2.00	14,800.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	ยี่โบลท์ PVC ขนาด 300 มม.	ตัว	1.00	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	1.00	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	ท่อนล้นเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระชัง ขนาด 300 มม.	ตัว	1.00	5,740.00	5,740.00	840.00	840.00	6,580.00	1.00	5,740.00	5,740.00	840.00	840.00	6,580.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	6.00	260.00	1,560.00	-	-	1,560.00	6.00	260.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	24.00	710.00	17,040.00	-	-	17,040.00	24.00	710.00	17,040.00	-	-	17,040.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	22.00	1,120.00	24,640.00	-	-	24,640.00	22.00	1,120.00	24,640.00	-	-	24,640.00	
	ท่อนล้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. PN6 (Class100)	ชุด	16.00	2,015.00	32,240.00	-	-	32,240.00	16.00	2,015.00	32,240.00	-	-	32,240.00	
	ท่อนล้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 315 มม. PN6 (Class100)	ชุด	12.00	4,367.00	52,404.00	-	-	52,404.00	12.00	4,367.00	52,404.00	-	-	52,404.00	
	ท่อนล้นเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน 1 ด้าน ขนาด 300 มม.	ชุด	1.00	7,870.00	7,870.00	840.00	840.00	8,710.00	1.00	7,870.00	7,870.00	840.00	840.00	8,710.00	
	ข้อลดเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสองด้าน ขนาด 300x200 มม.	ตัว	1.00	6,870.00	6,870.00	840.00	840.00	7,710.00	1.00	6,870.00	6,870.00	840.00	840.00	7,710.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	3.00	6,370.00	19,110.00	560.00	1,680.00	20,790.00	3.00	6,370.00	19,110.00	560.00	1,680.00	20,790.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 300 มม.	ตัว	4.00	13,120.00	52,480.00	840.00	3,360.00	55,840.00	4.00	13,120.00	52,480.00	840.00	3,360.00	55,840.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	1.00	5,680.00	5,680.00	560.00	560.00	6,240.00	1.00	5,680.00	5,680.00	560.00	560.00	6,240.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x200x200 มม.	ตัว	2.00	8,250.00	16,500.00	560.00	1,120.00	17,620.00	2.00	8,250.00	16,500.00	560.00	1,120.00	17,620.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x300x300 มม.	ตัว	1.00	17,870.00	17,870.00	840.00	840.00	18,710.00	1.00	17,870.00	17,870.00	840.00	840.00	18,710.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x100x200 มม.	ตัว	2.00	7,180.00	14,360.00	560.00	1,120.00	15,480.00	2.00	7,180.00	14,360.00	560.00	1,120.00	15,480.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x100x300 มม.	ตัว	2.00	14,120.00	28,240.00	840.00	1,680.00	29,920.00	2.00	14,120.00	28,240.00	840.00	1,680.00	29,920.00	



อนุมัติ (ส.ช.)
 อนุมัติ (ส.ช.)
 อนุมัติ (ส.ช.)

บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณวัดจุกเหมอ-แยกหนองคล้า ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานเดิม					จำนวน	งานลด-เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x200x300 มม.	ตัว	1.00	15,530.00	15,530.00	840.00	840.00	16,370.00	1.00	15,530.00	15,530.00	840.00	840.00	16,370.00	
	ค่าเทปูนทรายหุ้มยี่โบลท์ ขนาด 300 มม.	จุด	1.00	175.00	175.00	-	-	175.00	1.00	175.00	175.00	-	-	175.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปา ขนาด 200 มม. (รองดิน)	ม.	2,080.00	100.00	208,000.00	-	-	208,000.00	2,080.00	100.00	208,000.00	-	-	208,000.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปา ขนาด 300 มม. (รองดิน)	ม.	1,215.00	130.00	157,950.00	-	-	157,950.00	1,215.00	130.00	157,950.00	-	-	157,950.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปา ขนาด 200 มม. (ผิวจราจร)	ม.	104.00	180.00	18,720.00	-	-	18,720.00	104.00	180.00	18,720.00	-	-	18,720.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปา ขนาด 300 มม. (ผิวจราจร)	ม.	81.00	275.00	22,275.00	-	-	22,275.00	81.00	275.00	22,275.00	-	-	22,275.00	
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	2,184.00	0.23	502.32	-	-	502.32	2,184.00	0.23	502.32	-	-	502.32	
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 300 มม.	ม.	1,296.00	0.53	686.88	-	-	686.88	1,296.00	0.53	686.88	-	-	686.88	
	ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	ม.	24.00	-	-	30.00	720.00	720.00	24.00	-	-	30.00	720.00	720.00	
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	1,052.00	-	-	50.00	52,600.00	52,600.00	1,297.00	-	-	50.00	64,850.00	64,850.00	12,250.00
	ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	17.00	310.00	5,270.00	-	-	5,270.00	17.00	310.00	5,270.00	-	-	5,270.00	
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	736.00	500.00	368,000.00	-	-	368,000.00	859.00	500.00	429,500.00	-	-	429,500.00	61,500.00
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.	จุด	1.00	-	-	800.00	800.00	800.00	1.00	-	-	800.00	800.00	800.00	
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 300 มม.	จุด	2.00	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2.00	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	
	บ่อแอร์วาล์ว (งบประมาณ)	บ่อ	2.00	4,750.00	9,500.00	-	-	9,500.00	2.00	4,750.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	ค่าคอนกรีตยึดฝาคอประตุน้ำ	จุด	12.00	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	12.00	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ปรับลดงานเป็นเงิน							5,507,753.20						5,581,503.20	73,750.00
														รวม Factor F 1.3013	95,970.88
														ราคาปรับเพิ่มเป็นจำนวน	95,970.88


หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง เพิ่ม +

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับเพิ่ม

95,970.88

บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
(นายณัฐพงศ์ ศรีเหรียญ)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายพุดพิงค์ พลิชฐเกษม)
ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล

