

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )


สัญญาเลขที่ ๓๘๕/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพนธกร ไคร์ครวญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗/๒๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายเอกรัตน์ ฌโนมญาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๐๒๐๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๕๒,๖๔๔.๓๓ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง**

จากที่ผู้ควบคุมงานได้ตรวจและติดตามงานมาโดยตลอด พบว่า ประตูด๕ บริเวณห้องน้ำผู้พิการ ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด ไม่สามารถติดตั้งตามแบบแปลนในสัญญาจ้างได้ เนื่องจากติดโครงสร้างคานพื้นชานพักบันได ทำให้ไม่สามารถเปิดประตูได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งตามรูปแบบรายการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ประตูด๕ บริเวณห้องน้ำผู้พิการชั้นที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด เป็นประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ซึ่งจากการตรวจสอบงานประตูดังกล่าว พบว่าไม่สามารถเปิดประตูได้เต็มที่ตามขนาดที่กำหนด ผู้ควบคุมงานจึงขอเสนอให้แก้ไขประตูด๕ บริเวณห้องน้ำผู้พิการชั้นที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด จากประตูบานเลื่อนเดี่ยวขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร เป็นประตูบานเลื่อนแบบ ๒ บาน ๒ ราง ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร เพื่อให้ประตูเปิดใช้งานได้ตามหลักสถาปัตยกรรม จากการแก้ไขดังกล่าวไม่กระทบต่อปริมาณงานและมูลค่างานค่าก่อสร้างแต่อย่างใด



๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นชอบให้แก้ไขประตู D๕ บริเวณห้องน้ำผู้พิการชั้นที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด จากประตูบานเลื่อนเดี่ยวขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร เป็นประตูบานเลื่อนแบบ ๒ บาน ๒ ราง ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า


รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพนธกร ไกร์กรวญ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกรัตน์ ธนอมญาติ)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราวุธ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิโชติ เข็นธนากุล)






(D5)

บานเลื่อน

วงกบ ไม้สังเคราะห์ WPC ขนาด 2"x4"  
 กรอบบาน ไม้สังเคราะห์ WPC  
 บานเกล็ด ไม้ระบายอากาศ  
 อุปกรณ์ - มือจับฝัง, รางเลื่อน, กุญแจล็อก

(ของเดิม)



(D5)

บานเลื่อนแบบ 2 บาน 2 ราง

วงกบ ไม้สังเคราะห์ WPC ขนาด 2"x4"  
 กรอบบาน ไม้สังเคราะห์ WPC  
 บานเกล็ด ไม้ระบายอากาศ  
 อุปกรณ์ - มือจับฝัง, รางเลื่อน, กุญแจล็อก

(แก้ไข)

(นางสาวกรรณ ปิ่นทอง)

ผู้ควบคุมงาน

(นายสิทธิศักดิ์ จักรแก้ว)

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....