

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๓๓๓/๕๕๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพนธกร ไคร์ครวญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สงวนการโยธา (๑๙๙๖) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๔/๗ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย นายชรัตน์ หาญจกกล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๒๕๕๕๗๐๐๗๐๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนิมคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วพบว่า แบบแปลนกำหนดผนัง Line ๑ ฝั่งด้านซ้ายของอาคาร (ทิศตะวันตก) มีหน้าต่าง น๑ จำนวน ๒ ชุด โดยทางโรงเรียนมีความประสงค์ขอย้ายหน้าต่างในตำแหน่ง Line ๑ จำนวน ๒ ชุด ไปไว้ยัง Line ๔ ฝั่งด้านขวาของอาคาร เนื่องจากหากดำเนินการตามแบบอาคารฝั่งด้านซ้าย (ทิศตะวันตก) ที่มีหน้าต่าง จำนวน ๒ รายการ จะได้รับแดดในช่วงบ่ายส่งผลให้เกิดความร้อนสะสม และกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนและครูที่ต้องหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อน และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าต่างดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และประโยชน์การใช้สอยคงเดิม อีกทั้งไม่กระทบต่อปริมาณงานมูลค่างานก่อสร้างแต่อย่างใด


บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขแบบแปลนการปรับตำแหน่งหน้าต่าง น๑ จำนวน ๒ ชุด ทางด้านซ้ายของอาคาร Line ๑ ไปยัง ด้านขวาของอาคาร Line ๔


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนโครงการ แผ่นที่ ๐๓/๑๙ จำนวน ๑ แผ่น




ข้อ ๓. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายพนธกร ไคร์ครวง)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายชรัตน์ หาญจงกล)



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)