

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารพัชร์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๓๙๕๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหลังเครื่องสหพัฒน์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ตามแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขแบบแปลนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการแก้ไขแบบแปลนในครั้งนี้มีงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๒,๕๘๓.๔๑ บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ยินดีดำเนินการตามโครงการจนแล้วเสร็จโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม และปรับเปลี่ยนงวดงานเพื่อให้สอดคล้องตามแบบที่แก้ไข ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๗-LB๐๘ (LO), PWA ๑-๖๗-LB๐๘ (PL) แผ่นที่ ๑/๑, ๑/๙-๙/๙

๑.๒ ใช้แบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๗-LB๐๘ (R)(LO) แผ่นที่ ๑/๑, ๑/๗-๗/๗  
ก่อสร้างแทน

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๗-LB๐๘ (R)(LO)

จำนวน ๘ หน้า ๘ แผ่น

แผ่นที่ ๑/๑, ๑/๗-๗/๗

๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง

จำนวน ๔ หน้า ๔ แผ่น



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.






บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหลังเครื่องสพพัฒนา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	บริเวณหลังเครื่องสพพัฒนา														
1.1	รายการท่อ, อุปกรณ์														
	วางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	3	187.00	561	22.00	66	627	3	187.00	561	22.00	66	627	
	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	17	132.00	2,244	91.00	1,547	3,791	17	132.00	2,244	91.00	1,547	3,791	
	วางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	12	277.00	3,324	117.00	1,404	4,728	12	277.00	3,324	117.00	1,404	4,728	
	วางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	4,807	1,077.00	5,177,139	311.00	1,494,977	6,672,116	2,847	1,077.00	3,066,219	311.00	885,417	3,951,636	2,720,480
	วางท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 10 (Class 100)	ม.	1,345	1,747.00	2,349,715	328.00	441,160	2,790,875	1,350	1,747.00	2,358,450	328.00	442,800	2,801,250	10,375
	วางท่อปลอก S ขนาด 400 มม.	ม.	530	3,262.00	1,728,860	336.00	178,080	1,906,940	360	3,262.00	1,174,320	336.00	120,960	1,295,280	611,660
	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2" พร้อมฝาครอบ	ตัว	8	2,610.00	20,880	240.00	1,920	22,800	8	2,610.00	20,880	240.00	1,920	22,800	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	11	7,100.00	78,100	480.00	5,280	83,380	11	7,100.00	78,100	480.00	5,280	83,380	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	7	10,520.00	73,640	720.00	5,040	78,680	5	10,520.00	52,600	720.00	3,600	56,200	22,480
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	16	27,090.00	433,440	1,440.00	23,040	456,480	11	27,090.00	297,990	1,440.00	15,840	313,830	142,650
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน ขนาด 100 มม.	ตัว	1	5,570.00	5,570	480.00	480	6,050	1	5,570.00	5,570	480.00	480	6,050	
	COMBINATION IR VALVE ขนาด 80 มม.	ตัว	1	28,300.00	28,300	360.00	360	28,660	1	28,300.00	28,300	360.00	360	28,660	
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	4	14,800.00	59,200	-	-	59,200	3	14,800.00	44,400	-	-	44,400	14,800
	ข้อต่อตรง PB ขนาด 50x50 มม.	ตัว	2	314.00	628	-	-	628	2	314.00	628	-	-	628	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50x2"	ตัว	8	312.00	2,496	-	-	2,496	8	312.00	2,496	-	-	2,496	
	ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด 50x2"	ตัว	16	330.00	5,280	-	-	5,280	16	330.00	5,280	-	-	5,280	
	หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน ขนาด 100 มม.	แผ่น	8	340.00	2,720	-	-	2,720	8	340.00	2,720	-	-	2,720	
	หน้างานตาบอด ขนาด 300 มม.	แผ่น	7	2,080.00	14,560	-	-	14,560	7	2,080.00	14,560	-	-	14,560	
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	39	260.00	10,140	-	-	10,140	38	260.00	9,880	-	-	9,880	260
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	26	690.00	17,940	-	-	17,940	18	690.00	12,420	-	-	12,420	5,520
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	122	1,120.00	136,640	-	-	136,640	109	1,120.00	122,080	-	-	122,080	14,560
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	14	452.00	6,328	-	-	6,328	14	452.00	6,328	-	-	6,328	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	14	1,027.00	14,378	-	-	14,378	6	1,027.00	6,162	-	-	6,162	8,216
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	63	4,367.00	275,121	-	-	275,121	56	4,367.00	244,552	-	-	244,552	30,569
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 315 มม. PN 10 (Class 100)	ชุด	24	5,037.00	120,888	-	-	120,888	24	5,037.00	120,888	-	-	120,888	
	ท่อนสั้นเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานและปลายปากกระชัง ขนาด 100 มม.	ชุด	2	1,710.00	3,420	280.00	560	3,980	2	1,710.00	3,420	280.00	560	3,980	
	ท่อนสั้นเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานและปลายปากกระชัง ขนาด 150 มม.	ชุด	6	2,870.00	17,220	420.00	2,520	19,740	4	2,870.00	11,480	420.00	1,680	13,160	6,580



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....  
 ผู้กำกับ (ลงชื่อ).....  
 ผู้เขียน (ลงชื่อ).....

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหลังเครื่องสพพัฒนา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม						งานลด-เพิ่ม						งานตัด(-)/งานเพิ่ม(+)
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อเส้นเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานและปลายปากระยั้ง ขนาด 300 มม.	ชุด	3	8,930.00	26,790	840.00	2,520	29,310	3	8,930.00	26,790	840.00	2,520	29,310	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 300 มม.	ตัว	11	13,120.00	144,320	840.00	9,240	153,560	11	13,120.00	144,320	840.00	9,240	153,560	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	1	2,120.00	2,120	280.00	280	2,400	1	2,120.00	2,120	280.00	280	2,400	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 มม.	ตัว	2	3,750.00	7,500	420.00	840	8,340	2	3,750.00	7,500	420.00	840	8,340	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 300 มม.	ตัว	2	12,000.00	24,000	840.00	1,680	25,680	2	12,000.00	24,000	840.00	1,680	25,680	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 150x150x150 มม.	ตัว	2	5,500.00	11,000	420.00	840	11,840	-	5,500.00	-	420.00	-	-	11.840
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x100x300 มม.	ตัว	24	14,120.00	338,880	840.00	20,160	359,040	23	14,120.00	324,760	840.00	19,320	344,080	14,960
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x150x300 มม.	ตัว	7	14,750.00	103,250	840.00	5,880	109,130	7	14,750.00	103,250	840.00	5,880	109,130	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x300x300 มม.	ตัว	7	17,870.00	125,090	840.00	5,880	130,970	5	17,870.00	89,350	840.00	4,200	93,550	37,420
	สามทางวางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x300x300 มม.	ตัว	1	17,870.00	17,870	840.00	840	18,710	1	17,870.00	17,870	840.00	840	18,710	
	เหล็กยึดกับราวสะพาน ขนาด 200 มม.	ชุด	9	1,500.00	13,500	-	-	13,500	9	1,500.00	13,500	-	-	13,500	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(รองดิน)	ม.	17	70.00	1,190	-	-	1,190	17	70.00	1,190	-	-	1,190	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(รองดิน)	ม.	12	85.00	1,020	-	-	1,020	12	85.00	1,020	-	-	1,020	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.(รองดิน)	ม.	5,622	130.00	730,860	-	-	730,860	381	130.00	49,530	-	-	49,530	681.330
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.(ผิวจราจร)	ม.	530	275.00	145,750	-	-	145,750	3,816	275.00	1,049,400	-	-	1,049,400	903.650
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด ≤100 มม.	ม.	20	0.06	1.20	-	-	1.20	20	0.06	1.20	-	-	1.20	
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 150 มม.	ม.	12	0.14	1.68	-	-	1.68	12	0.14	1.68	-	-	1.68	
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 300 มม.	ม.	6,152	0.53	3,261	-	-	3,261	4,197	0.53	2,224	-	-	2,224	1.036
	ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	ม.	1,229	-	-	30.00	36,870	36,870	3,117	-	-	30.00	93,510	93,510	56.640
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	205	-	-	50.00	10,250	10,250	699	-	-	50.00	34,950	34,950	24.700
	ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	860	310.00	266,600	-	-	266,600	2,494	310.00	773,140	-	-	773,140	506.540
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	144	500.00	72,000	-	-	72,000	-	500.00	-	-	-	-	72.000
	ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	1,393	250.00	348,250	-	-	348,250	-	250.00	-	-	-	-	348.250
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 28 ม. (ตามข้อกำหนดและรูปแบบรายการพร้อมคืนผิวจราจรเทศบาลนครแหลมฉบัง)	ตร.ม.	-	1,306.26	-	-	-	-	2,494	1,306.26	3,257,812	-	-	3,257,812	3,257.812
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต ขนาด 28 ม. (ตามข้อกำหนดและรูปแบบรายการพร้อมคืนผิวจราจรเทศบาลนครแหลมฉบัง)	ตร.ม.	-	1,306.26	-	-	-	-	559	1,306.26	730,199	-	-	730,199	730.199
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.	จุด	2	-	-	600.00	1,200	1,200	2	-	-	600.00	1,200	1,200	
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 300 มม.	จุด	3	-	-	1,200.00	3,600	3,600	3	-	-	1,200.00	3,600	3,600	
	ค่าคอนกรีตยึดฝาคอประปา	จุด	42	100.00	4,200	-	-	4,200	35	100.00	3,500	-	-	3,500	700


บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหลังเครื่องสพพณ์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
			จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )			
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
2	บริเวณแยกไฟแดงห้วยเฝ้า - คลองบ้านนา														
2.1	รายการท่อ, อุปกรณ์														
	วางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	787	277	217,999	117.00	92,079	310,078	-	277	-	117.00	-	-	310,078
	วางท่อปลอก S ขนาด 200 มม.	ม.	25	1,557	38,925	141.00	3,525	42,450	-	1,557	-	141.00	-	42,450	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ตัว	3	10,520	31,560	720.00	2,160	33,720	-	10,520	-	720.00	-	33,720	
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	14,800	29,600	-	-	29,600	-	14,800	-	-	-	29,600	
	หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	392	392	-	-	392	-	392	-	-	-	392	
	หน้างานตาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	2	648	1,296	-	-	1,296	-	648	-	-	-	1,296	
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	3	260	780	-	-	780	-	260	-	-	-	780	
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	13	690	8,970	-	-	8,970	-	690	-	-	-	8,970	
	น็อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	2	710	1,420	-	-	1,420	-	710	-	-	-	1,420	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	6	1,027	6,162	-	-	6,162	-	1,027	-	-	-	6,162	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	2	2,015	4,030	-	-	4,030	-	2,015	-	-	-	4,030	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 150x100x150 มม.	ตัว	1	5,000	5,000	420.00	420	5,420	-	5,000	-	420.00	-	5,420	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 150x150x150 มม.	ตัว	3	5,500	16,500	420.00	1,260	17,760	-	5,500	-	420.00	-	17,760	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x150x200 มม.	ตัว	1	7,680	7,680	560.00	560	8,240	-	7,680	-	560.00	-	8,240	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	762	85	64,770	-	-	64,770	-	85	-	-	-	64,770	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	25	160	4,000	-	-	4,000	-	160	-	-	-	4,000	
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 150 มม.	ม.	787	0	110.18	-	-	110.18	-	0	-	-	-	110	
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	15	-	-	50.00	750	750	-	-	-	50.00	-	750	
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	9	500	4,500	-	-	4,500	-	500	-	-	-	4,500	
	ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	95	250.00	23,750	-	-	23,750	-	250.00	-	-	-	23,750	
	ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 200 มม.	จุด	1	-	-	800.00	800	800	-	-	-	800.00	-	800	
	ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	3	100.00	300	-	-	300	-	100.00	-	-	-	300	
	<b>รวมข้อ 1.1+2.1</b>							15,801,997.62						15,977,305	175,307.45

รวม Factor F 1.2599 220,869.86

วงเงินเมื่อคุณค่าปรับลดแล้ว 0.997510284604 220,319.95



บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหลังเครื่องสหพัฒน์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1.2	บริเวณหลังเครื่องสหพัฒน์ งานจัดหาพร้อมติดตั้งชุดวัดแรงดันปลายท่อ P3 ติดตั้งชุดวัดแรงดันปลายท่อ P3 ระบบบันทึกข้อมูล/ส่งข้อมูลและ ตู้เหล็กแบบ 1 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบตู้	ชุด	5	68,000.00	340,000	-	-	340,000.00	5	68,000.00	340,000	-	-	340,000.00	
2.2	บริเวณแยกไฟแดงห้วยเฝ้า - คลองบ้านนา งานจัดหาพร้อมติดตั้งชุดวัดแรงดันปลายท่อ P3 ติดตั้งชุดวัดแรงดันปลายท่อ P3 ระบบบันทึกข้อมูล/ส่งข้อมูลและ ตู้เหล็กแบบ 1 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบตู้	ชุด	3	68,000.00	204,000	-	-	204,000	-	-	-	-	-	204,000.00	
	รวมข้อ 1.2+2.2							544,000.00						340,000.00	204,000.00
												- รวม Vat 7%	218,280.00		
												วงเงินเมื่อคุณค่าปรับลดแล้ว	0.997510284604	217,736.54	
												รวมค่างานปรับลด/ปรับเพิ่ม	2,583.41		

สรุปจำนวนเงินเพิ่มขึ้น

2,583.41 บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายปรัชญา กระแสร์ชล)

(ลงชื่อ)\*..... ผู้รับจ้าง

  
บริษัท สหพัฒน์ จำกัด

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....