



สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖)

สัญญาเลขที่ ๓๑๐/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท จอมทอง บลู มารีน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๘/๑๑ หมู่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายกนกจอม เอกวงศ์กุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๘๔๕๕๖๐๐๕๐๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับจัดแสดงภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ,สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖,สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖, สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๕,๔๗๐,๐๐๐.-บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ ดังต่อไปนี้



ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างทำของเลขที่ ๓๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ,สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖,สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖, สัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างทำของ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้รับจ้างได้แจ้งปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพอากาศ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำในงวดที่ ๕ ได้ตามสัญญาจึงขอปรับเปลี่ยนรายการพันธุ์สัตว์น้ำและขอขยายเวลาเป็นจำนวน ๕๐ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างทำของ ดังนี้

๑) อนุมัติแก้ไข ตู้ C๒ จากเดิมปลาสินสมุทรหน้าเหลือง จำนวน ๕ ตัว ราคาตัวละ ๘,๘๐๐.- บาท เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท ปรับเปลี่ยนเป็น ปลาสินสมุทรสามจุด จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๒๒๐๐ บาท, ปลาสินสมุทรไบรด์ลเลอร์ จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๕๕๐.- บาท, ปลาทอง จำนวน ๒๐ ตัว ราคาตัวละ ๔๘๐ บาท และปลาขี้ตังเบ็ดน้ำตาล จำนวน ๒๐ ตัว ราคาตัวละ ๘๕๐.- บาท เป็นเงิน ๔๔,๕๐๐.- บาท

๒) อนุมัติแก้ไขตู้ Cylinder จากเดิมปลาทุ จำนวน ๓๕ ตัว ราคาตัวละ ๑๘๐.- บาท เป็นเงิน ๗,๐๒๐.- บาท ปรับเปลี่ยนเป็น ปลากล้วยหางเหลือง จำนวน ๓๕ ตัว ราคาตัวละ ๒๒๐.- บาท เป็นเงิน ๘,๘๕๐.- บาท

๓) อนุมัติแก้ไขตู้ Big Tank จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

(๑) จากเดิม กระเบนหนามขนุน จำนวน ๘ ตัว ราคาตัวละ ๖๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐.- บาท ปรับเปลี่ยนเป็น กระเบนลายหินอ่อน จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๕๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท

(๒) จากเดิม ปลากระพงหน้าตั้ง จำนวน ๔๘ ตัว ราคาตัวละ ๑,๒๕๐.- บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท ปรับเปลี่ยนเป็น ปลากระพงลายน้ำเงิน จำนวน ๑๗๒ ตัว ราคาตัวละ ๓๕๐.- บาท เป็นเงิน ๖๐,๒๐๐.- บาท

(๓) จากเดิม ปลาเก่านกยูง จำนวน ๒๕ ตัว ราคาตัวละ ๑,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท ปรับเปลี่ยนเป็น ปลากะรังปากแม่น้ำ จำนวน ๑๒ ตัว ราคาตัวละ ๑,๘๕๐.- บาท และปลากะรังลายหินอ่อน จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๑,๗๕๐.- บาท เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐.- บาท

๔) ราคาปลาเดิมตามข้อ ๑-๓ จำนวน ๖๖๘,๕๐๐ บาท ราคาปลาที่ปรับเปลี่ยน จำนวน ๗๐๓,๓๘๐.- บาท โดยผู้รับจ้างยินดีจัดสงให้ อบจ.ชลบุรี ในราคาเทียบเท่ากับราคาของปลาเดิมจำนวน ๖๖๘,๕๐๐.- บาท

๕) อนุมัติขยายเวลาออกไปอีก ๕๐ วัน งวดที่ ๕ งวดสุดท้าย สิ้นสุดวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

๒.๑ แผนการขยายเวลาการดำเนินการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๒ รายการพันธุ์สัตว์น้ำที่เปลี่ยนแปลงในงวดที่ ๕ จำนวน ๒ (สอง) หน้า
ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมพิศ ทองดารา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)



รายการพันธุ์สัตว์น้ำที่ไม่สามารถจัดหาได้ งวดที่ 5

ตู้ C2

เดิม				
ลำดับ	รายการ	จำนวน (ตัว)	ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ปลาซินสมุทรหน้าเหลือง Holacanthus tricolor	5	8800	44,000
รวมเป็นเงิน				44,000

เปลี่ยนแปลงเป็น				
รายการ	จำนวน (ตัว)	ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ปลาซินสมุทรสามจุด	4	2,200	8,800	เนื่องจากเป็นปลาที่อยู่ในแนวปะการังมีสีส้มสวยงามและสามารถอยู่รวมกันเป็นฝูง ทำให้ดูจัดแสดงมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น
ปลาซินสมุทรไปร้คัลเลอร์	10	950	9,500	
ปลาทอง	20	480	9,600	
ปลาซีตัวเปิดน้ำตาล	20	850	17,000	
รวมเป็นเงิน			44,900	

ตู้ Cylinder

เดิม				
ลำดับ	รายการ	จำนวน (ตัว)	ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
2	ปลา Rastrelliger neglectus	39	180	7,020
รวมเป็นเงิน				7,020

เปลี่ยนแปลงเป็น				
รายการ	จำนวน (ตัว)	ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ปลากล้วยหางเหลือง	39	220	8,580	เนื่องจากเป็นปลาที่อยู่ในแนวปะการังมีสีส้มสวยงามและสามารถอยู่รวมกันเป็นฝูง ทำให้ดูจัดแสดงมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น
รวมเป็นเงิน			8,580	

ตู้ Big Tank

เดิม				
ลำดับ	รายการ	จำนวน (ตัว)	ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
3	กระเบนหนามขนุน Urogymnus africanus	8	65,000	520,000

เปลี่ยนแปลงเป็น				
รายการ	จำนวน (ตัว)	ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
กระเบนลายหินอ่อน	10	55,000	550,000	ปลากะเบนจะมีพฤติกรรมชอบรวมฝูงอยู่ตามน้ำแนวโขดหินอาศัยอยู่ตามพื้นทำให้มองเห็นแต่ด้านบน จึงขอเปลี่ยนเป็นกระเบนลายหินอ่อนเพราะเมื่อมองจากด้านบนลายของกระเบนลายหินอ่อนจะมีความสวยงามมากกว่า

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)



ตู้ Big Tank

เดิม				
ลำดับ	รายการ	จำนวน (ตัว)	ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
4	ปลากะพงหน้าตั้ง Lutjanus sebae	48	1,250	60,000
5	ปลาเก๋นกยูง Cephalopholis argus	25	1,500	37,500
		รวมเป็นเงิน		617,500

รวมเป็นเงิน 668,520 บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น				
รายการ	จำนวน (ตัว)	ราคา (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ปลากะพงลายน้ำเงิน	172	350	60,200	เนื่องจากเป็นปลาที่อยู่ในแนวปะการังมีสีส้มสวยงามและสามารถอยู่รวมกันเป็นฝูง ทำให้ตู้จัดแสดงมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น
ปลากะรังปากแม่น้ำ	12	1,850	22,200	เนื่องจากปลากะรังปากแม่น้ำและปลากะรังลายหินอ่อนที่อาศัยอยู่ในตู้จัดแสดงปัจจุบันมีอยู่จำนวนน้อย จึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนปลาให้มีปริมาณที่มากขึ้น เพื่อให้ตู้จัดแสดงเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น
ปลากะรังลายหินอ่อน	10	1,750	17,500	
		รวมเป็นเงิน	649,900	

รวมเป็นเงิน 703,380 บาท

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)



แผนการขยายเวลาการดำเนินงานการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ

เดือน	ก.ย. 66		ต.ย. 66		พ.ย. 66		ธ.ย. 66		ม.ค. 67		ก.พ. 67		มี.ค. 67		เม.ย. 67		พ.ค. 67		มิ.ย. 67		ก.ค. 67		ธ.ค. 67		ก.ย. 67		พ.ย. 67		ก.ย. 67		ก.ย. 67		ก.ย. 67				
	วันที่	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-29	1-15	16-30	1-15	16-31	1-11	12-30	1-20	22-31	1-31	1-10	11-30	1-31	1-10	10-31	1-31	1-28	1-9	1-9	1-9					
งวดที่ 5																																					
เดิม ส่งงานวันที่ 14 ธันวาคม 2566																																					
ครั้งที่ 1 ส่งงานวันที่ 13 มีนาคม 2567																																					
ครั้งที่ 2 ส่งงานวันที่ 12 มิถุนายน 2567																																					
ครั้งที่ 3 ส่งงานวันที่ 10 กันยายน 2567																																					
ครั้งที่ 4 ส่งงานวันที่ 9 ธันวาคม 2567																																					
ครั้งที่ 5 ส่งงานวันที่ 9 มีนาคม 2568																																					



(ลงชื่อ) *[Signature]*

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(ลงชื่อ) *[Signature]*

[Signature]

พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]*

(ลงชื่อ) *[Signature]*

พยาน