



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๐๕ / ๒๕๖๗


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. รวยทรัพย์ 2010 ซึ่ง
จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒/๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยนางสาววรรณจุฬา
พิมพ์ทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๕๓๐๐๑๘๗๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือ
มอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่น สายมาบใหญ่-แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๕ (ชบ.ถ.๑-๐๕๑๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม-หมู่ที่ ๓
ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๗ เนื่องจากวางระบายน้ำ จำนวน ๒๐๐ เมตร ที่กำหนดตามแบบนั้นอยู่ด้านซ้ายของฝั่งทาง แต่ติดต่อประปา
และเสาไฟฟ้า ส่วนรางเดิมนั้นอยู่ฝั่งด้านขวา ดังนั้น จึงขอย้ายวางระบายน้ำ จำนวน ๒๐๐ เมตร ไฟทางฝั่งด้านขวา
เข้าร่องน้ำเดิม จึงขอย้ายตำแหน่งการก่อสร้างวางระบายน้ำใหม่ ดังนี้

จากเดิม วางระบายน้ำรูปตัว U ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ x ๑.๐๐ ม. ช่วง STA.๑+๕๗๕.๐๐ ถึง
STA.๑+๗๗๕.๐๐ ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. (ด้านซ้ายทาง) พร้อมหลักนำโค้ง ๒๐ หลัก

ขอแก้ไขเป็น วางระบายน้ำรูปตัว U ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ x ๑.๐๐ ม. ช่วง STA.๒+๑๗๒.๐๐ ถึง
STA.๒+๓๗๒.๐๐ ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. (ด้านซ้ายทาง) พร้อมหลักนำโค้ง ๒๐ หลัก



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแก้ไขรายละเอียดรายน้ำใหม่ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววรรณจุฬา พิมพ์ทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิระนุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมพิศ ทองคารา)