



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๐๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารณมนตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พีโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕/๑๐ หมู่ ๓ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวอรณัฐฐา ธรรมนิติเวทย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๑๐๒๔๕๘๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๔๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าไม่สามารถวางผังอาคารได้ตามแบบรูปรายการกำหนด เนื่องจากมีเสาไฟกีดขวางอยู่ ฐานรากของเสาไฟและอาคารทับซ้อนกัน ประกอบกับระยะห่างระหว่างรั้วและหลังอาคาร ไม่สามารถวางตำแหน่งอาคารได้ตามระยะที่กำหนด จึงแจ้งให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมในฐานะผู้ออกแบบได้แก้ไขแปลนผังสถานที่ก่อสร้างอฒจันทร์ หลังที่ ๑ และ ๒ ดังนี้

- กำหนดผังก่อสร้างตำแหน่งอาคารตามแบบผังสถานที่ก่อสร้างโดยมีระยะห่างจากรั้วด้านหลังอาคาร ๒.๐๐ เมตร และห่างจากอาคารเดิม ๓.๐๐ เมตร อาคารหลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ ห่างกัน ๗.๐๐ เมตร

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แปลนผังสถานที่ก่อสร้างอฒจันทร์หลังที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๑(หนึ่ง) หน้า



น.ส.อรณัฐฐา ธรรมนิติเวทย์
PO PROPERTY CO.,LTD.

Handwritten signature

Handwritten signature

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตนา)



(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นางสาวอรณัฐชา ธรรมนิติเวท)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิรานุช นุญทम्मมี)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมพิศ ทองดารา)



ขออนุญาตวางผังอาคารอเนกประสงค์



แปลนผังสถานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังที่ 1 และ 2 / 1 : 250



น.ส.อรณัฐฐา ธรรมนิตเวทีย
 PO PROPERTY CO., LTD.
 กรุงเทพมหานคร

แผนที่สังเขป



แบบโครงการ
 โครงการก่อสร้างอเนกประสงค์
 สนามกีฬาเทศบาลเมือง
 พนมสนิมคม

สำรวจเชื่อมแบบ
 นายสมชาย ใจดี
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สถาปนิก
 นายสมชาย ใจดี
 สถาปนิกชำนาญการ

ตรวจสอบ
 นายสมชาย ใจดี
 วิศวกร ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
 นายสมชาย ใจดี
 ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ
 นายสมชาย ใจดี
 รองนายกเทศมนตรี

อนุมัติ
 นายสมชาย ใจดี
 นายวิชัย อิ่มระเอียง
 นายกเทศมนตรี

แบบเลขที่
 แบบฉบับที่