



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย
นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิงวูดี การโยธา ๒๐๐๘ ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑/๑๕ หมู่ ๑ ตำบลพลูดาวหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยนายวุฒิชัย ศักดิ์ศาลากุล
(ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๕๒๐๐๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๑๗
หมู่ที่ ๘ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
จ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ยกเลิกแบบเลขที่ ๔/๒๕๖๕ แผ่นที่ (A๐๔, A๐๖)
และให้ก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๔/๒๕๖๕ (A๐๔R, A๐๖R) โดยการแก้ไขแบบดังกล่าวผู้ควบคุมงานได้ประมาณการ
เปรียบเทียบจากเอกสารเสนอราคาของผู้รับจ้างรวมเป็นวงเงินเพิ่มขึ้น (รวม Factor F) ๑๐,๘๗๕.๑๖ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) แต่ผู้รับจ้างยืนยันที่จะดำเนินการตามแบบแปลนที่ได้รับการแก้ไข
ภายในวงเงินเดิมตามสัญญาจ้าง



๕

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบเลขที่ ๔/๒๕๖๕(A๐๔R,A๐๖)

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวุฒิชัย ศักดิ์สาลากุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ พันธรักษ์พงษ์)

รายละเอียดการเปรียบเทียบปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ขอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สัญญาจ้างเลขที่ 34/2568 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่งวุฒิ การโยธา 2009 วงเงินค่าก่อสร้าง 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง					ปริมาณงานที่ก่อสร้างจริง				หมายเหตุ		
2	งานระบบระบายน้ำ				งานระบบระบายน้ำ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	รวมเป็นเงิน (บาท)		
2.6	งานคูข้าง	1.00	งาน	16,972.92	23,154.46	งานคูข้าง คสล. 1 งาน					
						- ดินขุด	7.920	ลบ.ม.	168.00	1,330.56	
						- ททรายหยาบ	0.406	ลบ.ม.	719.48	292.11	
						- คอนกรีต 240 Ksc	3.590	ลบ.ม.	2,568.80	9,221.99	
						- เหล็ก RB 9 mm.	0.085	ตัน	36,144.55	3,072.29	
						- เหล็ก DB 16 mm. (SD 40)	0.053	ตัน	34,098.44	1,807.22	
						- ลวดผูกเหล็ก	4.140	กก.	50.31	208.28	
						- ค่าแรงไม้แบบ	14.780	ตร.ม.	139.00	2,054.42	
						- ไม้แบบ 80%	11.820	ตร.ม.	449.49	5,312.97	
						- ไม้ค้ำ	3.540	ตร.ม.	416.78	1,475.40	
						- ตะปู	3.690	กก.	46.73	172.43	
						รวมเป็นเงินงานคูข้าง คสล. 1 งาน				24,947.68	
						คิดเป็นเงิน (รวม Factor F 1.3642)				34,033.62	
						จำนวนเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น (งานระบบระบายน้ำ)				34,033.62 - 23,154.46 =	10,879.16
						คิดเป็นเงิน (รวม Factor F 1.3642)				23,154.46	



สรุป ปริมาณงานตามก่อสร้างจริง (เพิ่มขึ้น) 10,879.16 บาท

(หนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายสุรตน์ชัย กตัญจนกันติกุล) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายมานัน พันธุ์ พรสุขศิริรักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายธนกฤกษ์ พรหมไทย) หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
 (นางสาวรุจิรพันธ์ พรสุขศิริรักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

