

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวเกศศิรินทร์ สกุลนอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๔๓๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๑๓,๕๕๕.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และให้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๗๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จึงอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๗๑ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้างในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขยายระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และอนุมัติแก้ไขแบบแปลน ดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบแปลน เลขที่ PWA๑-๖๓ PT๐๐๓ แผ่นที่ ๑๓ /๑๕,๑๕/๑๕

๑.๒ อนุมัติใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๓ PT๐๐๓ \RE๒ แผ่นที่ ๑๓ /๑๕,๑๕/๑๕

ซึ่งการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว ทำให้มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๓,๐๗๔,๘๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดสิบลีบาทแปดสิบบาท) ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑. ขกเลิกแบบแปลน เลขที่ PWA๑-๖๓ PT๐๐๓ แผ่นที่ ๑๓ /๑๕,๑๕/๑๕ จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

๒.๒ หมวด ๒. อนุมัติใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๓ PT๐๐๓ \RE๒ แผ่นที่ ๑๓ /๑๕,๑๕/๑๕ จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

๒.๓ หมวด ๓. บัญชีเปรียบเทียบราคา จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า


ข้อ ๓. แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) และแก้ไขสัญญา

ข้อ ๓ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๔. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ  
หนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเกศศิริพันธ์ สุกุลนอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)