

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียก ว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เสถียรวุฒิ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๔๔/๑๗ หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธนนิสร ฉวีวันวล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๒๐๕๕๕๕๐๔๐๐๔๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขากระทิง - บ้านห้วยลึก (ขบ.ถ.๑-๐๔๐๑) ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใต้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน ค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติให้หยุดการดำเนินงานวางระบบระบายน้ำและไหล่ทาง ช่วง กม. ที่ ๑.๕๓๗ ถึง กม. ที่ ๒.๑๒๒ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร

๑.๒ ปรับลดปริมาณงานวางระบบระบายน้ำและไหล่ทาง ช่วง กม. ที่ ๑.๕๓๗ ถึง กม. ที่ ๒.๑๒๒ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร

๑.๓ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๓๐๖,๕๘๗.๖๐ บาท (สามแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ผังบริเวณพื้นที่ปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
SCL

๑๕

รายละเอียดการปรับลดเนื่องงาน

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขากะทิง - บ้านหัวขี้เหล็ก (ข.ถ.1-0401)

สัญญาจ้างเลขที่ 121/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้รับจ้าง บริษัท เสฏฐฤทธิ คอนสตรัคชั่น จำกัด


รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง


รายละเอียดงานที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	
1	งานระบบระบายน้ำ					1	งานระบบระบายน้ำ					
	งานวางระบบ ระบายน้ำรูปตัววี ขนาด1.00 x0.60 เมตร	ม.	338.00	911.42	308,059.96		- งานวางระบบระบายน้ำรูปตัววี ขนาด1.00 x0.60 เมตร	ม.	153.00	911.42	139,447.20	
	งานเปิดหน้าบึงทางบอร์ตันแดนตีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	338.00	297.96	100,710.48		- งานเปิดหน้าบึงทางบอร์ตันแดนตีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	153.00	297.96	45,487.38	
	ค่าขนส่ง (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้เหล็กตะแกรง)						พ.ท.ข.ม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้เหล็กตะแกรง)					
	หน่วยย่อย		ลบ.ม.	623.89	10,543.74		- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	7.65	623.89	4,772.76	
	รวม				419,314.18		รวม				189,807.90	
	Factor (F)			1.3376	560,874.65		Factor (F)			1.3376	253,687.05	
							จำนวนเงินที่ปรับลดลง งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)				560,874.65 - 253,687.05 =	306,987.60


วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 6,799,000.00 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าบาทถ้วน)  
 ปริมาณงานตามที่ก่อสร้างจริง (ลดลง) 306,987.60 บาท (สามแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)  
 คิดเป็นวงเงินตามสัญญาจ้างคงเหลือ 6,492,012.40 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าพันสองพันสี่สิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)  
 หมายเหตุ ขอปรับลดวงเงิน วงงานตามสัญญาจ้าง ดังนี้


วงที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 679,900.00 - 306,987.60 = 372,912.40 บาท (สามแสนเจ็ดพันสองพันเก้าร้อยสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)



(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายเจริญพร อินทาวรี)  
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายชาญชัย สิริกาญจน์อมร)  
 กรรมการผู้บังคับบัญชารัฐวิสาหกิจ

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน  
 (นายสมานันท์ พรสุทธิรักษ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
 (นายอานันท์ ศรีโอษฐ์)  
 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

