



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ .๒๒๘/๒๕๖๕...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ ตำบล/แขวง  
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง  
กับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสวสวรรค์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่  
๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"  
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ  
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ ระยะที่ ๒ ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๖๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านหกแสนสาม  
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข  
ที่ ๒๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดัง  
กล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  
๒๕๖๕ เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรค แนวการวางท่อประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ มม.PN๖ (Class ๑๐๐) ของ  
โครงการ ข้ำซ้อนกับแนวท่อเดิม และเป็นท่อขนาดเดียวกัน จึงทำให้ไม่สามารถวางท่อตามแบบแปลนได้ และการ  
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับแนวท่อประปาใน  
ปัจจุบัน ดังนี้

นางสาวสวสวรรค์ คุณจักร  
บริษัท สหชนชล จำกัด

๑. ยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๔PNo๒๐ (๒๐/๔๒) ให้ก่อสร้างตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๔PNo๒๐R๑(๒๐/๔๒)

๒. ยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๔PNo๒๐ (๒๘/๔๒) ให้ก่อสร้างตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๔PNo๒๐R๑(๒๘/๔๒)

๓. ยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๔PNo๒๐ (๓๑/๔๒) ให้ก่อสร้างตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๔PNo๒๐R๑(๓๑/๔๒)

โดยการแก้ไขดังกล่าว ไม่มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนฯ เลขที่ ๒๐/๔๒, ๒๘/๔๒, ๓๑/๔๒ จำนวน ๓(สาม) หน้า

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสารีพร คุณจักร)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน  
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน  
(นางสมพิศ ทองดารา)