

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ )

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เลิฟ อิน โนเวชั่น คอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน อีโค สปซ ๒ เลขที่ ๘๘๘/๑๑๕ ถนนประเสริฐมุนิกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดย นายวสุรพ วิลเนียม (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๒๕๕๕๖๐๑๔๐๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๘๘,๗๓๕.๘๒ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบร่างแบบ B เดิม เปลี่ยนเป็นแบบร่างแบบ B เลขที่ SI-๐๑ จำนวน ๑ แผ่น เพื่อความมั่นคงแข็งแรง โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม งานรั้วแบบ B ความสูงรวม ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๒.๐๐ เมตร แบ่งกรอบรับตะแกรง เหล็กฉีก แบบกำหนด ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร


เปลี่ยนเป็น งานรั้วแบบ B ความสูงรวม ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๒.๐๐ เมตร แบ่งกรอบรับตะแกรง เหล็กฉีก ปรับรูปแบบเป็น ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คิดงานเพิ่มแต่อย่างใด โดยความสูงและความยาวรั้วรูปแบบ B เท่าเดิมตามแบบที่กำหนด และการแก้ไขแบบแปลนครั้งนี้ไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญาจ้าง

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒๑ ผนวก ๑ รั้วรูปแบบ B จำนวน ๑ แผ่น









ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึง ได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอภิญา สุนทรจามร)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายชลิต โรจชนนธ์)