

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเอสวาย เอ็นจิเนียริง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๑/๑๑๘ หมู่ ๒ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายพิษณุ เจริญผล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๒๓๕๕๓๐๐๒๔๓๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถั่วงามวิทยา ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๘,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว นั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่อาคารทับซ้อนกับชายคาของอาคารข้างเคียง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงานโดยปรับลดชายคาค้านหัว-ท้าย ด้านละ ๑.๒๐ เมตร ลง

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นเงิน ๔๘,๑๖๖.๓๖ บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบบทสี่สตางค์) ในงานงวดที่ ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนก่อสร้างฉบับแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๕๘๘,๐๐๐ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๔๘,๑๖๖.๓๖ บาท) คงเหลือจำนวน ๓,๕๓๙,๘๓๓.๖๔ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบบทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๓๑,๕๖๗.๒๕ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบบทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๐๔,๒๒๓.๖๔ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาท หกสิบสี่สตางค์)

ข้อ ๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเอสวาย เอ็นจิเนียริ่งได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

-ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๑๕ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๓,๕๘๘.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิษณุ เจริญผล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)