

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองคองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕ หมู่ ๕ ตำบล อ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางเดินเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมปลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบ โซล่าเซลล์ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหาดน้ำใส หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๘๘,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน ค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดความยาวลง ๔๐.๐๐ ม. หรือเป็นพื้นที่ทางเดินแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. และพื้นที่ปลู่วิ่งยางสังเคราะห์ จำนวน ๘๐.๐๐ ตร.ม.

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๒๖๐,๗๕๕.๑๖ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า บาทสิบหกสตางค์) โดยปรับลดในงวดที่ ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น


ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๔๘๘,๐๐๐ บาท (ปรับลด
วงเงินจำนวน ๒๖๐,๗๘๘.๑๖ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๒,๒๒๗,๒๑๑.๘๔ บาท (สิบสองล้านสองแสนสองหมื่น
แปดพันสองร้อยแปดสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๘๘,๘๑๕.๗๖ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมา
รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๑๑,๒๓๐.๘๔ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
สามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วิทยารากรณ์)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ นุญท้วมมี)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานปรับลดราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวทางเดินเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปูลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหาดน้ำใส
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ

ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,600.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตร.ม. และลู่วิ่งยางสังเคราะห์ กว้าง 2.00 ม.ยาว 1,600.00 ม. หรือมีพื้นที่
 ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม. และไฟฟ้าส่องสว่าง

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับลดความยาวงานปรับปรุงทางเดินลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ยาว 40.00 ม.							
	งานทางเดินแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	รถผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	160.00	15.00	2,400.00	696.48	3,096.48	
	หินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	24.90	572.44	14,253.76	4,136.44	18,390.20	
	โพรมิคัท (ยาง CSS-1)	ตร.ม.	160.00	33.24	5,318.40	1,543.40	6,861.80	
	ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	160.00	283.04	45,286.40	13,142.11	58,428.51	
2	งานลู่วิ่งยางสังเคราะห์							
	พื้นผ. หลังกระเบื้องโพลียูรีเทนเม็ดยาง EDPM หนา 15 มม. (ระบบ FULL PUR)	ตร.ม.	80.00	1,686.00	134,880.00	39,142.18	174,022.18	
	รวมค่าก่อสร้าง				202,138.56	58,660.61	260,799.16	

1	ค่างานต้นทุน	=	202,138.56
2	ค่าดำเนินการ	=	58,660.61
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสตางค์)	<u>260,799.16</u> บาท

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายทองศักดิ์ สุขชา)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายเทคนิค

(นายกฤต โภภแก้ว)

AK

[Handwritten signatures and stamps]



[Handwritten signature]