

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธาใต้ค้าไม้ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๕๖๕/๔๗ หมู่ ๑๐ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวณกานต์ บุญเจริญตั้งสกุล (ผู้รับ
มอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๒๐๓๕๓๘๐๐๓๕๒๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายชอยเขามะกอก ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๖ ลงวัน
ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบฐานเสาไฟฟ้า ต้นที่ ๑๔,๑๕,๒๑,๒๒,๒๓,
๒๔,๒๕,๒๖,๒๗ และต้นที่ ๒๘ โดยแก้ไขให้เป็นไปตามแบบ SIHOP DRAWING และผังจุดแก้ไข ที่มี นายไพรัช
เหรียญไพโรจน์ วิศวกร โยธารับรอง ซึ่งจากการแก้ไขดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นเงิน ๒๕,๔๓๐.๒๒ บาท
(สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) ผู้รับจ้างยินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไข
ฐานเสาไฟฟ้าในครั้งนี้


ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดตารางเปรียบเทียบราคา จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แผนผังจุดแก้ไขฐานเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบ SIHOP DRAWING/วิศวกร โยธา รับรอง จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า




[Signature]

[Signature]


ข้อ ๓. ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ




(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวณกานต์ บุญเจริญตั้งสกุล)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


รายการเปรียบเทียบมูลค่าการก่อสร้างงานฐานเสาไฟฟ้า

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายซอยเขามะกอก 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

แผ่นที่ 1/2

รายการปริมาณงานฐานเสาไฟฟ้าเดิม									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ค่า J-Bolt 1"	4.00	ตัว	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
2	คอนกรีต	0.48	ลบ.ม.	2,140.19	1,027.29	306.00	146.88	1,174.17	
3	ไม้แบบ	2.40	250.24	600.58	-	-	600.58		
3	เหล็ก RB 9	4.54	กก.	31.74	144.12	4.10	18.61	162.73	
4	เหล็ก DB 12	9.24	กก.	30.56	282.38	3.30	30.49	312.87	
5	ท่อ 1 1/2"	2.50	ม.	30.00	75.00	-	-	75.00	
							รวม	3,525.35	
	รวมมูลค่างานฐานเสาไฟฟ้าเดิม/ 1 ฐาน				Factor F =		1.2903	4,548.77	
	มูลค่างานฐานเสาไฟฟ้าเดิมจำนวน 10 ฐาน คิดเป็นเงินจำนวน			4,548.77	x	10.00	=	45,487.65	บาท



(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
(นายทนงศักดิ์ สุขชา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายการเปรียบเทียบมูลค่าการก่อสร้างงานฐานเสาไฟฟ้า

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายขอยเขามะกอก 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

แผ่นที่ 2/2

รายการปริมาณงานฐานเสาไฟฟ้าใหม่									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ค่า J-Bolt 1'	4.00	ตัว	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
2	คอนกรีต	0.68	ลบ.ม.	2,140.19	1,455.33	306.00	208.08	1,663.41	
3	ไม้แบบ	1.96	ตร.ม.	250.24	490.47	-	-	490.47	
3	เหล็ก RB 9	3.24	กก.	31.74	102.85	4.10	13.28	116.14	
4	เหล็ก DB 12	66.78	กก.	30.56	2,040.85	3.30	220.37	2,261.22	
5	ท่อ 1 1/2"	2.50	ม.	30.00	75.00	-	-	75.00	
							รวม	5,806.24	
	รวมมูลค่างานฐานเสาไฟฟ้าใหม่				Factor F =		1.2903	7,491.79	
	มูลค่างานฐานเสาไฟฟ้าใหม่จำนวน 10 ฐาน คิดเป็นเงินจำนวน			7,491.79	x	10.00	=	74,917.87	บาท

มูลค่างานฐานเสาไฟฟ้าเดิม 45,487.65 บาท

มูลค่างานฐานเสาไฟฟ้าใหม่ 74,917.87 บาท

มูลค่างานฐานเสาไฟฟ้าใหม่สูงกว่ามูลค่างานฐานเสาไฟฟ้าเดิม 29,430.22 บาท



สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทยี่สิบสองสตางค์

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
(นายทรงศักดิ์ สุขชา)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน