

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟ่องพรพรรณการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕/๒ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง สุรศักดิ์ อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดยนางสาวรัตนา ผาดผ่อง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๒๕๑๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน-โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบล/แขวง สุรศักดิ์ อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๔๙ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก ๒,๓) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า



Handwritten signatures and initials, including a signature that appears to be 'Pongphorn' and another that appears to be 'PPC'.

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๘๕,๐๔๖.๗๓ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสี่สิบลบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก งานตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน) แล้วเสร็จ
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย



Handwritten signatures and initials, including a signature that appears to be 'Pongpun' and another that appears to be 'Pongpun'.

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๒ แล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ
 - งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๓ แล้วเสร็จ, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ
 - งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๔ แล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓-๔ แล้วเสร็จ, งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)
 - งานโครงสร้างคานหลังคา แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบ และติดตั้งวงกบ ชั้น ๑,๒,๓,๔ แล้วเสร็จ ๙๘% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่ออิฐฉาบ และติดตั้งวงกบ ที่เหลือแล้วเสร็จ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
- งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ /
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่ง แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้

ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้หลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



Handwritten signatures and initials, including 'PPC' and 'Pongpun'.

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] - *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก



[Handwritten signature]

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒,๐๐๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



Handwritten signatures and initials, including 'PPC' and 'Pongpun'.

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี



Handwritten signature and initials

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ
ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่าง
น้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาควิศวกร จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน

๒๓.๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

จำนวน ๑ คน



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผู้ได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัตนา ผาดผ่อง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชลิต โรจนนท์)

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๑๕๑๒๙๒

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๐๓๓๑๒

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00105/67

(สำเนา)

วันที่ 28 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท ผ่องพรรณการโยธา จำกัด

5/2 หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพราว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา (กองการศึกษา) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนอัสสัมชัญ ศรีราชา เลขที่ 100067347158 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567	2208010101.001	600,000.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00689/67
รวมเงิน			600,000.00	

ตัวอักษร (หกแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวศุภิสรา นิมิตนรากร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ผ่องพรรณการโยธา จำกัด เลขที่ ๕/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล สรศักดิ์อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๕๒๙๒ โดย นางสาวรัตนา ผาดม่อง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่ใช่ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้



ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  1/2

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๗๘๕,๖๑๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑:๒๑:๐๓ น.

(นางสาวรัตนา ผาตมอง)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๑๑๙๑๕๑๒๙๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๑๑๖๐๐๑๖๘๐๙

รหัสอ้างอิง OTP RnBv

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๕๒๐๐๒๕๑๘



ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน 2/2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าวดำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าวดำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร จำนวน 1 หลัง หลังละ 14,898,440.05 บาท	11,962,148.00	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,852.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	34,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง ศูนย์บาทถ้วน	12,000,000.00	

หน่วย : บาท



John

Chay

Am

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประถมควาจ้งก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพัว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพัว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,660,258.64	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					347,372.45	
3	งานหลังคา		รวม					203,943.20	
4	งานคิ้วทับ		รวม					1,016,810.39	
5	งานผนัง		รวม					1,960,414.12	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					540,690.88	
7	งานสี		รวม					541,184.05	
8	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					888,357.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					482,425.86	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					67,100.00	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					530,121.00	
12	อื่นๆ		รวม					357,244.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,595,921.59	



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนสูง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสวีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสวีราชา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสวีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 27 ตัน/ต้น	91.00	ต้น	2,250.00	204,750.00	0.00	0.00	204,750.00	
	- ค่าคอกเสาเข็ม	91.00	ต้น	0.00	0.00	382.00	34,762.00	34,762.00	
	- ค่าแรงกัดหัวเสาเข็ม	91.00	ต้น	0.00	0.00	250.00	22,750.00	22,750.00	
	- ชุดดินพร้อมถมกลับ	62.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,804.00	8,804.00	
	- ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	607.48	10,934.64	104.00	1,872.00	12,806.64	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.00	ลบ.ม.	1,428.21	5,712.84	426.00	1,704.00	7,416.84	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	376.95	ลบ.ม.	2,102.80	792,650.46	579.00	218,254.05	1,010,904.51	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	3.52	ต้น	32,679.13	115,030.54	4,400.00	15,488.00	130,518.54	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	5.46	ต้น	31,744.55	173,325.24	4,400.00	24,024.00	197,349.24	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	4.71	ต้น	30,560.75	143,941.13	3,100.00	14,601.00	158,542.13	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	11.76	ต้น	30,498.44	358,661.65	3,100.00	36,456.00	395,117.65	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	3.11	ต้น	30,498.44	94,850.15	3,100.00	9,641.00	104,491.15	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	6.08	ต้น	30,498.44	185,430.52	3,100.00	18,848.00	204,278.52	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,436.00	ตร.ม.	46.73	67,104.28	5.00	7,180.00	74,284.28	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. ขนาดกว้าง 1.20 ม. / แผ่นรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.	1,436.00	ตร.ม.	380.00	545,680.00	35.00	50,260.00	595,940.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,039.20	กก.	50.31	52,282.15	-	-	52,282.15	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,443.00	ลบ.ฟ.	449.49	648,614.07	-	-	648,614.07	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,887.00	ตร.ม.	-	-	139.00	401,293.00	401,293.00	
	- ไม้คร่าว	433.00	ลบ.ฟ.	416.78	180,465.74	-	-	180,465.74	
	- ไม้ค้ำยัน Ø 4"	2,565.00	ต้น	50.00	128,250.00	-	-	128,250.00	
	- ตะปู	866.00	กก.	46.73	40,468.18	-	-	40,468.18	
	- งานระบบกำจัดปลวก	384.75	ตร.ม.	120.00	46,170.00	-	-	46,170.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	194,428.28	3,794,321.59	23,262.00	865,937.05	4,660,258.64	




(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) พนักงาน (ลงชื่อ) พนักงาน (ลงชื่อ) พนักงาน

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ดินสูง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าวน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าวน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสหัสขันธ์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566
 แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4,059.00	กก.	37.38	151,725.42	10.00	40,590.00	192,315.42	
	- เหล็ก C- 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,758.00	กก.	37.38	103,094.04	10.00	27,580.00	130,674.04	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" x2.3 มม.	192.66	กก.	37.38	7,201.63	10.00	1,926.60	9,128.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x2"x2.3 มม.	175.68	กก.	37.38	6,566.92	10.00	1,756.80	8,323.72	
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	8.00	แผ่น	52.98	423.84	10.00	80.00	503.84	
	- Plate ขนาด 100 x 400 x 4 มม.	54.00	แผ่น	62.80	3,391.20	10.00	540.00	3,931.20	
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.30 ม.	32.00	ตัว	68.00	2,176.00	10.00	320.00	2,496.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	333.30	274,579.05	70.00	72,793.40	347,372.45	
3	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ระบุสีกายหลัง	1,358.00	แผ่น	64.00	86,912.00	-	-	86,912.00	
	- ครอบโค้งสนามทาง	2.00	แผ่น	64.00	128.00	-	-	128.00	
	- ครอบสันโค้ง	68.00	แผ่น	64.00	4,352.00	-	-	4,352.00	
	- ครอบสันตะเข้	92.00	แผ่น	64.00	5,888.00	-	-	5,888.00	
	- ครอบโค้งปิดชาย	4.00	แผ่น	64.00	256.00	-	-	256.00	
	- ครอบแห้ง	60.00	เมตร	659.00	39,540.00	-	-	39,540.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	609.00	ตร.ม.	-	-	50.00	30,450.00	30,450.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	68.40	เมตร	-	-	55.00	3,762.00	3,762.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	1,528.00	ตัว	2.90	4,431.20	-	-	4,431.20	
	- เเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	224.00	เมตร	62.00	13,888.00	45.00	10,080.00	23,968.00	
	- แผ่นปิดกันนก	112.00	เมตร	28.00	3,136.00	10.00	1,120.00	4,256.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	1,071.90	158,531.20	160.00	45,412.00	203,943.20	



(ลงชื่อ) : นาย.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) : นาย.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) : พยาน (ลงชื่อ) : พยาน

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดชนพรวี ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดชนพรวี ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

หมายเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฉาบพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 16"x16"	1,200.00	ตร.ม.	354.98	425,976.00	166.00	199,200.00	625,176.00	
	- พื้นผสมน้ำยากันซึม ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 12" x 12"	42.75	ตร.ม.	348.05	14,879.14	166.00	7,096.50	21,975.64	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 16"x16"	497.75	ตร.ม.	354.98	176,691.30	166.00	82,626.50	259,317.80	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกสำหรับผู้พิการชนิดปูมวน ขนาด 0.15x0.15 ซม.	0.72	ตร.ม.	3,320.74	2,390.93	166.00	119.52	2,510.45	
	- พื้น คสล.ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	342.00	ตร.ม.	123.00	42,066.00	40.00	13,680.00	55,746.00	
	- พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	159.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,770.00	4,770.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2'	129.00	เมตร	246.50	31,798.50	42.00	5,418.00	37,216.50	
	- หัวอลูมิเนียม (งานม้าบัง)	108.00	เมตร	81.50	8,802.00	12.00	1,296.00	10,098.00	
	รวมค่างานฉาบพื้น	-	-	4,829.75	702,603.87	788.00	314,206.52	1,016,810.39	
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกจาก	790.00	ตร.ม.	124.18	98,102.20	84.00	66,360.00	164,462.20	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกจาก 2 ชั้น	161.00	ตร.ม.	250.78	40,375.58	168.00	27,048.00	67,423.58	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น	111.00	ตร.ม.	296.61	32,923.71	94.00	10,434.00	43,357.71	
	- ผนังผิวทาสีกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	95.00	ตร.ม.	307.05	29,167.85	166.00	15,770.00	44,937.85	
	- กระเบื้องเซรามิกผิวทาสี ขนาดไม่น้อยกว่า 2'x8" ความหนา 9-13 มม. ปูเต็มร่อง 5 มม.	74.00	ตร.ม.	1,035.00	76,590.00	183.00	13,542.00	90,132.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตู ปู 4	6.00	ชุด	14,400.00	86,400.00	1,500.00	9,000.00	95,400.00	
	- ผนังบล็อกจาก หนา 3"	32.64	ตร.ม.	1,489.97	48,632.62	212.00	6,919.68	55,552.30	
	- ผนังอิฐบล็อกก่อหนา 1.2 มม.	102.00	เมตร	2,857.00	291,414.00	-	-	291,414.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	2,220.00	ตร.ม.	85.42	189,632.40	105.00	233,100.00	422,732.40	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,298.00	ตร.ม.	85.42	110,875.16	87.00	112,926.00	223,801.16	
	- ฉาบปูนภายนอก	557.00	ตร.ม.	85.42	47,578.94	87.00	48,459.00	96,037.94	
	- เชื่อม PVC สำหรับรูป	3,770.00	เมตร	18.00	67,860.00	-	-	67,860.00	
	- ฉาบปูนทรายรองพื้น	169.00	ตร.ม.	85.42	14,435.98	74.00	12,506.00	26,941.98	
	- ตะแกรงกรงไก่ ขนาด 0.90 ม. ยาว 30 ม.	6.00	ม้วน	570.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
	- ฝ้า PVC.	108.00	เมตร	21.50	2,322.00	5.40	583.20	2,905.20	
	- เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	1,100.00	เมตร	121.16	133,276.00	46.00	50,600.00	183,876.00	
	- ผนังเดินร่อง PVC. สำหรับรูป ขนาด 15 มม.	45.20	เมตร	26.50	1,197.80	113.00	5,107.60	6,305.40	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนา 12 มม.	680.00	เมตร	40.33	27,424.40	45.00	30,600.00	58,024.40	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.10 ม.	18.00	เมตร	120.00	2,160.00	60.00	1,080.00	3,240.00	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.30 ม.	12.00	เมตร	150.00	1,800.00	70.00	840.00	2,640.00	



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ดินโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประถมวิเศษจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพริ้ว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสว่างวีรราช ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสว่างวีรราช จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ผนังเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3mm.กว้าง 2.00สูง2.30ม.	1.00	ชุด	7,450.00	7,450.00	2,500.00	2,500.00	9,950.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	29,619.74	1,313,038.64	5,599.40	647,375.48	1,960,414.12	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	439.80	ตร.ม.	85.42	37,567.72	87.00	38,262.60	75,830.32	
	- ฉาบเรียบ (Skimcoath)	1,050.00	ตร.ม.	29.10	30,555.00	25.00	26,250.00	56,805.00	
	- ฝ้าเพดานอิมპอร์ตนอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม. @0.60x1.20 ม.	252.00	ตร.ม.	456.26	114,977.52	203.00	51,156.00	166,133.52	
	- ฝ้าเพดานอิมปอร์ตนอร์ดชนิดกันชื้น หน้า 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฉีกลาย	43.00	ตร.ม.	257.59	11,076.37	75.00	3,225.00	14,301.37	
	- ฝ้าเพดานอิมปอร์ตนอร์ดชนิดกันชื้น หน้า 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม. @0.60x0.60 ม.	226.00	ตร.ม.	484.66	109,533.16	203.00	45,878.00	155,411.16	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หน้า 4 มม. เซาะร่อง 3" ระยะบายอากาศ พร้อมตาข่ายใยแก้ว	65.76	ตร.ม.	521.86	34,317.51	150.00	9,864.00	44,181.51	
	- ไม้ขอบลำเรือรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หน้า 8 มม.	440.00	ตร.ม.	23.70	10,428.00	40.00	17,600.00	28,028.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	1,858.59	348,455.28	783.00	192,235.60	540,690.88	
7	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	1,223.00	ตร.ม.	56.58	69,197.34	30.00	36,690.00	105,887.34	
	- ทาสีภายใน	2,852.00	ตร.ม.	46.77	133,388.04	30.00	85,560.00	218,948.04	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,980.00	ตร.ม.	46.77	92,604.60	30.00	59,400.00	152,004.60	
	- ทาสีบัวผนัง+กันสนิม	707.00	ตร.ม.	53.01	37,478.07	38.00	26,866.00	64,344.07	
	รวมค่างานสี	-	-	203.13	332,668.05	128.00	208,516.00	541,184.05	



Handwritten signature

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

กรุงเทพมหานคร 4 ชั้น (ใต้ดิน) 12 ห้องรับน จนดกว้ง 9.50 เมตร กว้ง 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งบก่อสร้าง: โครงการอาคารจอดรถข้างทางบริเวณ โรงเรียนวัดบางทราย ตำบลสุทนต์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี /

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดบางทราย ตำบลสุทนต์ อำเภอศรีราชา

สถานที่ก่อสร้าง: ตำบลสุทนต์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งบก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

จำนวนราคากลาง: คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

แบบร่าง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานประชุหน้าต่าง								
	- ป1 ประชุงานวันสนทนผล หรือสุกปรน	1.00	๗๓	107,000.00	107,000.00	-	-	107,000.00	
	- ป2 ประชุงานเปิดตั้วโรงรับระหะหรือสุกปรน	24.00	๗๓	6,648.00	159,552.00	-	-	159,552.00	
	- ป3 ประชุงานเปิดตั้วโรงรับระหะหรือสุกปรน และหรือสุกปรน	2.00	๗๓	7,410.00	14,820.00	-	-	14,820.00	
	- ป5 ประชุงานเปิดตั้วโรงรับระหะหรือสุกปรน	2.00	๗๓	5,868.00	11,736.00	-	-	11,736.00	
	- ป6 ประชุงานเปิดตั้วโรงรับระหะหรือสุกปรน	1.00	๗๓	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- ป7 ประชุงานเปิดตั้วโรงรับระหะหรือสุกปรน	1.00	๗๓	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- ป1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว หรือบานเลื่อนเดี่ยวหรือสุกปรน	24.00	๗๓	15,147.00	363,528.00	-	-	363,528.00	
	- ป2 หน้าต่างบานระหะหรือบานระหะหรือสุกปรน	7.00	๗๓	4,488.00	31,416.00	-	-	31,416.00	
	- ป3 หน้าต่างบานระหะหรือบานระหะหรือสุกปรน	2.00	๗๓	7,392.00	14,784.00	-	-	14,784.00	
	- ป4 หน้าต่างบานระหะหรือบานระหะหรือสุกปรน	24.00	๗๓	4,010.00	96,240.00	-	-	96,240.00	
	- ป5 หน้าต่างบานระหะหรือบานระหะหรือสุกปรน	3.00	๗๓	6,072.00	18,216.00	-	-	18,216.00	
	- ป6 หน้าต่างบานระหะหรือบานระหะหรือสุกปรน	1.00	๗๓	3,040.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	- ป7 หน้าต่างบานระหะหรือบานระหะหรือสุกปรน	1.00	๗๓	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- ป8 หน้าต่างบานระหะหรือบานระหะหรือสุกปรน	3.00	๗๓	16,815.00	50,625.00	-	-	50,625.00	
	รวมค่างานประชุหน้าต่าง			201,350.00	888,357.00			888,357.00	




(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) จ.พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ดินล่าง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประถมศรคาจ่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพริ้ว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพริ้ว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	8.00	จุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	6.00	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อย่างล้างหน้า	8.00	จุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	6.00	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถส้วม	8.00	จุด	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถปัสสาวะชาย	6.00	จุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก อย่างล้างหน้า	8.00	จุด	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ระบายทิ้ง	9.00	จุด	600.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ	22.00	จุด	650.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	8,150.00	67,100.00	-	-	67,100.00	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.00	ชุด	71,373.00	71,373.00	1,500.00	1,500.00	72,873.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 4	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- โคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดคัตลอย หรือหลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด	84.00	ชุด	987.00	82,908.00	135.00	11,340.00	94,248.00	
	- โคมตะแกรงสะท้อนแสง หรือชนิดฝังฝ้า หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด	36.00	ชุด	963.00	34,668.00	135.00	4,860.00	39,528.00	
	- โคมไฟติดลอย ความยาว 0.60 ม. หรือหลอดไฟ LED T8 ไม่น้อยกว่า 8 วัตต์	1.00	ชุด	240.00	240.00	135.00	135.00	375.00	
	- โคมไฟกรี๊ดชนิดผนังทรงกลมตะแกรงสีขาวฝาครอบแก้วหรือหลอด LED ชนิด E27 ไม่น้อยกว่า 8 วัตต์	1.00	ชุด	240.00	240.00	115.00	115.00	355.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน	38.00	ชุด	170.00	6,460.00	90.00	3,420.00	9,880.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน+ฝาครอบกันน้ำ	6.00	ชุด	460.00	2,760.00	90.00	540.00	3,300.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	48.00	ชุด	39.25	1,884.00	80.00	3,840.00	5,724.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมปุ่มกด สีแดง	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	80.00	80.00	1,370.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	555.00	555.00	80.00	80.00	635.00	
	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	4.00	ชุด	630.00	2,520.00	310.00	1,240.00	3,760.00	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบโซ่มีดิ่ง	7.00	ชุด	630.00	4,410.00	310.00	2,170.00	6,580.00	
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	148.00	เมตร	226.00	33,448.00	57.00	8,436.00	41,884.00	




Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร กสล. 4 ชั้น (ใต้ดินโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสว่างวีระราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสว่างวีระราช
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสว่างวีระราช จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าฉาบเรียบขนาด 16" พร้อมอุปกรณ์	48.00	ชุด	1,360.00	65,280.00	345.00	16,560.00	81,840.00	
	- แป้นคัตเลิฟท์ฝ้าฉาบเรียบ	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	80.00	960.00	3,360.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งฝ้าไฟฟ้า	1.00	งาน	16,330.00	16,330.00	-	-	16,330.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	26,800.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
	- ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	- เดินสายไฟสองโคม	121.00	จุด	82.00	9,922.00	76.00	9,196.00	19,118.00	
	- เดินสายไฟสวิตซ์	61.00	จุด	145.00	8,845.00	76.00	4,636.00	13,481.00	
	- เดินสายไฟเต้ารับ	92.00	จุด	420.00	38,640.00	110.00	10,120.00	48,760.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	143,860.25	443,693.00	9,204.00	86,428.00	530,121.00	
12	อื่นๆ								
	- รวบรวมเศษ บันได	22.00	เมตร	2,300.00	50,600.00	-	-	50,600.00	
	- รวบรวมเศษ กั้นคกหลังบ้าน	106.80	เมตร	430.00	45,924.00	-	-	45,924.00	
	- รวบรวมเศษ หน้าห้องน้ำคนพิการ	13.35	เมตร	3,200.00	42,720.00	-	-	42,720.00	
	- กระดานไวท์บอร์ด	12.00	ชุด	14,000.00	168,000.00	1,500.00	18,000.00	186,000.00	
	- ป้ายอาคาร (ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	51,930.00	339,244.00	1,500.00	18,000.00	357,244.00	



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสส. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย: บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ถึงดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์							3,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									3,600.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	4.00	ชุด						
	1.1 ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์			900.00		0.00	0.00	3,600.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์			900.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรง									



(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)พยาน (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครน	4.00	วัน	34,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			34,000.00	



[Signature]

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....นาย (ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

รายการ รถเครน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ รายการนี้

ใช้สำหรับ ยกแผ่น และเทคอนกรีต

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเครน	8,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,500.00	



..... (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปธ.5 (ด)

ชื่อโครงการ/งาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร	11,595,921.59	1.0316	11,962,148.00	
รวมค่าก่อสร้าง				11,962,148.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

11,962,148.00

บาท ต่อ 1 หน่วย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าวดำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าวดำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	ติดตั้งเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	3,600.00	252.00	3,852.00	หมายเหตุ
รวมค่าก่อสร้าง				3,852.00	



(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ ต้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562

ผู้รับจ้าง บริษัท ผ่องพรรณการโยธา จำกัด
5/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
นางสาวรัตนา ผาด่อง (กรรมการผู้จัดการ)
หมายเลขโทรศัพท์ 038-775292

ระยะเวลาเริ่มต้น 29 มี.ค. 2567 ระยะเวลาสิ้นสุด 13 มี.ค. 2568

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 350 วัน

วงเงินงบประมาณ 15,712,200.00 บาท

ราคากลาง 14,936,292.05 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 12,000,000.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา | บุญวิสุทธานนท์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นางกาญจน์สิตา | บุญถนอม | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ | กรรมการ |
| 3. นายศุภชัย | เปรมจารุพันธ์ | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง | กรรมการ |
| 4. นายนรินทร์ | รักฉายา | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|--------------|--------------|----------------------|
| 1. นายวงศ์พล | กฤษณานูวัตร์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
|--------------|--------------|----------------------|

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

