

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่าย
หนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทฐ์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ
พื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๒,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ แล้ว
นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีดำเนินการแก้ไขแบบ
แปลนดังนี้ให้ยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๗-PN๑๘(PL) แผ่นที่ ๖/๒๗ , แผ่นที่ ๒๔ /๒๗ และและใช้แบบเลขที่
PWA๑-๖๗-PN๑๘(R)(PL)แผ่นที่ ๖/๒๗, แผ่นที่ ๒๔/๒๗ ทดแทน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานวางท่อ
ดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่ม ๔๒,๘๑๔.๒๓ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์) และผู้รับจ้างยินดีที่จะ
ดำเนินโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กำหนด

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง จำนวน ๑๒(สิบสอง) แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนฯ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น









ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารพัฏฐ์ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองคารา)

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งานลด/งานเพิ่ม(+)		
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง 14,16														
	วางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	2,603	277.00	721,031.00	117.00	304,551.00	1,025,582.00	2,603	277.00	721,031.00	117.00	304,551.00	1,025,582.00	
	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,304	545.00	710,680.00	186.00	242,544.00	953,224.00	1,304	545.00	710,680.00	186.00	242,544.00	953,224.00	
	วางท่อ S ชนิดบนดิน ขนาด 150 มม.	ม.	22	1,568.00	34,496.00	92.00	2,024.00	36,520.00	22	1,568.00	34,496.00	92.00	2,024.00	36,520.00	
	วางท่อ S ชนิดบนดิน ขนาด 200 มม.	ม.	19	1,981.00	37,639.00	134.00	2,546.00	40,185.00	19	1,981.00	37,639.00	134.00	2,546.00	40,185.00	
	วางท่อ S ชนิดบนดิน ขนาด 300 มม.	ม.	44	2,509.00	110,396.00	246.00	10,824.00	121,220.00	44	2,509.00	110,396.00	246.00	10,824.00	121,220.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	11	10,520.00	115,720.00	720.00	7,920.00	123,640.00	11	10,520.00	115,720.00	720.00	7,920.00	123,640.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	1	14,750.00	14,750.00	960.00	960.00	15,710.00	1	14,750.00	14,750.00	960.00	960.00	15,710.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	4	27,090.00	108,360.00	1,440.00	5,760.00	114,120.00	4	27,090.00	108,360.00	1,440.00	5,760.00	114,120.00	
	ประตูเหล็กหล่อชนิดบนดิน ขนาด 100 มม.	ตัว	3	5,570.00	16,710.00	480.00	1,440.00	18,150.00	3	5,570.00	16,710.00	480.00	1,440.00	18,150.00	
	แอร์วาล์ว ขนาด 25 มม. แบบยกสูง	ชุด	1	9,750.00	9,750.00	120.00	120.00	9,870.00	1	9,750.00	9,750.00	120.00	120.00	9,870.00	
	แอร์วาล์ว ขนาด 25 มม.	ตัว	1	3,500.00	3,500.00	120.00	120.00	3,620.00	1	3,500.00	3,500.00	120.00	120.00	3,620.00	
	COMBINATION AIR VALVE ขนาด 50 มม.	ตัว	3	16,100.00	48,300.00	240.00	720.00	49,020.00	3	16,100.00	48,300.00	240.00	720.00	49,020.00	
	ชุดดับเพลิง ขนาด 1100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	1	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	โบลว์ออฟ ตามแบบ SD14A/021(R1) ขนาด 100 มม.	ชุด	2	23,600.00	47,200.00	-	-	47,200.00	2	23,600.00	47,200.00	-	-	47,200.00	
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	แผ่น	8	1,835.00	14,680.00	-	-	14,680.00	8	1,835.00	14,680.00	-	-	14,680.00	
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	แผ่น	7	2,488.00	17,416.00	-	-	17,416.00	7	2,488.00	17,416.00	-	-	17,416.00	
	หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียว ขนาด 100 มม.	แผ่น	2	340.00	680.00	-	-	680.00	2	340.00	680.00	-	-	680.00	
	หน้างานตาบอด ขนาด 200 มม.	แผ่น	1	980.00	980.00	-	-	980.00	1	980.00	980.00	-	-	980.00	




นาย...
 ๒๕๖๕
 ๒๕๖๕

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมลด(+) / รวมเพิ่ม(-)		
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง 14,16														
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	11	260.00	2,860.00	-	-	2,860.00	11	260.00	2,860.00	-	-	2,860.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	41	690.00	28,290.00	-	-	28,290.00	41	690.00	28,290.00	-	-	28,290.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	29	710.00	20,590.00	-	-	20,590.00	29	710.00	20,590.00	-	-	20,590.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	8	1,120.00	8,960.00	-	-	8,960.00	8	1,120.00	3,960.00	-	-	8,960.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	20	1,027.00	20,540.00	-	-	20,540.00	20	1,027.00	23,540.00	-	-	20,540.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	18	2,015.00	36,270.00	-	-	36,270.00	18	2,015.00	35,270.00	-	-	36,270.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	4	4,367.00	17,468.00	-	-	17,468.00	4	4,367.00	17,468.00	-	-	17,468.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 มม.	ตัว	4	4,250.00	17,000.00	420.00	1,680.00	18,680.00	4	4,250.00	17,000.00	420.00	1,680.00	18,680.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	4	6,370.00	25,480.00	560.00	2,240.00	27,720.00	4	6,370.00	25,480.00	560.00	2,240.00	27,720.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	5	5,680.00	28,400.00	560.00	2,800.00	31,200.00	5	5,680.00	28,400.00	560.00	2,800.00	31,200.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 100x100x100 มม.	ตัว	2	2,930.00	5,860.00	280.00	560.00	6,420.00	2	2,930.00	5,860.00	280.00	560.00	6,420.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 150x100x150 มม.	ตัว	1	5,000.00	5,000.00	420.00	420.00	5,420.00	1	5,000.00	5,000.00	420.00	420.00	5,420.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 150x150x150 มม.	ตัว	5	5,500.00	27,500.00	420.00	2,100.00	29,600.00	5	5,500.00	27,500.00	420.00	2,100.00	29,600.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x100x200 มม.	ตัว	5	7,180.00	35,900.00	560.00	2,800.00	38,700.00	5	7,180.00	35,900.00	560.00	2,800.00	38,700.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x150x300 มม.	ตัว	1	14,750.00	14,750.00	840.00	840.00	15,590.00	1	14,750.00	14,750.00	840.00	840.00	15,590.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x200x300 มม.	ตัว	1	15,530.00	15,530.00	840.00	840.00	16,370.00	1	15,530.00	15,530.00	840.00	840.00	16,370.00	



นาย ก. ก. ก. (ชื่อ)

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมงานเพิ่ม (บาท)	รวมลด(+)งานเพิ่ม(=)	
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง 14,16														
	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กตา (ตามแบบ SD14C/012(R1)-021(R1)) ขนาด 150 มม.	ต้น	3	5,318.00	15,954.00	-	-	15,954.00	3	5,318.00	15,954.00	-	-	15,954.00	
	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กตา (ตามแบบ SD14C/012(R1)-021(R1)) ขนาด 200 มม.	ต้น	3	9,148.00	27,444.00	-	-	27,444.00	3	9,148.00	27,444.00	-	-	27,444.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม. (ร่องดิน)	ม.	2,581	85.00	219,385.00	-	-	219,385.00	2,581	85.00	219,385.00	-	-	219,385.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม. (ผิวจราจร)	ม.	23	160.00	3,680.00	-	-	3,680.00	23	160.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (ร่องดิน)	ม.	902	100.00	90,200.00	-	-	90,200.00	902	100.00	90,200.00	-	-	90,200.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (ผิวจราจร)	ม.	402	180.00	72,360.00	-	-	72,360.00	402	180.00	72,360.00	-	-	72,360.00	
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 150 มม.	ม.	2,625	0.14	367.50	-	-	367.50	2,625	0.14	367.50	-	-	367.50	
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	1,323	0.23	304.29	-	-	304.29	1,323	0.23	304.29	-	-	304.29	
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	425	-	-	50.00	-	21,250.00	425	-	-	50.00	-	21,250.00	
	ค่าขอมถนนคอนกรีต	ตร.	255	500.00	127,500.00	-	-	127,500.00	255	500.00	127,500.00	-	-	127,500.00	
	ค่าขอมทางเท้าคอนกรีต	ตร.	192	250.00	48,000.00	-	-	48,000.00	192	250.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	ค่าตัดประสานท่อขนาด 150 มม.	จุด	3	-	-	600.00	-	1,800.00	3	-	-	600.00	-	1,800.00	
	ค่าตัดประสานท่อขนาด 300 มม.	จุด	2	-	-	1,200.00	-	2,400.00	2	-	-	1,200.00	-	2,400.00	
	บ่อแอร์วาล์ว (งบประมาณ)	บ่อ	2	4,750.00	9,500.00	-	-	9,500.00	2	4,750.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ำ	จุด	12	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	12	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมงานปรับลด - เพิ่ม 1.1							3,572,639.79						3,572,639.79	
	ปรับลด/เพิ่มงานเป็นเงินทั้งสิ้น											Factor F	1.2565		

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนมสนิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมงานเดิม (บาท)		
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
2	บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง 32,34,36,38,40														
	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	4,282	132.00	565,224.00	91.00	389,662.00	954,886.00	4,282	132.00	565,224.00	91.00	389,662.00	954,886.00	
	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	7,079	545.00	3,858,055.00	186.00	1,316,694.00	5,174,749.00	7,079	545.00	3,858,055.00	186.00	1,316,694.00	5,174,749.00	
	วางท่อ S ชนิดบนดิน ขนาด 200 มม.	ม.	91	1,981.00	180,271.00	134.00	12,194.00	192,465.00	91	1,981.00	180,271.00	134.00	12,194.00	192,465.00	
	วางท่อ S ขนาด 150 มม.	ม.	31	1,008.00	31,248.00	93.00	2,883.00	34,131.00	31	1,008.00	31,248.00	93.00	2,883.00	34,131.00	
	วางท่อ S ขนาด 300 มม.	ม.	108	2,509.00	270,972.00	246.00	26,568.00	297,540.00	108	2,509.00	270,972.00	246.00	26,568.00	297,540.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	25	7,100.00	177,500.00	480.00	12,000.00	189,500.00	25	7,100.00	177,500.00	480.00	12,000.00	189,500.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	1	10,520.00	10,520.00	720.00	720.00	11,240.00	1	10,520.00	10,520.00	720.00	720.00	11,240.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	16	14,750.00	236,000.00	960.00	15,360.00	251,360.00	16	14,750.00	236,000.00	960.00	15,360.00	251,360.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	8	27,090.00	216,720.00	1,440.00	11,520.00	228,240.00	8	27,090.00	216,720.00	1,440.00	11,520.00	228,240.00	
	COMBINATION AIR VALVE ขนาด 50 มม.	ตัว	4	16,100.00	64,400.00	240.00	960.00	65,360.00	4	16,100.00	64,400.00	240.00	960.00	65,360.00	
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	9	14,800.00	133,200.00	-	-	133,200.00	9	14,800.00	133,200.00	-	-	133,200.00	
	ยี่ห้อ ขนาด 150 มม.	ตัว	4	2,295.00	9,180.00	-	-	9,180.00	4	2,295.00	9,180.00	-	-	9,180.00	
	ชุดดับเพลิง ขนาด 1100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	1	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	1	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	หน้างานเหล็กหนียว ขนาด 200 มม.	แผ่น	30	2,488.00	74,640.00	-	-	74,640.00	30	2,488.00	74,640.00	-	-	74,640.00	
	หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	7	392.00	2,744.00	-	-	2,744.00	7	392.00	2,744.00	-	-	2,744.00	
	หน้างานตาบอด ขนาด 200 มม.	แผ่น	2	980.00	1,960.00	-	-	1,960.00	2	980.00	1,960.00	-	-	1,960.00	



งานลด (/ รวมเดิม (+)

นาย... (ชื่อ) ...

นาย... (ชื่อ) ...

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนมดงรัก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมลด(-)/รวมเพิ่ม(+)		
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
2	บริเวณชอยบ้านทุ่งเหียง 32,34,36,38,40														
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	92	260.00	23,920.00	-	-	23,920.00	92	260.00	23,920.00	-	-	23,920.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	10	690.00	6,900.00	-	-	6,900.00	10	690.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	102	710.00	72,420.00	-	-	72,420.00	102	710.00	72,420.00	-	-	72,420.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	18	1,120.00	20,160.00	-	-	20,160.00	18	1,120.00	20,150.00	-	-	20,160.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	39	452.00	17,628.00	-	-	17,628.00	39	452.00	17,628.00	-	-	17,628.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	3	1,027.00	3,081.00	-	-	3,081.00	3	1,027.00	3,031.00	-	-	3,081.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	46	2,015.00	92,690.00	-	-	92,690.00	46	2,015.00	92,670.00	-	-	92,690.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	10	4,367.00	43,670.00	-	-	43,670.00	10	4,367.00	43,670.00	-	-	43,670.00	
	ท่อนสั้นเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน 1 ด้าน ขนาด 150 มม.	ชุด	4	2,580.00	10,320.00	420.00	1,680.00	12,000.00	4	2,580.00	10,320.00	420.00	1,680.00	12,000.00	
	ท่อนสั้นเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานและปลาย ปากกระฆังขนาด 150 มม.	ชุด	4	2,870.00	11,480.00	420.00	1,680.00	13,160.00	4	2,870.00	11,430.00	420.00	1,680.00	13,160.00	
	ข้อลดเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างานสองด้าน ขนาด 200x150 มม.	ตัว	1	4,250.00	4,250.00	560.00	560.00	4,810.00	1	4,250.00	4,230.00	560.00	560.00	4,810.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	16	6,370.00	101,920.00	560.00	8,960.00	110,880.00	16	6,370.00	101,920.00	560.00	8,960.00	110,880.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 100 มม.	ตัว	3	2,120.00	6,360.00	280.00	840.00	7,200.00	3	2,120.00	6,350.00	280.00	840.00	7,200.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	1	5,680.00	5,680.00	560.00	560.00	6,240.00	1	5,680.00	5,630.00	560.00	560.00	6,240.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 100x100x100 มม.	ตัว	15	2,930.00	43,950.00	280.00	4,200.00	48,150.00	15	2,930.00	43,930.00	280.00	4,200.00	48,150.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 150x100x150 มม.	ตัว	4	5,000.00	20,000.00	420.00	1,680.00	21,680.00	4	5,000.00	20,000.00	420.00	1,680.00	21,680.00	

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมงานเดิม (บาท)	รวมงานเพิ่ม (บาท)	รวมงาน (บาท)	
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)					
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
2	บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง 32,34,36,38,40															
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x100x200มม.	ตัว	17	7,180.00	122,060.00	560.00	9,520.00	131,580.00	17	7,180.00	122,060.00	560.00	9,520.00	131,580.00		
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x150x200มม.	ตัว	2	7,680.00	15,360.00	560.00	1,120.00	16,480.00	2	7,680.00	15,360.00	560.00	1,120.00	16,480.00		
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x200x200มม.	ตัว	2	8,250.00	16,500.00	560.00	1,120.00	17,620.00	2	8,250.00	16,500.00	560.00	1,120.00	17,620.00		
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x100x300มม.	ตัว	2	14,120.00	28,240.00	840.00	1,680.00	29,920.00	2	14,120.00	28,240.00	840.00	1,680.00	29,920.00		
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x200x300มม.	ตัว	3	15,530.00	46,590.00	840.00	2,520.00	49,110.00	3	15,530.00	46,590.00	840.00	2,520.00	49,110.00		
	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ (ตามแบบ SD14C/012(R1)-021(R1)) ขนาด 200 มม.	ต้น	6	9,148.00	54,888.00	-	-	54,888.00	6	9,148.00	54,888.00	-	-	54,888.00		
	เหล็กยึดกับราวสะพานขนาด 200 มม.	ชุด	20	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	20	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00		
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน)	ม.	4,282	70.00	299,740.00	-	-	299,740.00	4,282	70.00	299,740.00	-	-	299,740.00		
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (ร่องดิน)	ม.	6,971	100.00	697,100.00	-	-	697,100.00	6,971	100.00	697,100.00	-	-	697,100.00		
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (ผิวจราจร)	ม.	108	180.00	19,440.00	-	-	19,440.00	108	180.00	19,440.00	-	-	19,440.00		
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด ≤ 100 มม.	ม.	4,282	0.06	256.92	-	-	256.92	4,282	0.06	256.92	-	-	256.92		
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	7,170	0.23	1,649.10	-	-	1,649.10	7,170	0.23	1,649.10	-	-	1,649.10		
	ค่าแรงตัดถนนลาดยาง	ม.	299	-	-	30.00	-	8,970.00	299	-	-	30.00	-	8,970.00		
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	59	-	-	50.00	-	2,950.00	59	-	-	50.00	-	2,950.00		
	ค่าถมถนนลาดยาง	ตร.ม.	179	310.00	55,490.00	-	-	55,490.00	179	310.00	55,490.00	-	-	55,490.00		
	ค่าถมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	34	500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	34	500.00	17,000.00	-	-	17,000.00		



งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)
 2024-01-15
 นาย...
 2024-01-15
 นาย...
 2024-01-15
 นาย...

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งานลด(-)/รวมเพิ่ม(+)		
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
2	บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง 32,34,36,38,40														
	ค่าท่อทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	247	250.00	61,750.00	-	-	61,750.00	247	250.00	61,750.00	-	-	61,750.00	
	ค่าตัดประสาหน่อ ขนาด 150มม.	จุด	4	-	-	600.00	-	2,400.00	4	-	-	600.00	-	2,400.00	
	ค่าตัดประสาหน่อ ขนาด 200มม.	จุด	7	-	-	800.00	-	5,600.00	7	-	-	800.00	-	5,600.00	
	ค่าตัดประสาหน่อ ขนาด 300มม.	จุด	5	-	-	1,200.00	-	6,000.00	5	-	-	1,200.00	-	6,000.00	
	ค่าคอนกรีตยึดฝาดรบประตุน้ำ	จุด	50	100.00	5,000.00	-	-	5,000.00	50	100.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานปรับลด - เพิ่มลำดับที่ 5							8,698,642.02						8,698,642.02	
ปรับลดงานเป็นเงินทั้งสิ้น											Factor F	1.2565			



งานลด(-)/รวมเพิ่ม(+)
 ๒๕๖๕
 ๒๕๖๕

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมลด-เพิ่ม (บาท)		
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
3	บริเวณซอยบ้านหนองแห่น 42,44														
	วางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	370	187.00	69,190.00	22.00	8,140.00	77,330.00	370	187.00	69,190.00	22.00	8,140.00	77,330.00	
	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,208	132.00	159,456.00	91.00	109,928.00	269,384.00	1,208	132.00	159,456.00	91.00	109,928.00	269,384.00	
	วางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	3,402	277.00	942,354.00	117.00	398,034.00	1,340,388.00	3,432	277.00	950,664.00	117.00	401,544.00	1,352,208.00	11,820.00
	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	2,074	545.00	1,130,330.00	186.00	385,764.00	1,516,094.00	2,074	545.00	1 130,330.00	186.00	385,764.00	1,516,094.00	
	วางท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 200 มม.	ม.	14	1,981.00	27,734.00	134.00	1,876.00	29,610.00	14	1,981.00	27,734.00	134.00	1,876.00	29,610.00	
	วางท่อ S ขนาด 150 มม.	ม.	5	1,008.00	5,040.00	93.00	465.00	5,505.00	5	1,008.00	5,040.00	93.00	465.00	5,505.00	
	วางท่อ S ขนาด 200 มม.	ม.	16	1,557.00	24,912.00	141.00	2,256.00	27,168.00	26	1,557.00	40,482.00	141.00	3,666.00	44,148.00	16,980.00
	วางท่อปลอก S ขนาด 300 มม.	ม.	35	2,509.00	87,815.00	246.00	8,610.00	96,425.00	35	2,509.00	87,815.00	246.00	8,610.00	96,425.00	
	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	2	2,610.00	5,220.00	240.00	480.00	5,700.00	2	2,610.00	5,220.00	240.00	480.00	5,700.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	5	7,100.00	35,500.00	480.00	2,400.00	37,900.00	5	7,100.00	35,500.00	480.00	2,400.00	37,900.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	5	10,520.00	52,600.00	720.00	3,600.00	56,200.00	5	10,520.00	52,600.00	720.00	3,600.00	56,200.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 200 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	4	14,750.00	59,000.00	960.00	3,840.00	62,840.00	4	14,750.00	59,000.00	960.00	3,840.00	62,840.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 300 มม. พร้อมฝาครอบ	ตัว	2	27,090.00	54,180.00	1,440.00	2,880.00	57,060.00	2	27,090.00	54,180.00	1,440.00	2,880.00	57,060.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน ขนาด 100 มม.	ตัว	3	5,570.00	16,710.00	480.00	1,440.00	18,150.00	3	5,570.00	16,710.00	480.00	1,440.00	18,150.00	
	แอร์วาล์ว ขนาด 25 มม. แบบยกสูง	ชุด	2	9,750.00	19,500.00	120.00	240.00	19,740.00	2	9,750.00	19,500.00	120.00	240.00	19,740.00	
	COMBINATION AIR VALVE ขนาด 50 มม.	ตัว	3	16,100.00	48,300.00	240.00	720.00	49,020.00	3	16,100.00	48,300.00	240.00	720.00	49,020.00	
	ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	4	14,800.00	59,200.00	-	-	59,200.00	4	14,800.00	59,200.00	-	-	59,200.00	



11,820.00
 16,980.00
 56,200.00
 62,840.00
 57,060.00
 18,150.00
 19,740.00
 49,020.00
 59,200.00

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนสนิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมลด(+)งานเพิ่ม(-)		
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
3	บริเวณซอยบ้านหนองแหน 42,44														
	ท่อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50x2"	ตัว	2	312.00	624.00	-	-	624.00	2	312.00	624.00	-	-	624.00	
	ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด 50x2"	ตัว	4	330.00	1,320.00	-	-	1,320.00	4	330.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	ฝาอุดท่อ PB ขนาด 50 มม.	ตัว	1	152.00	152.00	-	-	152.00	1	152.00	152.00	-	-	152.00	
	หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 200 มม.	แผ่น	6	2,488.00	14,928.00	-	-	14,928.00	6	2,488.00	14,928.00	-	-	14,928.00	
	หน้างานเหล็กมีเกลียวใน ขนาด 100 มม.	แผ่น	2	340.00	680.00	-	-	680.00	2	340.00	680.00	-	-	680.00	
	หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	1	392.00	392.00	-	-	392.00	1	392.00	392.00	-	-	392.00	
	หน้างานตาบอด ขนาด 150 มม.	แผ่น	2	648.00	1,296.00	-	-	1,296.00	2	648.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	26	260.00	6,760.00	-	-	6,760.00	26	260.00	6,760.00	-	-	6,760.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	25	690.00	17,250.00	-	-	17,250.00	25	690.00	17,250.00	-	-	17,250.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	32	710.00	22,720.00	-	-	22,720.00	32	710.00	22,720.00	-	-	22,720.00	
	น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	6	1,120.00	6,720.00	-	-	6,720.00	6	1,120.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	6	452.00	2,712.00	-	-	2,712.00	6	452.00	2,712.00	-	-	2,712.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	17	1,027.00	17,459.00	-	-	17,459.00	17	1,027.00	17,459.00	-	-	17,459.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	24	2,015.00	48,360.00	-	-	48,360.00	24	2,015.00	48,360.00	-	-	48,360.00	
	ท่อนสั้น STUB END ชุดข้าง ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ชุด	4	4,367.00	17,468.00	-	-	17,468.00	4	4,367.00	17,468.00	-	-	17,468.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 มม.	ตัว	5	6,370.00	31,850.00	560.00	2,800.00	34,650.00	5	6,370.00	31,850.00	560.00	2,800.00	34,650.00	
	โค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 150 มม.	ตัว	2	3,750.00	7,500.00	420.00	840.00	8,340.00	2	3,750.00	7,500.00	420.00	840.00	8,340.00	



รวมลด(+)งานเพิ่ม(-)
 (ลายเซ็น)
 (ตำแหน่ง)
 (ชื่อ)
 (ตำแหน่ง)
 (ชื่อ)

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					รวมงานเพิ่ม (บาท)	จำนวน(๑/รวมเพิ่ม(๑))	
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
3	บริเวณซอยบ้านหนองแหน 42,44														
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 100x100x100 มม.	ตัว	1	2,930.00	2,930.00	280.00	280.00	3,210.00	1	2,930.00	2,930.00	280.00	280.00	3,210.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 150x100x150 มม.	ตัว	7	5,000.00	35,000.00	420.00	2,940.00	37,940.00	7	5,000.00	35,000.00	420.00	2,940.00	37,940.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 150x150x150 มม.	ตัว	2	5,500.00	11,000.00	420.00	840.00	11,840.00	2	5,500.00	11,000.00	420.00	840.00	11,840.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x100x200 มม.	ตัว	9	7,180.00	64,620.00	560.00	5,040.00	69,660.00	9	7,180.00	64,620.00	560.00	5,040.00	69,660.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x150x200 มม.	ตัว	1	7,680.00	7,680.00	560.00	560.00	8,240.00	1	7,680.00	7,680.00	560.00	560.00	8,240.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 200x200x200 มม.	ตัว	1	8,250.00	8,250.00	560.00	560.00	8,810.00	1	8,250.00	8,250.00	560.00	560.00	8,810.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x100x300 มม.	ตัว	1	14,120.00	14,120.00	840.00	840.00	14,960.00	1	14,120.00	14,120.00	840.00	840.00	14,960.00	
	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม หน้างานสามด้าน ขนาด 300x200x300 มม.	ตัว	1	15,530.00	15,530.00	840.00	840.00	16,370.00	1	15,530.00	15,530.00	840.00	840.00	16,370.00	
	เสารับท่อพร้อมตุ้กด้า (ตามแบบ SD14C/012(R1)-021(R1))	ต้น	2	9,148.00	18,296.00	-	-	18,296.00	2	9,148.00	18,296.00	-	-	18,296.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม. (ร่องดิน)	ม.	1,208	70.00	84,560.00	-	-	84,560.00	1,208	70.00	84,560.00	-	-	84,560.00	
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม. (ร่องดิน)	ม.	3,402	85.00	289,170.00	-	-	289,170.00	3,432	85.00	291,720.00	-	-	291,720.00	2,550.00
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (ร่องดิน)	ม.	2,074	100.00	207,400.00	-	-	207,400.00	2,074	100.00	207,400.00	-	-	207,400.00	
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด ≤ 100 มม.	ม.	1,578	0.06	94.68	-	-	94.68	1,578	0.06	94.68	-	-	94.68	
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 150 มม.	ม.	3,402	0.14	476.28	-	-	476.28	3,432	0.14	480.48	-	-	480.48	4.20
	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	2,088	0.23	480.24	-	-	480.24	2,088	0.23	480.24	-	-	480.24	
	ค่าแรงตัดถนน คสล.	ม.	37	-	-	50.00	1,850.00	1,850.00	37	-	-	50.00	1,850.00	1,850.00	
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	ตร.ม.	22	500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	22	500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม						งานลด-เพิ่ม						รวมลด(-)/รวมเพิ่ม(+)
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานเพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	บริเวณขอยบ้านหนองแหน 42,44														
	ค่าข้อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	34	250.00	8,500.00	-	-	8,500.00	34	250.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	ค่าตัดประสาบท่อ ขนาด 200มม.	จุด	1	-	-	800.00	800.00	800.00	1	-	-	800.00	800.00	800.00	
	ค่าตัดประสาบท่อ ขนาด 300 มม.	จุด	2	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2	-	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	
	บ่อแอร์วาล์ว (งบประมาณ)	บ่อ	2	4,750.00	9,500.00	-	-	9,500.00	2	4,750.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	2	15.00	30.00	-	-	30.00	2	15.00	30.00	-	-	30.00	
	ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ำ	จุด	18	100.00	1,800.00	-	-	1,800.00	18	100.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	โค้ง HPDE 90 องศา ปลายเรียบ (ท่อ PNG) ขนาด 160 มม.	ตัว	-	680.00	-	-	-	-	4	680.00	2,720.00	-	-	2,720.00	2,720.00
	รวมงานปรับลด - เพิ่ม 1.3							4,390,218.20						4,771,006.40	34,074.20
ปรับลดงานเป็นเงินทั้งสิ้น													Factor F	1.2565	42,814.23



นาย...
ผู้อำนวยการ

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	งานตามสัญญาเดิม	งานที่เพิ่มเติม/รวมงานเพิ่มขึ้น (บาท)	งานที่ลดลง/รวมงานลดลง (บาท)	Factor F	รวมงานที่เพิ่มขึ้น (บาท)	หมายเหตุ
	งานแก้ไขแบบเลขที่ PWA 1-67-PN18(R)(PL)(6/27,24/27)						
1	บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง 14,16		-	-	1.2565	-	
2	บริเวณซอยบ้านทุ่งเหียง 32,34,36,38,40		-	-	1.2565	-	
3	บริเวณซอยบ้านหนองแหวน 42,44		34,074.20	-	1.2565	42,814.23	
สรุปคิดเป็นงานปรับเพิ่มขึ้น			(สี่หมื่นสองพันแปดร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์)			42,814.23	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายกรฤทธ์ ผลกาย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายณัฐพงศ์ ศรีเหรียญ)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ



10/10/2564
 นายกรฤทธ์ ผลกาย
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายณัฐพงศ์ ศรีเหรียญ
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ