

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๔/๑๕๓ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๕ ซอย ๘๗ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายกฤษณะ เขมวีรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๖๐๐๘๑๒๔ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๔๓,๒๑๐.๕๘ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่บริษัท แอส บิวท์-เทค จำกัด ปรีกษาหาหรือความยาวเสาเข็ม เนื่องจากรายการประกอบแบบฐานรากเพิ่มเติม (แบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) แบบแผ่นที่ ๒๘/๔๗ เลขแผ่น S-๐๗ และแบบแสดงรายการปริมาณงาน ป.ร.๔ (แผ่นที่ ๒/๑๕) ระบุความยาวเสาเข็ม คยว.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒๗ ตัน/ตัน ขัดแย้งกับแบบคู่สัญญา แผ่นที่ ๒๘/๔๗ เลขแผ่น S-๐๗ ในรายการประกอบแบบฐานรากเพิ่มเติม กำหนดความยาวเสาเข็ม คยว.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒๗ ตัน/ตัน จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสรุปความยาวเสาเข็มที่จะใช้ เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างได้ประชุมพิจารณาปัญหาดังกล่าว พบว่า รายละเอียดดังกล่าวขัดแย้งกันจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนให้สอดคล้องกันกับปริมาณงานตามข้อเท็จจริงคือ แก้ไข

AS-BUILT TECH CO. LTD.

บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

เป็นเสาเข็ม คอรัสสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒๗ ตัน/ตัน (แบบแผ่นที่ ๒๘/๔๗ เลขแผ่น S-๐๗) มีมิติเห็นชอบให้แก้ไขความยาวเสาเข็ม คอรัสสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร เป็นเสาเข็ม คอรัสสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ทั้งนี้ การปรับลดความยาวเสาเข็มดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่กระทบกับความมั่นคงแข็งแรงและปริมาณงานแต่อย่างใด

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ แบบแปลนก่อสร้าง (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๓. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้ปฏิบัติตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดไว้ฝ่ายละฉบับ



AS-BUILT TECH CO., LTD.
บริษัท แอส-บิวท์เทค จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกฤษณะ เขมวิรัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอภิโชคติ เข็นธนากุล)