

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๔๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตรี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๓๙๕๓๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๖,๐๗๑,๔๗๘.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขแบบแปลนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ดังนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ แผ่นที่ ๑/๓๐, ๑๐/๓๐-๑๔/๓๐ และ ๒๒/๓๐ และก่อสร้างตามแบบแก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ (R๑) แผ่นที่ ๑/๓๑, ๑๐/๓๑-๑๔/๓๑ และ ๒๒/๓๑ โดยวางท่อ HDPE ขนาด ๔๐๐ มม. PN๖ (ใหม่) ในแนวหน้าเสาตามหน้าตัดในแบบเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ (R๑) (๓๑/๓๑) เนื่องจากสภาพหน้างานหลายจุดติดแนวที่ดินเอกชนและสิ่งปลูกสร้าง ไม่สามารถวางท่อในแนวหลังเสาตามแบบเดิมได้

๑.๒ ยกเลิกแบบเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ แผ่นที่ ๒/๓๐ และ ๑๑/๓๐ และก่อสร้างตามแบบแก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ (R๑) แผ่นที่ ๒/๓๑ และ ๑๑/๓๑ โดยลดความยาวท่อ HDPE ขนาด ๔๐๐ มม. PN๑๐ (ใหม่) ในแบบแก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ (R๑) ๒/๓๑ เพื่อนำท่อ HDPE ขนาด ๔๐๐ มม. PN๑๐ (ใหม่) ดึงลอดบริเวณทางเข้า-ออก ของบริษัท ควอลิเมออร์ จำกัด แทนตามแบบแก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๖ BB๐๑๔ (R๑) แผ่นที่ ๑๑/๓๑

ซึ่งการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าก่อสร้างแต่อย่างใด

ข้อ ๒. เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

บริษัท สหชนชล จำกัด แบบแปลนแก้ไข

จำนวน ๙ หน้า ๙ แผ่น

- นาย

-

-

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... *วิทย์*ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... *สมิ*ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารัทธ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... *วิภา*พยาน

(นางวิภาวิรุช บัญฑิตวามี)

(ลงชื่อ)..... *วันเพ็ญ*พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)