

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่..... 5 มิ.ย. 2567.....ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย
นายวิชา คุณปลื้ม นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗ ถนนรัชกาลที่ ๑ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร โดย นายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๔๖๑๐๘๔๖๐
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง-ลานกรีฑาสนามฟุตบอล
โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๓,๒๑๑.๒๑ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้ว
นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขปรับลดความยาวหลอดหมิงอลูมิเนียม ๖๐๐ กรัม จากความยาว ๒.๓๐ เมตร เป็นความยาว
๒.๒๐ เมตร

ข้อ ๒. ปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๘,๕๓๒.๓๘ บาท (แปดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบ
แปดสตางค์) โดยปรับลดในงานในงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และการแก้ไขวงเงินในงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็น
ดังนี้

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๗๐๓,๒๑๑.๒๑ บาท (สิบเจ็ด
ล้านเจ็ดแสนสามพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๑๕๘,๑๕๔.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วย
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๖๕,๓๑๑.๖๒ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพัน
สามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large signature in the center and smaller ones on the left and right.

ข้อ ๔. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๔.๑ ใบประมาณราคางานปรับลด จำนวน ๑ หน้า

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปนัดดา ตรีนกกาญจน์กุล)

สำนักงานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคางานปรับรูป

โครงการ ปรับปรุงรั้วโรงเรียน-สถานพินิจฯ โรงเรียนทิวไผ่งาม อ.พนมดงรัก จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง อ.พนมดงรัก จ.บุรีรัมย์

ลำดับ	ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)			ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับรูป	- แยกพื้นที่ถม 600 ตร.ม ยาว 2.30 เมตร	6.00	อื่น	32,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	192,000.00
		รวมราคา				192,000.00			192,000.00	192,000.00
		ภาษี 7% = 1.0700							13,440.00	205,440.00
		รวมราคาทั้งสิ้น								205,440.00

รายการปริมาณงานตามราคาของผู้รับจ้าง (BOQ)

ลำดับ	ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)			ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับรูป	- แยกพื้นที่ถม 600 ตร.ม ยาว 2.20 เมตร	6.00	อื่น	30,608.68	183,652.08	-	-	183,652.08	183,652.08
		รวมราคา				183,652.08			183,652.08	183,652.08
		ภาษี 7% = 1.0700							12,855.64	196,507.72
		รวมราคาทั้งสิ้น								196,507.72

งานที่ปรับรูป = มีค่างาน ตาม BOQ

205,440.00 - 196,507.72 =

สรุปค่าจ้างที่ควรปรับลด ลงจากเดิม ดังนี้

8,932.28 บาท

(แปดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทแปดสตางค์)

(ลงชื่อ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

(ลงชื่อ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

(ลงชื่อ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

196-507-72

196-507-72

196-507-72