

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล
เสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท สหชนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๓๙๕๓๓
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ เรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. อนุมัติให้บริษัท สหชนล จำกัด เข้าดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒. คู่สัญญาได้ตกลงกันขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ประปาบริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ-แยกหนองซาก ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ออกไปอีก
๗๕ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสารัทธ คุณจักร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)