

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๗.....

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์
เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อ
ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลข
ที่ ๒๑๖/๖๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย นางสมจิตร หมั่น ไชยสง ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๔๐๑๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียน
บ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์
วิทยาคาร) ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๕/๒๕๖๗ อนุมัติให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขระดับความสูงของฝ้าเพดานที่ระดับต่ำสุด จากระดับความสูง ๔.๕๐ เมตร เป็นระดับ
ความสูง ๔.๔๐ เมตร และระดับความสูงของฝ้าเพดานที่ระดับสูงสุด จากระดับความสูง ๔.๘๐ เมตร (ฝ้าหลุม) เป็น
ระดับความสูง ๔.๗๐ เมตร (ฝ้าหลุม)

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๑๓,๘๘๓.๕๗ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบ
สามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ในงวดที่ ๑

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ ใบประมาณการปรับลดเนื้องาน

จำนวน ๑ แผ่น



ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ปรับลดลงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๑๓,๘๘๓.๕๗ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์) คงเหลือ ๑๐,๘๘๖,๑๑๖.๐๓ บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทสามสตางค์)

(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๘๔,๑๑๖.๐๓ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบหกบาทสามสตางค์)

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสมจิตร หมั่นไธสง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ใบประมาณการปรับลดเนื้องาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อ.หนองใหญ่

ลักษณะงาน ติดตั้งหลังคา Metal sheet จำนวนไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร,ปรับปรุงฝ้าเพดาน,ผนัง,พื้น,ติดตั้งระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า,

ตามแบบ รร.บ้านเขาชก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

งานระบบภาพและเครื่องเสียง ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ปริมาณงาน - ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ทหนา 8 มม. กรุทับด้วยแผ่นเอ็คโคบล็อค ทหนา 12 มม.โครงเคร่าผนังซี 74 ยู76	8.80	ตร.ม.	953.16	8,387.81	263.00	2,314.40	10,702.21	(ผนัง2,ผนัง5)
2	- ผนังเวทีโครงเหล็กกล่องขนาด 2"x2" ทหนา 2.3 มม.@0.60x0.60 ม. กรุทับด้วยแผ่นไม้ไผ่ยาง ทหนา 6 มม.ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (ระบุลวดลายภายหลัง) กรุยแข็งผนังสแตนเลส 20 มม.								ไม่ปรากฏใบใบเสนอราคา (ผนัง3)
3	- ผนังโครงเหล็กกล่องขนาด 2"x2" ทหนา 2.3 มม.@0.60x0.60 ม. กรุทับด้วยแผ่นไม้ไผ่ยาง ทหนา 6 มม.ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้								ไม่ปรากฏใบใบเสนอราคา (ผนัง3)
4	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ-ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ (ระบุลวดลายภายหลัง)								ไม่ปรากฏใบใบเสนอราคา (ผนัง4)
	รวมมูลค่างาน							10,702.21	
						Factor F =	1.2973	13,883.97	

มูลค่างานตามใบเสนอราคา

13,883.97 บาท

หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายฤกษ์ทิพนา ทองโย)

(ลงชื่อ) (อ.อ.ง.อ.)

pru

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) (อ.อ.ง.อ.)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) (อ.อ.ง.อ.)

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ) (อ.อ.ง.อ.)

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ) (อ.อ.ง.อ.)

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ) (อ.อ.ง.อ.)

ผู้ควบคุมงาน

