

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๘๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สงวนการโยธา (๑๙๙๖) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๔/๗ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายชรัตน์ หาญจกล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๑๑๐๕๕๓๕๑๐๐๓๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.๒๐๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงาน ดังนี้

จากเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร

แก้ไขเป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร


และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๑๑๕,๑๐๖.๘๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกบาทแปดสิบสตางค์) ตามตารางเปรียบเทียบปริมาณงานที่แนบ

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดปริมาณงานและราคา

จำนวน ๒ แผ่น



ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ๑๐,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๑๕,๑๐๖.๘๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑๐,๕๖๐,๘๙๓.๒๐ บาท (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสามบาท ยี่สิบสตางค์)

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๗,๑๒๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๑๕,๑๐๖.๘๐ บาท คงเหลือจำนวน ๓,๔๕๑,๐๑๓.๒๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชรัตน์ หาญจงกล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชลิต โรจนนท์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.203

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 32.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.

ตามแบบ ทด.หนองใหญ่

วันที่ 18 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขึ้นพื้นทาง และผิวจราจร								
	ลูกรัดผิวจราจรเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	192.00	10.96	2,104.32	1.3087	14.34	2,753.92	
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	9.60	613.84	5,892.86	1.3087	803.33	7,711.99	รายละเอียด 1
	ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	192.00	387.51	74,401.92	1.3087	507.13	97,369.79	รายละเอียด 1
	CONTRACTION JOINT (RB 19)	ม.	19.20	130.98	2,514.82	1.3087	171.41	3,291.14	รายละเอียด 1
	LONGITUDINAL JOINT (DB 12)	ม.	32.00	51.66	1,653.12	1.3087	67.61	2,163.44	รายละเอียด 1
	เหล็ก (RB 9)	ตัน	0.045	27,350.58	1,238.98	1.3087	35,793.70	1,621.45	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.91	50.31	45.58	1.3087	65.84	59.65	
2	งานป้ายจราจร ,งานเส้นจราจร และงานอื่นๆ								
	เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นทึบขอบทาง (กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	14.40	219.44	3,159.94	1.3087	287.18	4,135.41	
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>91,011.54</b>			<b>119,106.80</b>	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานทาง	=						91,011.54	
2	งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)	=						-	
3	งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	=						-	
4	Factor F (งานทาง)	=						1.3087	
5	Factor F (งานสะพาน)	=						-	

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.203


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่


ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 32.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.


ตามแบบ ทต.หนองใหญ่



วันที่ 18 กันยายน 2567

6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)	=	-
7	Factor F <sub>N</sub> (งานทาง) (4x6)	=	1.3087
8	Factor F <sub>N</sub> (งานสะพาน) (5x6)	=	-
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกบาทแปดสิบสตางค์ 119,106.80 บาท

ลงชื่อ..........ประมาณราคา  
 (นายสุนทร ถาวรยิ่ง)

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ  
 (นายรินทร์ รักฉายา)



ลงชื่อ..........พยาน (ลงชื่อ)..........พยาน