

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๘๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท บี บี พี โปรดักส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๗ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๓๕ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวบุญตา สุขศรี (กรรมการผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๕๕๖๔๐๒๔๔๗๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ทางหลวง ท้องถิ่นสายชลบุรี - เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ชบ.ถ.๑ - ๐๑๐๗) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบหน้างานแล้ว พบว่าตำแหน่งก่อสร้างตามแบบแปลน คือ กม.ที่ ๐+๓๗๔ ซึ่งมีร้านค้าตั้งอยู่ด้านหลังและทางเข้าของร้านแจ้งว่า มีรถบรรทุกเข้า - ออก เมื่อก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ทำให้รถบรรทุกเลี้ยวเข้า - ออกไม่สะดวก จึงขออนุมัติให้ย้ายตำแหน่งการก่อสร้างใหม่ ดังนี้

จากเดิม ตามผังบริเวณที่ต้องก่อสร้าง กม.ที่ ๐+๓๗๔ (ด้านซ้ายทาง)

แก้ไขเป็น กม.ที่ ๐+๑๘๔ (ด้านซ้ายทาง) บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ตามผังบริเวณใหม่) โดยขนาดศาลาฯ เท่าเดิม (การแก้ไขผังบริเวณดังกล่าวนี้ ไม่กระทบต่อรูปแบบและรายการ)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ แบบผังบริเวณ (แก้ไขใหม่) จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ




บันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาวบุญตา สุขศรี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายอภิโชติ เย็นชนากุล)