

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐/๓๖ หมู่ ๑๐ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายศพร ภักดีชน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่๐๑๒๕๕๕๐๐๕๗๐๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ได้ขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายทางในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่แนบมาเป็นถนนสายแยกวัดหนองไผ่แก้ว หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร จำนวนเสาไฟ ๒๕ ต้น เดิมติดตั้งบริเวณหน้าวัดหนองไผ่แก้ว จุดเริ่มต้นพิกัด (๑๓.๔๗๓๔๕๕,๑๐๑.๓๓๓๔๗๕) สิ้นสุดพิกัด (๑๓.๔๗๕๒๓๑,๑๐๑.๓๒๔๕๕๓) และได้เปลี่ยนจุดดำเนินการติดตั้งไปจุดติดตั้งบริเวณถนนหินลาด ซอย ๑๔ จุดเริ่มต้นพิกัด (๑๓.๔๗๓๑๒๕,๑๐๑.๓๕๑๖๖๕) สิ้นสุดพิกัด (๑๓.๔๗๔๒๑๘,๑๐๑.๓๔๒๕๗๘) ตามแบบแปลนแบบซึ่งการเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการใหม่ไม่กระทบต่อปริมาณงาน



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบแปลนฯ แผนที่โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฯ จำนวน 3 (สาม) หน้า

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องครบถ้วน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศพร ภัคดีชน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)