

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองคการ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฮีสเทิร์น บริดจ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๖ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๔/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยนายนวโรจน์ โรจน์พานิช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๒๑๗๘๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๕,๔๕๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญานวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนับบัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกัน แก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างกำแพงกันดิน โดยทำการ ขยับแนวก่อสร้างกำแพงกันดินขึ้นไปทางทิศเหนือ และให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจากกำแพงเดิมของชาวบ้าน ยาวประมาณ ๗๐.๐๐ เมตร ตามผังแนบท้ายนี้ ซึ่งการขยับกำแพงกันดินดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ลำราง สาธารณะสายเดียวกัน ไม่ล่วงล้ำพื้นที่ข้างเคียง และเป็นความต้องการของเทศบาลตำบลบางละมุงเป็น หน่วยงานผู้ขอสนับสนุนงบประมาณ และในฐานะผู้ออกแบบสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ ปริมาณงานมูลค่าการก่อสร้าง และความมั่นคงแข็งแรงแต่อย่างใด

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ภาพถ่ายบริเวณที่ให้ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

ต่อจากจุดเดิม

จำนวน ๒ ฉบับ

๒.๒ ผนวก ๒ ผังบริเวณแสดงจุดก่อสร้างกำแพงกันดินต่อจากจุดเดิม

จำนวน ๑ ฉบับ

ข้อ ๓. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง  
(นายนอโรจน์ โรจน์พานิช)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญทั่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน  
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)