

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๘/๒๕๖๖.....


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามการไฟฟ้า ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๑๑ ถนนผดุงวิทย์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย นายจิรวิทย์ รัชไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๔๔๓๕๔๘๐๐๐๐๗๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยกุญแจ - บ้านโค้งดารา (ชบ.ถ. ๑ - ๐๗๐๑) หมู่ที่ ๑, ๒ และ ๓ ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยกุญแจ - บ้านโค้งดารา (ชบ.ถ.๑ - ๐๗๐๑) หมู่ที่ ๑,๒ และ ๓ ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

จากเดิม ตามแบบแปลนและผังบริเวณต้องติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๔๐ ต้น ด้านซ้ายทาง ระยะทาง ๔,๒๐๐ เมตร ช่วง STA.๐+๐๐๐-STA.๔ + ๒๐๐

 The bottom of the document features several handwritten signatures and a circular stamp. The stamp contains the text 'T.S. Lighting' and 'บริษัท ที.เอส. แอลอี. จำกัด' (T.S. Lighting Co., Ltd.). There are also some handwritten notes and initials scattered around the stamp.

ขอเปลี่ยนเป็น ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างดังนี้

๑. ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างช่วง STA.๐+๐๐๐-STA.๓+๘๕๐(ซ้ายทาง) จำนวน ๑๒๘ ต้น

๒. ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างช่วง STA.๔+๐๕๐-STA.๔+๐๕๐-STA.๔+๐๒๐(ซ้ายทาง) จำนวน

๖ ต้น

๓. ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างช่วง STA.๓+๘๗๐-STA.๔+๐๒๐-STA.๔+๐๒๐(ขวาทาง) จำนวน

๖ ต้น

รวมทั้งหมด ๑๕๐ ต้น รายละเอียดตามผังบริเวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนแก้ไข

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือ ไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....



(นายจิรวิทย์ รงไชย)

(ลงชื่อ).....



พยาน

(นางวิรานุรัช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....



พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

